

PH 43025/2014-504

Číslo smlouvy objednatele: ..... Číslo smlouvy zhotovitele: .....27/2014.....

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Martin Barák

#### 2. Zhotovitel:

##### **Stavika s.r.o.**

Sídlo: J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, v oddílu C, vložce 11758  
Jednatel/Zastoupený: Miroslavem Svobodou, jednatelem společnosti  
IČ: 49432991  
DIČ: CZ49432991  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Břeclav  
Číslo účtu: 261648606/0300  
Zástupce ve věcech technických: Miroslav Svoboda, Lubomír Fiala

### II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.8.2014 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**ČS Štinkava – rekonstrukce střechy**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„**ČS Štinkava – rekonstrukce střechy**“

Dílem se rozumí provedení hlavně rekonstrukce střechy, výměna oken a vrat, kdy bude na stávající objekt provedena nová pultová střecha s dřevěnou konstrukcí a s krytinou z trapézových plechů. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby „ČS Štinkava – rekonstrukce střechy“ vypracované společností Ing. Vitem Příbylem, v listopadu 2009 pod zakázkovým číslem 33a/2009 (dále jen „**projektová dokumentace**“) a v souhlasu s provedením ohlášených udržovacích prací vydaném městským úřadem Hustopeče ze dne 15.4.2014, pod číslem jednacímu MUH/14434/14/492.

5. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
6. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla
7. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla potřeba.
8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:**
  - vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
  - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí díla,
  - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla),
  - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště,
  - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
  - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
  - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
  - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
  - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
  - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla,
  - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
  - koordinace provádění díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu,
  - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do díla,

9. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích, které jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.

### III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
Předpokládaný termín zahájení provádění díla: září 2014  
Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy  
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: říjen 2014
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je čerpací stanice Štinkava v k.ú. Šakvice. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

### IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:  
**Celková cena díla bez DPH: Kč 1.348.046,-**
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. Položkový rozpočet bude zpracován rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo ve formě souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

## V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) **zjišťovací protokol** a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo ve formátu XML dle datového předpisu XC4. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu. Dále je zhotovitel povinen fakturu vystavit i v elektronické podobě, a to a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je oprávněn z každé faktury zhotovitele zadržet **10 %** fakturované částky bez DPH (dále jen „**zádržné**“). Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do **30 dnů** od předání a převzetí celého u díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělků, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatel k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

## **VII. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

## **VIII. Změny smlouvy**

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, zvýšení nejvýše přípustné ceny musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo ve formátu XML dle datového předpisu XC4. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění cena díla či termín provádění díla.

4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
5. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV. bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV. této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

## **IX. Provádění díla**

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.
2. Na výzvu technického dozoru stavebníka je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
4. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem na adresu barak@pmo.cz nejméně **5 dnů** před zakrytím, výjimečně telefonicky na číslo 572 5252716. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím.  
Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
7. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními §§ 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  - a) nejméně 15 dní před zahájením provádění díla písemně sdělit objednateli v případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, zda na těchto bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu;
  - b) nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění díla písemně doložit objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

9. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
10. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
12. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
14. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
16. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

## **X. Nebezpečí škody na věci**

1. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

## **XI. Dokončení a předání díla**

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
  - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
  - originál stavebního deníku,
  - veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění,
  - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály, atd.,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

## **XII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla**

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 3 tohoto článku.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatel. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
5. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele tel: 606 706 272 a následně potvrzeno písemnou formou.
6. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
7. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu 1. a 2. tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.



### **XIII. Smluvní pokuty**

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo subdodavateli ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
11. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. bodě 7. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 100.000,- Kč) za každou porušenou povinnost.
12. Smluvní strany se dohodly, že vyloučí použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena
13. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

### **XIV. Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel ne zahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
  - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
  - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací či jinak definovaných zadáním.
3. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „URS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
  4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
  5. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
  6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

## **XV. Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
5. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.
6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
10. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
13. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
  - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
  - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
  - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne:


v Břeclavi, dne: 1. 9. 2014

**Za objednatele:**

Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

-1-

**Za zhotovitele:**

  
Povodí Moravy, s.p.

RNDr. Jan Hodovský  
generální ředitel

  
Stavika s.r.o.

Miroslav Svoboda  
jednatel společnosti

 **STAVIKA s.r.o.** <sup>®</sup>  
J. Opieřala 2403, 690 02 Břeclav  
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991  
www.stavika.cz, tel.: 519 321 446

## Položkový rozpočet

|                                     |                                                                                                                                          |                           |                                |   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| Rozpočet:                           | 0                                                                                                                                        | 0                         |                                |   |
| Objekt :                            | Název objektu :                                                                                                                          | JKSO :                    |                                |   |
| 2                                   | Stav.část                                                                                                                                |                           |                                |   |
| Stavba :                            | Název stavby :                                                                                                                           | SKP :                     |                                |   |
| 31                                  | ČS ŠTINKAVA - rekonstrukce střechy                                                                                                       |                           |                                |   |
| Projektant :                        |                                                                                                                                          |                           | Počet měrných jednotek :       | 0 |
| Objednatel :                        |                                                                                                                                          |                           | Náklady na MJ :                | 0 |
| Počet listů :                       |                                                                                                                                          |                           | Zakázkové číslo :              |   |
| Zpracovatel projektu :              |                                                                                                                                          |                           | Zhotovitel :                   |   |
| <b>Rozpočtové náklady</b>           |                                                                                                                                          |                           |                                |   |
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                                                                                                                                          |                           | Vedlejší rozpočtové náklady    |   |
|                                     | Dodávka celkem                                                                                                                           | 0                         | Ztížené výrobní podmínky       | 0 |
| Z                                   | Montáž celkem                                                                                                                            | 88 222                    | Oborová přírážka               | 0 |
| R                                   | HSV celkem                                                                                                                               | 466 633                   | Přesun stavebních kapacit      | 0 |
| N                                   | PSV celkem                                                                                                                               | 793 191                   | Mimostaveništní doprava        | 0 |
| ZRN celkem                          | 1 348 046                                                                                                                                | Zařízení staveniště       |                                | 0 |
|                                     |                                                                                                                                          |                           | Provoz investora               | 0 |
| HZS                                 | 0                                                                                                                                        | Kompletační činnost (IČD) |                                | 0 |
| RN II.a III.hlavy                   | 1 348 046                                                                                                                                | Ostatní VRN               |                                | 0 |
| ZRN+VRN+HZS                         | 1 348 046                                                                                                                                | VRN celkem                |                                | 0 |
| Vypracoval                          | Za zhotovitele                                                                                                                           |                           | Za objednatele                 |   |
| Datum :                             | Jméno : <i>WIKTOR SVOBODA</i><br>Datum :<br>Podpis :  |                           | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |   |
| Základ pro DPH                      | 21,0 % činí :                                                                                                                            | 1 348 046 Kč              |                                |   |
| DPH                                 | 21,0 % činí :                                                                                                                            | 283 090 Kč                |                                |   |
| Základ pro DPH                      | 0,0 % činí :                                                                                                                             | 0 Kč                      |                                |   |
| DPH                                 | 0,0 % činí :                                                                                                                             | 0 Kč                      |                                |   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>        |                                                                                                                                          |                           | <b>1 631 136 Kč</b>            |   |

Poznámka :


**STAVIKAS s.r.o.** <sup>®</sup>  
 J. Újezdská 2401, 190 02 Písek  
 IČ: 49452991, DIČ: CZ49452991  
 vyvážení, tel. 519 321 346

|          |                                       |            |
|----------|---------------------------------------|------------|
| Stavba : | 31 ČS ŠTINKAVA - rekonstrukce střechy | Rozpočet : |
| Objekt : | 2 Stav.část                           |            |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|
| 31 Zdi podpěrné a volné                      | 111 727        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 33 Sloupy a pilíře, stožáry, stojky          | 2 651          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 34 Stěny a příčky                            | 10 093         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                    | 44 310         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                     | 148 614        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce            | 4 408          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 64 Výplně otvorů                             | 18 120         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy                  | 87 150         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 861            | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                        | 5 815          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 25 588         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 712 Živičné krytiny                          | 0              | 47             | 0        | 0             | 0        |
| 713 Izolace tepelné                          | 0              | 141            | 0        | 0             | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské                      | 0              | 228 034        | 0        | 0             | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské                    | 0              | 44 854         | 0        | 0             | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické                    | 0              | 378 883        | 0        | 0             | 0        |
| 769 Otvorové prvky z plastu                  | 0              | 102 649        | 0        | 0             | 0        |
| 783 Nátěry                                   | 0              | 34 129         | 0        | 0             | 0        |
| 784 Malby                                    | 0              | 4 454          | 0        | 0             | 0        |
| M21 Elektromontáže                           | 0              | 0              | 0        | 88 222        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot          | 7 297          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>466 633</b> | <b>793 191</b> | <b>0</b> | <b>88 222</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna  | Kč       |
|---------------------------|----|-----|-----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 1 259 824 | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 1 259 824 | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 1 259 824 | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 1 259 824 | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 1 348 046 | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 1 348 046 | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 1 348 046 | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 1 348 046 | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |           | <b>0</b> |

 **STAVIKA S.R.O.**  
 J. Opřevla 1403, 690 02 Brno  
 IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991  
 www.stavika.cz, tel.: 519 321 446

# Položkový rozpočet

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| Stavba : | 31 CS ŠTINKAVA - rekonstrukce střechy | Rozpočet: |
| Objekt : | 2 Stav.část                           |           |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                         | MJ  | množství                                   | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Díl: 31 |                  | <b>Zdi podpěrné a volné</b>                                                                                                                           |     |                                            |           |                   |
| 1       | 311271177R00     | Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm<br>125,28-0,9*1,5*20<br>1,13*2,1<br>1,4*0,6*2                                                               | m2  | 102,33<br>98,28<br>2,37<br>1,68            | 903,00    | 92 406,70         |
| 2       | 317121043RT4     | Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nosný NOP II / 4 / 23 129 x 24,9 x 30 cm                                                     | kus | 20,00                                      | 966,00    | 19 320,00         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>31 Zdi podpěrné a volné</b>                                                                                                                        |     |                                            |           | <b>111 726,70</b> |
| Díl: 33 |                  | <b>Sloupy a pilíře, stožáry, stojky</b>                                                                                                               |     |                                            |           |                   |
| 3       | 331231114RT2     | Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 s použitím suché maltové směsi<br>0,3*0,3*0,4*14+0,3*0,3*0,21*5                                           | m3  | 0,60<br>0,60                               | 4 430,00  | 2 651,36          |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>33 Sloupy a pilíře, stožáry, stojky</b>                                                                                                            |     |                                            |           | <b>2 651,36</b>   |
| Díl: 34 |                  | <b>Stěny a příčky</b>                                                                                                                                 |     |                                            |           |                   |
| 4       | 342255026R00     | Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm<br>atika: 18,9                                                                                                       | m2  | 18,90<br>18,90                             | 534,00    | 10 092,60         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>34 Stěny a příčky</b>                                                                                                                              |     |                                            |           | <b>10 092,60</b>  |
| Díl: 61 |                  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                         |     |                                            |           |                   |
| 5       | 612425931RT2     | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi<br>(17,4+3,6*2)*0,3*2<br>(1,2+0,6*2)*0,3*4<br>1,2*3*0,3*3                    | m2  | 20,88<br>14,76<br>2,88<br>3,24             | 357,00    | 7 454,16          |
| 6       | 612474115U00     | Vni omítka stěn SMS Ytong tl 8mm<br>98,28+(0,9+1,5*2)*0,1*20<br>2,373+1,68                                                                            | m2  | 110,13<br>106,08<br>4,05                   | 180,00    | 19 823,94         |
| 7       | 612481118U00     | Potažení vni stěn sklovl+tmel<br>106,08+20,88+2,373+1,68                                                                                              | m2  | 131,01<br>131,01                           | 130,00    | 17 031,69         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                      |     |                                            |           | <b>44 309,79</b>  |
| Díl: 62 |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                          |     |                                            |           |                   |
| 8       | 319201317R00     | Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm                                                                                                    | m2  | 50,00                                      | 160,00    | 8 000,00          |
| 9       | 602011176R00     | Omítka březolitová Cemix 508/50 ručně tl. 10 mm                                                                                                       | m2  | 5,00                                       | 366,00    | 1 830,00          |
| 10      | 602011189R00     | Omítka stěn mozaiková Cemix                                                                                                                           | m2  | 45,00                                      | 398,00    | 17 910,00         |
| 11      | 602011191R00     | Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky                                                                                                           | m2  | 240,83                                     | 16,00     | 3 853,26          |
| 12      | 602011195R00     | Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky Cemix                                                                                                            | m2  | 50,00                                      | 18,00     | 900,00            |
| 13      | 622471317RP2     | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota akrylátová Akronát<br>107,64+(1,2+0,6*2)*0,12*4+1,2*3*0,12*3<br>2,373+1,68<br>89,0<br>376 875 | m2  | 240,83<br>110,09<br>4,05<br>89,00<br>37,69 | 145,00    | 34 920,13         |
| 14      | 622474116U00     | Vně omítka stěna Ytong tl 12mm<br>98,28+(0,9+1,5*2)*0,12*20<br>2,373+1,68<br>atika: 89,0                                                              | m2  | 200,69<br>107,64<br>4,05<br>89,00          | 231,00    | 46 360,08         |
| 15      | 622481118U00     | Potažení vně stěn sklovl+tmel                                                                                                                         | m2  | 200,69                                     | 130,00    | 26 090,09         |
| 16      | 622481211RT2     | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit                                                               | m2  | 50,00                                      | 175,00    | 8 750,00          |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                       |     |                                            |           | <b>148 613,56</b> |
| Díl: 63 |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                 |     |                                            |           |                   |
| 17      | 631315611R00     | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20)<br>vaznice: 0,3*0,3*0,13*10                                                                           | m3  | 0,12<br>0,12                               | 2 770,00  | 324,09            |
| 18      | 631351101R00     | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení<br>vaznice: 0,3*4*0,15*10                                                                            | m2  | 1,80<br>1,80                               | 225,00    | 405,00            |
| 19      | 631351102R00     | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění                                                                                                    | m2  | 1,80                                       | 52,50     | 94,50             |
| 20      | 632451021R00     | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm<br>0,9*0,3*20                                                                                              | m2  | 5,40<br>5,40                               | 134,00    | 723,60            |
| 21      | 632451024R00     | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm<br>17,4*0,3*2                                                                                              | m2  | 10,44<br>10,44                             | 228,00    | 2 380,32          |
| 22      | 632921411R00     | Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 33 mm                                                                                                       | m2  | 0,80                                       | 600,00    | 480,00            |

# Položkový rozpočet

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| Stavba : | 31 ČS ŠTINKAVA - rekonstrukce střechy | Rozpočet: |
| Objekt : | 2 Stav.část                           |           |

| P.č.     | Číslo položky    | Název položky                                                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|          | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                              |     | 0,80     |           | <b>4 407,51</b>  |
| Díl: 64  |                  | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                  |     |          |           |                  |
| 23       | 644941111U00     | Osazení ventilační mřížka -15x15cm                                                                                    | kus | 40,00    | 39,00     | 1 560,00         |
| 24       | 648991111RT3     | Osazení parapetních desek z plast. hmot š. do 20cm včetně<br>dodávky parapetní desky Lignodur š. 150 mm               | m   | 26,40    | 400,00    | 10 560,00        |
| 25       | 64-M1            | Větrací mřížka 190x190 mm -Al bílá +pozink.rámeček                                                                    | kus | 40,00    | 150,00    | 6 000,00         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>64 Výplně otvorů</b>                                                                                               |     |          |           | <b>18 120,00</b> |
| Díl: 94  |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                       |     |          |           |                  |
| 26       | 941941041R00     | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m<br>(42,5+2,5+27,5)*8,0+15,0*6,0+10,0*8,0*2                          | m2  | 830,00   | 50,00     | 41 500,00        |
| 27       | 941941291RT3     | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 lešení<br>pronajaté                                                | m2  | 830,00   | 25,00     | 20 750,00        |
| 28       | 941941841R00     | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m                                                                    | m2  | 830,00   | 30,00     | 24 900,00        |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                    |     |          |           | <b>87 150,00</b> |
| Díl: 95  |                  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                   |     |          |           |                  |
| 29       | 952901111R00     | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m<br>1.NP: 3,45*3,7+1,85*3,7+1,75*1,1                                            | m2  | 21,54    | 40,00     | 861,40           |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                |     |          |           | <b>861,40</b>    |
| Díl: 96  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                             |     |          |           |                  |
| 30       | 962086121R00     | Bourání přiček z plynosilikátu a siporexu tl.30 cm                                                                    | m2  | 3,25     | 272,00    | 884,00           |
| 31       | 968061112R00     | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2<br>1.NP: 6<br>2.NP: 4                                                | kus | 10,00    | 6,00      | 60,00            |
| 32       | 968062354R00     | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2<br>2.NP: 1,2*0,6*4                                                   | m2  | 2,88     | 261,00    | 751,68           |
| 33       | 968062355R00     | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2<br>1.NP: 1,2*1,2*3                                                   | m2  | 4,32     | 158,00    | 682,56           |
| 34       | 968071126R00     | Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2                                                                     | kus | 1,00     | 30,50     | 30,50            |
| 35       | 968071137R00     | Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2                                                                      | kus | 4,00     | 89,50     | 358,00           |
| 36       | 968072456R00     | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2<br>1,13*2,1                                                          | m2  | 2,37     | 181,00    | 429,51           |
| 37       | 969021121R00     | Vybourání průchodů pro kabely DN do 200 mm<br>0,5*3                                                                   | m   | 1,50     | 122,00    | 183,00           |
| 38       | 978057821R00     | Odstranění dřevěných parapetů<br>1.NP: 3,6<br>2.NP: 1,2*4                                                             | m   | 8,40     | 43,50     | 365,40           |
| 39       | 978059631R00     | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2                                                                               | m2  | 45,00    | 46,00     | 2 070,00         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                          |     |          |           | <b>5 814,65</b>  |
| Díl: 99  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                        |     |          |           |                  |
| 40       | 999281111R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                                         | t   | 63,97    | 400,00    | 25 588,43        |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                     |     |          |           | <b>25 588,43</b> |
| Díl: 712 |                  | <b>Živičné krytiny</b>                                                                                                |     |          |           |                  |
| 41       | 712300833RT1     | Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé z ploch<br>jednotlivě do 10 m2<br>0,3*0,3*10+0,3*0,3*19              | m2  | 2,61     | 18,00     | 46,98            |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>712 Živičné krytiny</b>                                                                                            |     |          |           | <b>46,98</b>     |
| Díl: 713 |                  | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                |     |          |           |                  |
| 42       | 713100823R00     | Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm                                                                     | m2  | 2,61     | 54,00     | 140,94           |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                                                            |     |          |           | <b>140,94</b>    |
| Díl: 762 |                  | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                            |     |          |           |                  |
| 43       | 762084111R00     | Příplatek za práce ve výšce do 8 m, bez podlahy                                                                       | m   | 510,45   | 6,10      | 3 113,75         |
| 44       | 762084211R00     | Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m<br>27,6*9,38+15,0*6,34                                             | m2  | 353,99   | 18,60     | 6 584,18         |
| 45       | 762311103R00     | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel                                                                        | kus | 30,00    | 125,70    | 3 771,00         |
| 46       | 762332120R00     | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2<br>14x14: 6,3*12+3,15*3+3,8*12<br>10x16: 4,7*28+5,1*28<br>10x14: 6,2*17 | m   | 510,45   | 160,70    | 82 029,32        |
| 47       | 762341111U00     | Bednění střech CETRIS12 sraz krokve                                                                                   | m2  | 37,69    | 216,30    | 8 151,81         |

# Položkový rozpočet

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| Stavba : | 31 ČS ŠTINKAVA - rekonstrukce střechy | Rozpočet: |
| Objekt : | 2 Stav.část                           |           |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ  | množství        | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|-------------------|
| 48               | 762342451U00  | 1,25*3,35*9<br>Míř latování                                                                  | m   | 37,69<br>908,40 | 9,20      | 8 357,28          |
|                  |               | 5x5: 4,0*156+3,6*69                                                                          |     | 872,40          |           |                   |
|                  |               | 3x4: 4,0*9                                                                                   |     | 36,00           |           |                   |
| 49               | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                  | m3  | 11,72           | 1 159,00  | 13 578,84         |
|                  |               | 9,2694+2,4466                                                                                |     | 11,72           |           |                   |
| 50               | 762-R1        | Výplň spár tmelem S-T5                                                                       | m   | 85,20           | 40,20     | 3 425,04          |
|                  |               | 42,6*2                                                                                       |     | 85,20           |           |                   |
| 51               | 60515501      | Hranol SM/JD 1                                                                               | m3  | 9,27            | 6 386,00  | 59 194,39         |
|                  |               | (130,65*0,14*0,14+274,4*0,1*0,16+105,4*0,1*0,14)*1,1                                         |     | 9,27            |           |                   |
| 52               | 60517103      | Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm                                                      | m3  | 2,45            | 6 788,00  | 16 607,52         |
|                  |               | (872,4*0,05*0,05+36,0*0,03*0,04)*1,1                                                         |     | 2,45            |           |                   |
| 53               | 762-M1        | Kotvení pozednice - závit tyč M12 dl.400-500 mm chem. kotva hl. 170 mm, podložka M12         | kpl | 30,00           | 401,70    | 12 051,00         |
| 54               | 998762102R00  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                           | t   | 8,03            | 1 390,50  | 11 169,42         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                               |     |                 |           | <b>228 033,53</b> |
| <b>Díl: 764</b>  |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                 |     |                 |           |                   |
| 55               | 764352205R00  | Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm                                            | m   | 42,70           | 400,70    | 17 109,89         |
| 56               | 764359212R00  | Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm                                            | kus | 4,00            | 236,90    | 947,60            |
| 57               | 764410250RT2  | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm lepení Enkolitem                              | m   | 34,80           | 450,10    | 15 663,48         |
|                  |               | 17,4*2                                                                                       |     | 34,80           |           |                   |
| 58               | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm                                           | m   | 8,40            | 26,80     | 225,12            |
|                  |               | 1.NP: 1,2*3                                                                                  |     | 3,60            |           |                   |
|                  |               | 2.NP: 1,2*4                                                                                  |     | 4,80            |           |                   |
| 59               | 764430840R00  | Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm                                                | m   | 71,40           | 40,20     | 2 870,28          |
|                  |               | 9,0*2+27,0+15,0+5,7*2                                                                        |     | 71,40           |           |                   |
| 60               | 764454203R00  | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm                                                | m   | 26,00           | 287,40    | 7 472,40          |
| 61               | 998764102R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                            | t   | 0,42            | 1 336,90  | 564,96            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                             |     |                 |           | <b>44 853,73</b>  |
| <b>Díl: 767</b>  |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                 |     |                 |           |                   |
| 62               | 767392112R00  | Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním 353 988                                    | m2  | 353,99          | 154,50    | 54 691,15         |
|                  |               |                                                                                              |     | 353,99          |           |                   |
| 63               | 767-D1        | Demontáž boletických panelů                                                                  | m2  | 125,28          | 278,10    | 34 840,37         |
|                  |               | 17,4*3,6*2                                                                                   |     | 125,28          |           |                   |
| 64               | 767-D2        | Odvoz a odborná likvidace boletických panelů                                                 | kpl | 1,00            | 10 300,00 | 10 300,00         |
| 65               | 767-D3        | DMT stáv. žebříku                                                                            | kus | 2,00            | 2 060,00  | 4 120,00          |
| 66               | 767-D4        | Demontáž stáv. stožáru pro anténu                                                            | kus | 1,00            | 2 060,00  | 2 060,00          |
| 67               | 767-R1        | D+M ochran.sítě oken A 01 - 88x148 cm                                                        | kus | 20,00           | 1 266,00  | 25 320,00         |
| 68               | 767-R2        | D+M ochran.sítě oken A02 - 118x58 cm                                                         | kus | 4,00            | 674,90    | 2 699,60          |
| 69               | 767-R3        | D+M ochran.sítě oken A 03 - 118x118 cm                                                       | kus | 3,00            | 1 351,00  | 4 053,00          |
| 70               | 767-R4        | D+M vrat A 04 - 357x359 cm do stáv.zárubně s dveřmi 110x200 cm, nátěry, kování, zabezpečení  | kus | 1,00            | 92 406,00 | 92 406,00         |
| 71               | 767-R5        | Prodloužení stáv.žebříku, zpětná montáž, nátěry                                              | kus | 2,00            | 2 575,00  | 5 150,00          |
| 72               | 767-R6        | D+M krajových výzt. a rohových profilů, hřebenačů těs.pásek a kotev. materiálu - střešní kce | kpl | 1,00            | 47 689,00 | 47 689,00         |
| 73               | 15484120      | Profil trapézový VIKAM TR 40S/160x0,63mm Aluzink 353,988*1,1                                 | m2  | 389,39          | 236,90    | 92 245,73         |
|                  |               |                                                                                              |     | 389,39          |           |                   |
| 74               | 998767102R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                            | t   | 2,79            | 1 184,50  | 3 308,27          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                             |     |                 |           | <b>378 883,11</b> |
| <b>Díl: 769</b>  |               | <b>Otvorové prvky z plastu</b>                                                               |     |                 |           |                   |
| 75               | 01            | D+M oken 90x150 cm, bílé                                                                     | kus | 20,00           | 3 491,00  | 69 820,00         |
| 76               | 02            | D+M oken 120x60 cm, bílé                                                                     | kus | 4,00            | 2 787,00  | 11 148,00         |
| 77               | 03            | D+M oken 120x120 cm, bílé                                                                    | kus | 3,00            | 3 531,00  | 10 593,00         |
| 78               | 04            | D+M vněj.parapet -Al ohýbaný                                                                 | m   | 26,40           | 420,00    | 11 088,00         |
|                  |               | 0,9*20+1,2*7                                                                                 |     | 26,40           |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>769 Otvorové prvky z plastu</b>                                                           |     |                 |           | <b>102 649,00</b> |
| <b>Díl: 783</b>  |               | <b>Nátěry</b>                                                                                |     |                 |           |                   |
| 79               | 783595212U00  | Nátěr vod ře klempíř DÜFA L 2x+1z                                                            | m2  | 55,44           | 143,20    | 7 939,12          |
|                  |               | 42,7*0,4*2+34,8*0,33+26,0*3,14*0,12                                                          |     | 55,44           |           |                   |
| 80               | 783782205R00  | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemiters OB 2x                                                | m3  | 11,72           | 916,70    | 10 740,06         |



# Položkový rozpočet

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| Stavba : | 31 ČS ŠTINKAVA - rekonstrukce střechy | Rozpočet: |
| Objekt : | 2 Stav.část                           |           |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                               | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 81          | 783-R1           | Nátěr ocel. profilů po DMT boletických panelů               | kpl | 1,00     | 15 450,00 | 15 450,00        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                           |     |          |           | <b>34 129,18</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>784</b>       | <b>Malby</b>                                                |     |          |           |                  |
| 82          | 784191101R00     | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x<br>20,88+110,133 | m2  | 131,01   | 6,00      | 786,08           |
| 83          | 784195112R00     | Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x                   | m2  | 131,01   | 28,00     | 3 668,36         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                            |     |          |           | <b>4 454,44</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>M21</b>       | <b>Elektromontáže</b>                                       |     |          |           |                  |
| 84          | 01               | DMT stáv. hromosvodu                                        | kpl | 1,00     | 88 222,00 | 88 222,00        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                   |     |          |           | <b>88 222,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>D96</b>       | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                      |     |          |           |                  |
| 85          | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP                  | t   | 6,01     | 160,00    | 960,98           |
| 86          | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                | t   | 6,01     | 220,00    | 1 321,35         |
| 87          | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                      | t   | 180,18   | 10,00     | 1 801,84         |
| 88          | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                      | t   | 6,01     | 160,00    | 960,98           |
| 89          | 979086112R00     | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot           | t   | 6,01     | 125,00    | 750,77           |
| 90          | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti                           | t   | 6,01     | 250,00    | 1 501,54         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                  |     |          |           | <b>7 297,46</b>  |

### C21M - Elektromontáže

| poř.č. | číslo pol. | popis položky                                        | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|--------|------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1      | 210220022  | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm<br>vč.svorek;propoj.aj.  | 28,70     | 49,00 m        | 1406,30     |     |
| 2      | 210220101  | svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm      | 115,85    | 212,00 m       | 24560,20    |     |
| 3      | 210220301  | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)           | 56,84     | 78,00 ks       | 4433,52     |     |
| 4      | 210220302  | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)    | 81,90     | 9,00 ks        | 737,10      |     |
| 5      | 210220302  | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)    | 81,90     | 7,00 ks        | 573,30      |     |
| 6      | 210220302  | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)    | 81,90     | 4,00 ks        | 327,60      |     |
| 7      | 210220302  | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)    | 81,90     | 21,00 ks       | 1719,90     |     |
| 8      | 210220361  | tyčový zemnič<br>vč.zaražení do země a připoj. do 2m | 338,80    | 21,00 ks       | 7114,80     |     |
| 9      | 210220372  | ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdíva       | 203,00    | 7,00 ks        | 1421,00     |     |
| 10     | 210220401  | označení svodu štítky smalt.;umělá hmota             | 10,10     | 7,00 ks        | 70,70       |     |
| 11     | 210220431  | tvárování mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky    | 66,15     | 62,00 ks       | 4101,30     |     |
| 12     | 211010008  | osaz.hmožd.do zdi pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 12    | 19,39     | 42,00 ks       | 814,38      |     |

**Celkem za ceník:**

47280,10

### C46M - Zemní práce

| poř.č. | číslo pol. | popis položky                                | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|--------|------------|----------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1      | 460200143  | kabel.rýha 35cm/šíř. 60cm/hl. zem.tř.3       | 59,90     | 35,00 m        | 2096,50     |     |
| 2      | 460560143  | ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.60cm hl.zem.tř.3 | 16,03     | 35,00 m        | 561,05      |     |
| 3      | 460620006  | oseť povrchu travou                          | 10,01     | 35,00 m2       | 350,35      |     |
| 4      | 460620013  | provizorní úprava terénu zem.tř.3            | 19,32     | 35,00 m2       | 676,20      |     |

**Celkem za ceník:**

3684,10

### Výchozí revize elektro

| poř.č.           | číslo pol. | popis položky                                           | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1                | 320410002  | Celk.prohl.el.zař.a<br>vyhot.zpr.do<br>250.tis.mont.pr. | 1500,00   | 1,00 objem     | 1500,00     |     |
| 2                | 320410018  | Měření zemního odporu<br>pro 1 zemnič                   | 250,00    | 7,00 zemnič    | 1750,00     |     |
| Celkem za ceník: |            |                                                         |           |                | 3250,00     |     |

### Materiály

| poř.č.               | číslo pol. | popis položky                               | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|----------------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1                    | 01403      | FeZn R=10mm                                 | 20,88     | 49,00 m        | 1023,12     |     |
| 2                    | 01403      | ALMGSI 8mm                                  | 13,92     | 212,00 m       | 2951,04     |     |
| 3                    | 01424      | zemní tyč ZT<br>2000x28mm                   | 354,40    | 21,00 ks       | 7442,40     |     |
| 4                    | 01426      | svorka SP 1 k připojení<br>kovových částí   | 9,60      | 4,00 ks        | 38,40       |     |
| 5                    | 01427      | svorka SO k připojení<br>okapových žlabů    | 11,04     | 9,00 ks        | 99,36       |     |
| 6                    | 01428      | svorka zkušební SZ                          | 23,20     | 7,00 ks        | 162,40      |     |
| 7                    | 01466      | ochranný úhelník OU                         | 103,82    | 7,00 ks        | 726,74      |     |
| 8                    | 01467      | držák DUz do zdiva                          | 18,48     | 14,00 ks       | 258,72      |     |
| 9                    | 01473      | připojovací svorka SS<br>spojovací pro lana | 6,96      | 78,00 ks       | 542,88      |     |
| 10                   | 01488      | označovací štítek                           | 2,50      | 7,00 ks        | 17,50       |     |
| 11                   | 05153      | hmoždinka HM12                              | 1,10      | 42,00 ks       | 46,20       |     |
| 12                   | 06170      | svorka k zemní tyči SJ<br>02                | 19,60     | 21,00 ks       | 411,60      |     |
| 13                   | 11501      | Podpěra PV 21c                              | 15,20     | 122,00 ks      | 1854,40     |     |
| 14                   | 13458      | podpěra vedení PV 1h                        | 8,40      | 42,00 ks       | 352,80      |     |
| Celkem za materiály: |            |                                             |           |                | 15927,56    |     |

### Práce v HZS

| poř.č.                 | číslo pol. | popis položky                       | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1                      |            | Účat ved montéra při<br>revizi      | 180,00    | 8,00 hod.      | 1440,00     |     |
| 2                      |            | Demontáž                            | 140,00    | 40,00 hod.     | 5600,00     |     |
| 3                      |            | Koordinace s ostatními<br>profesemi | 180,00    | 8,00 hod.      | 1440,00     |     |
| 4                      |            | Zabezpečení pracoviště              | 180,00    | 10,00 hod.     | 1800,00     |     |
| Celkem za práci v HZS: |            |                                     |           |                | 10280,00    |     |

## Rekapitulace

| Kap. popis položky                                         | Základ DPH      | Základ 21%  | Základ 21%      |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                      |                 |             |                 |
| 1. C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)                          | 47280,10        |             | 47280,10        |
| 2. C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)                       | 15927,56        |             | 15927,56        |
| 3. Podružný materiál                                       | 0,00            |             | 0,00            |
| 4. Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | 0,00            |             | 0,00            |
| 5. Provoz investora z C21M a navázaného materiálu          | 0,00            |             | 0,00            |
| 6. Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)                         | 3250,00         |             | 3250,00         |
| 7. C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)                             | 3684,10         |             | 3684,10         |
| 8. Podíl přidružených výkonů z C46M                        | 0,00            |             | 0,00            |
| <b>CELKEM URN</b>                                          | <b>70141,76</b> |             | <b>70141,76</b> |
| <b>B. HZS</b>                                              |                 |             |                 |
| 9. Hodinová zúčtovací sazba                                | 10280,00        |             | 10280,00        |
| <b>CELKEM HZS</b>                                          | <b>10280,00</b> |             | <b>10280,00</b> |
| <b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>                                 |                 |             |                 |
| <b>CELKEM DODÁVKA</b>                                      |                 |             |                 |
| <b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                      |                 |             |                 |
| 10. GZS z C21M a navázaného materiálu                      | 0,00            |             | 0,00            |
| 11. Inženýrská činnost                                     | 3800,00         |             | 3800,00         |
| 12. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby | 4000,00         |             | 4000,00         |
| <b>CELKEM VRN</b>                                          | <b>7800,00</b>  |             | <b>7800,00</b>  |
| <b>REKAPITULACE CELKEM</b>                                 | <b>88221,76</b> | <b>0,00</b> | <b>88221,76</b> |

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:

88221,76

hodnoty DPH:

18526,57

náklady včetně DPH:

106748,33



**STAVKA s.r.o.** ®

J. Opřeva 5401 090 02 Břeclav  
IČ: 49342994 DIČ: CZ49342991  
www.stavka.cz, tel: 519 321 446



STAVIKA s. r. o.  
J. Opletala 2403/10  
690 02 Břeclav



zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11758

## Čestné prohlášení k subdodavatelům na zakázce: „ČS Štinkava – rekonstrukce střechy“

Tímto čestně prohlašujeme, že nemáme v úmyslu zadat žádnou část plnění předmětu veřejné zakázky subdodavatelům.

Břeclav 28.8.2014

Miroslav Svoboda  
jednatel společnosti

 STAVIKA s.r.o. <sup>®</sup>  
J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav  
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991  
www.stavika.cz, tel.: 519 321 446