

## DODATEK č.4 KE SMLouvĚ O DíLO

(dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

### SMLUVNÍ STRANY:

#### 1. Objednatel:

**ČR - Státní pozemkový úřad**

se sídlem:

zastoupen:

Adresa:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

JUDr. Petrem Šťovíčkem, Ph.D., ústředním ředitelem

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.,

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ol. kraj

V tech. záležitostech oprávněni jednat:

Ing. Dalibor Hanzal, referent Pobočky Přerov

Bc. Renáta Brundová, referent Pobočky Přerov

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ / DIČ:

01312774 / CZ01312774

a

#### 2. Zhotovitel:

**GB-geodezie spol. s r.o.**

Adresa:

Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Ladislavem Patlichem, jednatelem společnosti

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ladislav Patlich

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu

39050005/2700

IČ/DIČ:

26271044, CZ 26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 41159.

### Čl. I.

#### Předmět a účel dodatku

1. Závazky a pohledávky státu, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů, plní a vykonává počínaje dnem 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad (§ 22 odst. 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů).
2. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je upřesnění rozsahu prací uvedených ve smlouvě – úprava fakturačního celku 2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a úprava fakturačního celku 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

17

### **Ucelená část 2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků**

- **Předpokládaný počet MJ 480 se snižuje na 457 MJ.**

### **Ucelená část 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI**

- **Předpokládaný počet MJ 480 se snižuje na 457 MJ.**

Ke změně počtu MJ vůči předpokládanému počtu došlo z důvodu, že vlastník požádal o vytyčení hranic pozemků sadů v rámci technické pomoci v roce 2010, ještě před zahájením komplexní pozemkové úpravy a trval na vytyčení. Dalším ponížením došlo upřesněním neřešených pozemků dle § 2 zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je platný pouze se smlouvou o dílo č. obj. 2/10-KPÚ Hrad., ze dne 8.6.2010.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků se nemění.

V Olomouci dne: 02-04-2013

V Brně dne: -2. 04. 2013

Za objednatele: **STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
tř. Kosmonautů 989/8  
772 00 Olomouc

Za zhotovitele:

**GB**® GB-geodezie, spol. s r.o.  
Lazaretní 4038/13  
615 00 BRNO-Židenice  
DIČ: CZ26271044, OR: C41159

.....  
**JUDr. Roman Brnčal, LL. M.**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

.....  
**Ing. Ladislav Patlich - jednatel**