

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel

Název veřejné zakázky: **Jez Halenkov – rekonstrukce včetně rybího přechodu -
dodatečné stavební práce**

Způsob zadání: jednací řízení bez uveřejnění na základě výzvy jednomu
dodavateli ze dne 6. 2. 2015

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky nazvané „Jez Halenkov – rekonstrukce včetně rybího přechodu“, kterou uchazeč realizuje pro zadavatele na základě smlouvy o dílo ze dne 13. 8. 2014. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

Předmětem veřejné zakázky „Jez Halenkov – rekonstrukce včetně rybího přechodu – dodatečné stavební práce“ jsou zejména práce vyvolané:

- Nutností staticky zajistit levobřežní zeď vtokové části náhonu SO 05
- Rozdíly ve výměrách jednotlivých položek mezi dokumentací pro výběr zhotovitele a realizační dokumentaci, vyvolané dodatečnými statickými výpočty a nutnými úpravami při realizaci stavby, které byly zjištěny po odkrytí některých částí jezu a přilehlých zdí při provádění stavebních prací

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma nebo název: **HOCHTIEF CZ a.s.**

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Identifikační číslo: 46678468

Nabídková cena bez DPH: **3 192 473 Kč**

III. Identifikační údaje vyloučených uchazečů

Vzhledem ke skutečnosti, že byl osloven pouze jeden dodavatel a jeho nabídka byla přijata, nebyl nikdo vyloučen.

IV. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel postupoval v souladu s ustanovením § 23, odst. 7, písm. a), kdy zadavatel může zadat veřejnou zakázku na stavební práce formou jednacího řízení bez uveřejnění, jestliže se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a to za předpokladu, že

1. dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Všechny podmínky zákona jsou splněny, a proto se zadavatel rozhodl použít tento druh zadávacího řízení.

V. Odůvodnění přijetí nabídky

Dodavatel předložil nabídku, která byla akceptovatelná pro jednací tým a ten navrhl zadavateli předloženou nabídku přijmout.

VI. Uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Dodavatel nepředpokládá využití subdodavatelů.

V Brně dne

05. 03. 2015

.....
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013