

## Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

číslo 2/2011, uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodníku zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**mezi těmito smluvními stranami**

### **O b j e d n a t e l :**

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,  
Pobočka Litoměřice

**Adresa:** Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Mgr. Jaroslava Doubravová, vedoucí  
Pobočky Litoměřice  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Václav Kosejk, referent Pobočky  
Litoměřice  
**Bankovní spojení:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ:** 01312774/CZ013112774

a

### **S d r u ž e n í z h o t o v i t e l ů:**

**Reprezentant sdružení:** Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary

**Projekční část zakázky:** Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary  
**Adresa:** Poděbradská 3, 360 01 Karlovy Vary  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jaromír Bočan  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Václava Petrová  
**Bankovní spojení:** 42549-341/0100  
**IČ/DIČ:** 11 36 35 09/CZ440413077

**Geodetická část zakázky:** Ing. Václav Kellner – zeměměřičská,  
projektová, inženýrská kancelář  
**Adresa:** Kolová 149, 362 14 Kolová  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Václav Kellner  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Václav Kellner  
**Bankovní spojení:** 268943341/0100  
**IČ/DIČ:** 11 39 38 07/CZ500304061

**Čl. I.**  
**Předmět a účel dodatku smlouvy**

1. Vedoucí Pobočky Litoměřice, oprávněná jednat ve smluvních záležitostech, pověřila k jednání v technických záležitostech Václava Kosejka, referenta Pobočky Litoměřice a odvolala Olgu Bechyňskou.
2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jež je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2/2011 ze dne 11. 4. 2011 pro zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v obvodu katastrálního území Třebenice. K aktualizaci dochází u bodu 2.2 – termín ukončení 30. 11. 2014, bodu 2.3. – termín ukončení 31.3.2015, tak jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu – dodatek č. 7.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo a jejích dodatků se nemění. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2/2011 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne: 18. 8. 2014

**Za objednatele :**



.....  
Mgr. Jaroslava Doubravová  
vedoucí Pobočky Litoměřice  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,

**Za zhotovitele :**

Ing. Jaromír BOČAN  
**ENERGOECO** ①  
KARLOVY VARY  
160 17 KARLOVY VARY, Dvořáková 672/33  
IČO: 11083509, DIČ: CZ44J413077

.....  
Ing. Jaromír Bočan  
reprezentant sdružení

**Krycí list - dodatek č. 7**  
**k ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy**  
**v k.ú. Třebenice**

Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
<b>1 Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	519	246	127 674	11.10.2012
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stáv. bodového pole vč. stabilizace	ha	519	94	48 786	11.4.2012
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	519	512	265 728	11.5.2012
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upr.území s šetřením hranic vč.katastrálních, obecních a jejich změn a potř. GP a ZPMZ vč.stabil. Zjišťování hranic pozemků neřeš. dle § 22 zák. - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100 bm	249	1 232	306 768	11.11.2012
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspoř. a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	519	238	123 522	30.6.2013
<b>Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH</b>			<b>872 478</b>		
<b>2 Návrhové práce</b>					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací), výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování PSZ, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, vč. geolog.průzkumu a nezb.výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	519	538	279 222	31.10.2013
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	519	366	189 954	30.11.2014
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	31.3.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1. - 2.3.) bez DPH</b>			<b>481 176</b>		
<b>3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	950	394	374 300	6 od výzvy
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	519	311	161 409	6 od výzvy
<b>Vytyč.pozemků dle schv.návrhu a mapové dílo celkem bez DPH</b>			<b>535 709</b>		

<b>REKAPITULACE HLAVNÍCH FAKTURAČNÍCH CELKŮ</b>	
<b>1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH</b>	<b>872 478</b>
<b>2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.3.) bez DPH</b>	<b>481 176</b>
<b>3. Vytyčení pozemků dle schv.návrhu a map.dílo celk.(3.1.-3.2.) bez DPH</b>	<b>535 709</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 889 363</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>149 792</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>239 486</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 278 641</b>

V Litoměřicích dne 18.8.2014

Za objednatele :

Za zhotovitele :

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Pobočka Litoměřice  
Velká Krajská 1  
412 01 Litoměřice

2

.....  
Mgr. Jaroslava Doubravová  
vedoucí Pobočky Litoměřice  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj



Ing. Jaromír BOČAN  
**ENERGOECO** ①  
KARLOVY VARY  
60 17 KARLOVY VARY, Dvořáková 872/33  
IČO: 11583509, DIČ: CJ44J413077

.....  
Ing. Jaromír Bočan  
reprezentant sdružení