

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

číslo 2/2011, uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodníku zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi těmito smluvními stranami

O b j e d n a t e l :

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice**

Adresa:	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Doubravová, pověřena vedením Pobočky Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Olga Bechyňská, referent Pobočky Litoměřice
Bankovní spojení:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/CZ013112774

a

S d r u ž e n í z h o t o v i t e l ů:

Reprezentant sdružení: Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary

Projekční část zakázky:	Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary
Adresa:	Poděbradská 3, 360 01 Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaromír Bočan
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václava Petrová
Bankovní spojení:	42549-341/0100
IČ/DIČ:	11 36 35 09/CZ440413077

Geodetická část zakázky:	Ing. Václav Kellner – zeměměřičská, projektová, inženýrská kancelář
Adresa:	Kolová 149, 362 14 Kolová
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
Bankovní spojení:	268943341/0100
IČ/DIČ:	11 39 38 07/CZ500304061

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jež je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2/2011 ze dne 11. 4. 2011 pro zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v obvodu katastrálního území Třebenice. K aktualizaci dochází u bodu 2.1. – termín ukončení 31.10.2013,
bodu 2.2 – termín ukončení 31. 8. 2014,
bodu 2.3. – termín ukončení 30.11.2014,
tak jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu – dodatek č. 6.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo a jejích dodatků se nemění. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2/2011 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne: 25. 9. 2013

Za objednatele :



.....
Mgr. Jaroslava Doubravová
pověřena vedením pobočky
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

Za zhotovitele :

.....
Ing. Jaromír BOČAN
ENERGOECO ©
KARLOVY VARY
260 17 KARLOVY VARY, Dvořáková 672/39
ICO: 11068809, LIČ: CZ440418077

.....
Ing. Jaromír Bočan
reprezentant sdružení

Krycí list - dodatek č. 6
k ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Třebenice

Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
1 Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	519	246	127 674	11.10.2012
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stáv. bodového pole vč. stabilizace	ha	519	94	48 786	11.4.2012
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	519	512	265 728	11.5.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upr.území s šetřením hranic vč.katastrálních, obecních a jejich změn a potř. GP a ZPMZ vč.stabil. Zjišťování hranic pozemků neřeš. dle § 22 zák. - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100 bm	249	1 232	306 768	11.11.2012
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspoř. a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	519	238	123 522	30.6.2013
Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH				872 478		
2 Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací), výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování PSZ, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, vč. geolog.průzkumu a nezb.výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	519	538	279 222	31.10.2013
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	519	366	189 954	31.8.2014
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	30.11.2014
Návrhové práce celkem (2.1. - 2.3.) bez DPH				481 176		
3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	950	394	374 300	6 od výzvy
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	519	311	161 409	6 od výzvy
Vytyč.pozemků dle schv.návrhu a mapové dílo celkem bez DPH				535 709		

REKAPITULACE HLAVNÍCH FAKTURAČNÍCH CELKŮ	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	872 478
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.3.) bez DPH	481 176
3. Vytyčení pozemků dle schv.návrhu a map.dílo celk.(3.1.-3.2.) bez DPH	535 709
Cena celkem bez DPH	1 889 363
DPH 20 %	149 792
DPH 21%	239 486
Celková cena díla včetně DPH	2 278 641

V Litoměřicích dne 25.9.2013


Za objednatele :

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Litoměřice
Velká Krajská 1
412 01 Litoměřice

2

.....
Mgr. Jaroslava Doubravová
pověřena vedením pobočky
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Litoměřice

Za zhotovitele :


Ing. Jaromír BOČAN
ENERGOECO ©
KARLOVY VARY
860 17 KARLOVY VARY, Dvořáková 672/33
ICO: 11389500, DIČ: CZ440413077

.....
Ing. Jaromír Bočan
reprezentant sdružení