

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo **2/2011**, uzavřené ve smyslu § 536 a násl.zákona č.513/1991 Sb., obchodníku zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**mezi těmito smluvními stranami**

### **O b j e d n a t e l :**

**Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Litoměřice**

**Adresa:** Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Martin Vrba  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Olga Bechyňská  
**Bankovní spojení:** 78-4618170237/0100  
**IČ:** 00020478

**a**

### **S d r u ž e n í z h o t o v i t e l ů:**

**Reprezentant sdružení:** **Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary**

**Projekční část zakázky:** Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary  
**Adresa:** Poděbradská 3, 360 01 Karlovy Vary  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jaromír Bočan  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Václava Petrová  
**Bankovní spojení:** 42549-341/0100  
**IČ/DIČ:** 11 36 35 09/CZ440413077

**Geodetická část zakázky:** Ing. Václav Kellner – zeměměřičská,  
projektová, inženýrská kancelář  
**Adresa:** Kolová 149, 362 14 Kolová  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Václav Kellner  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Václav Kellner  
**Bankovní spojení:** 268943341/0100  
**IČ/DIČ:** 11 39 38 07/CZ500304061

### **Čl. I.**

#### **Předmět a účel dodatku smlouvy**

1. Na základě polohopisného zaměření zájmového území a stanovení obvodu pozemkové úpravy došlo ke snížení počtu měrných jednotek tak, jak je uvedeno v příloženém krycím listu nabídkové ceny pro KPÚ Třebenice, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

V Litoměřicích dne: 21.5.2012

**Za objednatele :**



*[Handwritten signature]*  
.....

**Za zhotovitele :**

*[Handwritten signature]*

Ing. Jaromír BOČAN  
**ENERGOECO**®  
KARLOVY VARY  
260 01 Karlovy Vary, Poděbradská 8  
IČO: 11363509 DIČ: CZ 440413077

.....


**Krycí list**  
**k ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy**  
**v k.ú. Třebenice**

Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Termin ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
<b>1 Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	519	246	127 674	11.10.2012
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stáv. bodového pole vč. stabilizace	ha	519	94	48 786	11.4.2012
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	519	512	265 728	11.5.2012
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upr.území s šetřením hranic vč.katastrálních, obecních a jejich změn a potř. GP a ZPMZ vč.stabil. Zjišťování hranic pozemků neřeš. dle § 22 zák. - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100 bm	220	1 232	271 040	11.11.2012
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspoř. a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	519	238	123 522	11.11.2012
<b>Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH</b>			<b>836 750</b>		
<b>2 Návrhové práce</b>					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací), výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování PSZ, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, vč. geolog.průzkumu a nezb.výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	519	538	279 222	11.2.2013
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	519	366	189 954	11.4.2013
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	11.6.2013
<b>Návrhové práce celkem (2.1. - 2.3.) bez DPH</b>			<b>481 176</b>		
<b>3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	950	394	374 300	6 od výzvy
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	519	311	161 409	6 od výzvy
<b>Vytyč.pozemků dle schv.návrhu a mapové dílo celkem bez DPH</b>			<b>535 709</b>		


<b>REKAPITULACE HLAVNÍCH FAKTURAČNÍCH CELKŮ</b>	
<b>1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH</b>	<b>836 750</b>
<b>2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.3.) bez DPH</b>	<b>481 176</b>
<b>3. Vytyčení pozemků dle schv.návrhu a map.dílo celk.(3.1.-3.2.) bez DPH</b>	<b>535 709</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 853 635</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>370 727</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 224 362</b>

V Litoměřicích dne 21.5. 2012

Za objednatele :

  
 Ministerstvo zemědělství  
 PŮZEMKOVÝ ÚŘAD  
 LITOMĚŘICE  
 412 01 Litoměřice, Velká Krajská 1  
 -1-

Za zhotovitele :

  
 Ing. Jaromír BOČAN  
**ENERGOECO**  
 KARLOVY VARY  
 360 01 KARLOVY VARY, Poděbradská 3  
 IČO: 1136 3509 DIČ: CZ 440413077