

ev.č. objednatele: B 0030/12

## Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

na vypracování **Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“**

uzavřené dne 27.7.2012 mezi smluvními stranami

### Objednatel:

**Povodí Odry, státní podnik**

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

IČO: 70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

### Zhotovitel:

**Valbek, spol. s r.o.**

Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 48266230

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohody na dodatku č. 5, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 takto:

**čl. 3. Dodací lhůta** – bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo

geodetické zaměření podle čl. 2.1.		31.10.2012
vytýčení parcelních hranic pozemků podle čl. 2.2.		31.1.2013
inženýrsko-geologický průzkum podle čl. 2.3.		15.12.2012
vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.1.	koncept technického řešení	15.1.2013
	čistopis dokumentace	31.5.2013
projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 01 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, Polanka nad Odrou, Klimkovice		2 měsíce od ukončení majetkových a právních jednání Povodí Odry, státní podnik
projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici a pro objekt SO 03 Malá vodní nádrž na Rakovci		2 měsíce od ukončení majetkových a právních jednání Povodí Odry, státní podnik
vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1.	koncept technického řešení	3 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby
	čistopis dokumentace	4 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby
projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2.		6 měsíců od vydání rozhodnutí o umístění stavby
vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6.		3 měsíce od vydání stavebního povolení
provádění autorského dozoru podle čl. 2.7.		při realizaci stavby

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 ve znění dodatků č.1, č. 2, č. 3 a č. 4, zůstávají v platnosti beze změny. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č. 5.


Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.


za objednatele:  
v Ostravě dne 29 -05- 2015

**Povodí Odry,**  
státní podnik 152  
701 26 Ostrava, Varenská 49

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jiří Pagáč  
generální ředitel

za zhotovitele:  
v Liberci dne



  
\_\_\_\_\_  
Ing. Ladislav Šimek  
jednatel společnosti