

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D100130042
ze dne 19.6.2013**

**Název-číslo stavby objednatele: Čistá, Arnultovice, sanace nátrže a odstranění
nánosů ř.km 3,450 –3,600**

uzavřené ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění, v souladu
s platnými právními normami čs. právního řádu a zásadami poctivého obchodního styku

Účastníci smlouvy

Objednatel:

**Povodí Labe, státní podnik
se sídlem: Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové**

Statutární orgán:	Ing. Václav Beránek, generální ředitel
Jednající a podpisem smlouvy je pověřen:	Ing. Pavel Řehák, ředitel závodu Hradec Králové
V technických věcech oprávněn jednat:	Štěpán Černý, vedoucí provozního střediska Dvůr Králové nad Labem tel. 602239474 Jaromíra Čermáková, úsekový technik, tel. 606634916 Bc. Tomáš Havlíček, tel. 495088122
Ve věci uzavření SOD oprávněn jednat:	
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Plátce DPH:	ano
Fax:	499 320 209
Spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl A, vložka 9473 (dále jen objednatel)	

Zhotovitel:

**ZEPOS RS s.r.o.
se sídlem: Libuň 225, PSČ 507 15**

Statutární orgán:	Roman Ševců
Podpisem smlouvy je pověřen a v technických věcech oprávněn jednat:	Roman Ševců
IČ:	26002671
DIČ:	CZ26002671
Plátce DPH:	ano
Telefon:	481 671 174
Email:	zepas@zepas.cz
Bankovní účet určený ke zveřejnění:	35-336890297/0100
Spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 19458 (dále jen zhotovitel)	

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, zvýšeným průtokům na vodním toku Čistá a podmáčeného terénu, není možné dokončit práce ve sjednaném termínu.

Z tohoto důvodu se mění následující ujednání smlouvy o dílo č. D100130042 ze dne 19.6.2013 ve znění dodatku č.1 takto:

I./ Článek 3. odst.6.2. Ukončení prací a předání předmětu plnění díla objednateli : 29.7.2013.

II./ Dodatek je vystaven ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel obdrží po dvou výtiscích.


III./ Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpis oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

IV./ Ostatní ujednání smlouvy č. D100130042 zůstávají beze změny.

V Hradci Králové dne 28.6.2013

za objednatele

Povodí Labe,
státní podnik
závod Hradec Králové
Vita Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
(2)




Ing. Pavel Řehák
ředitel závodu Hradec Králové

V Lomnici dne 4.7.2013

za zhotovitele



Roman Ševců
jednatel



ZEPOS RS s.r.o.
LIBUŇ 225
507 15 LIBUŇ

IČO: 260 02 671
DIČ: CZ26002671
e-mail: zepos@zepos.cz

①