

Číslo smlouvy objednatele: PM 44564/2015-504

Číslo smlouvy zhotovitele: 823/2015

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Miroslav Pauch

2. Zhotovitel:

Rovina, a.s.

Sídlo: Kroměřížská 134 ,768 24 Hulín

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 1908

Zastoupený: Zdeňkem Zlámalem, předsedou představenstva

IČ: 64508510

DIČ: CZ64508510

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kroměříž

Číslo účtu: 8315380227/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Radek Kaláb, mob. +420 608 330 281

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.7.2015 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Juhyně, oprava toku, km 12,100 – 12,250, Babice u Kelče**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Juhyně, oprava toku, km 12,100 – 12,250, Babice u Kelče**“.
5. Dílem se rozumí oprava 3 spádových stupňů na řece Juhyni, spočívající zejména v doplnění opevnění vodních stupňů z lomového kamene, opravě a doplnění opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene opřené do záhozové patky z téhož materiálu.

Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby Juhyně, oprava toku, km 12,100 – 12,250, Babice u Kelče, vypracované objednatelem, v 03/2015, pod zakázkovým číslem 223255 (dále jen „projektová dokumentace“) a v ohlášení udržovacích prací ze dne 27. 4. 2015, včetně souhlasu s provedením vydaném Městským úřadem Valašské Meziříčí dne 27. 5. 2015, pod číslem jednacím MěÚVM 22508/2015 (dále jen „ohlášení“).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a ohlášení. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a ohlášení převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla potřeba.
9. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:**
 - vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla), včetně úhrady za dočasné záborů ploch, dočasné a trvalé a včetně finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění díla,
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záborů ploch mimo obvod staveniště, a finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění díla,
 - zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění díla a jejich zpětné předání správcům, prokazatelné seznámení pracovníků uchazeče s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
 - provedení veškerých opatření k zamezení vzniku škod na okolních nemovitostech a majetku třetích osob,
 - zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených stavbou vlastníkům/správcům,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 1 vyhotovení v tištěné podobě,

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policí ČR,
 - převzetí komunikací od jejich vlastníků/správců, včetně sepsání přebíracích protokolů, pasportizace stavu převzatých komunikací, čištění a údržba používaných komunikací, uvedení komunikací do původního stavu a jejich zpětné předání jejich vlastníků/správcům včetně sepsání předávacích protokolů, včetně úhrady za dočasné užívání komunikací a finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění díla,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel (včetně úhrady poplatků za jeho likvidaci),
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.), včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
 - zajištění - pokud to bude nutné - kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do díla,
 - slovení a záchranný transfer ryb a vodních živočichů z vývaru za dodržení podmínek vyjádření Českého rybářského svazu,
 - další činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.
10. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:
- veškeré podmínky stanovené ve stanoviscích, rozhodnutích a vyjádřeních dotčených orgánů, vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury, ČRS, ve vyjádřeních vlastníků dotčených pozemků a všech ostatních subjektů dotčených (trvale/ dočasně) stavbou.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 31. 10. 2015**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.

3. Místem plnění díla je vodní tok Juhyně v Babicích u Kleče, ř. km 12,100 – 12,250, k.ú. Babice u Kelče, Rouské a Všechnovice. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací a ohlášením.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: Kč 1 139 553,-

2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. Položkový rozpočet bude zpracován rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) **zjišťovací protokol** a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat

vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu. Dále je zhotovitel povinen fakturu vystavit i v elektronické podobě, a to a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.

2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělků, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatel k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit,

aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.

6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelům bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, nebo zvýšení nejvýše přípustné ceny) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran

o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.

2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění cena díla či termín provádění díla.
4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
5. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV. bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV. této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu technického dozoru stavebníka je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
4. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem na adresu pauch@pmo.cz nejméně **5 dnů** před zakrytím, výjimečně telefonicky na číslo 602 569 772. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.

7. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními §§ 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:
 - a) nejméně 15 dní před zahájením provádění díla písemně sdělit objednateli v případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, zda na těchto bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu;
 - b) nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění díla písemně doložit objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
9. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
10. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
12. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
14. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).

16. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Nebezpečí škody na věci

1. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Dokončení a předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno souhlasem s provedením,
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno dotčenými orgány, správci technické a dopravní infrastruktury a všemi vlastníky dotčených subjektů,
 - doklady, kterými bude prokázáno, že byly náležitě opraveny, resp. uvedeny do původního stavu veškeré pozemky, objekty či pozemní komunikace dotčené prováděním díla (např. zápisy o zpětném převzetí dotčených pozemků, komunikací a ploch použitých při realizaci stavby podepsané jejich správci a vlastníky)
 - zápisy o zpětném převzetí stavbou dotčených inženýrských sítí podepsané jednotlivými správci
 - protokol o slovení a transferu ryb a vodních živočichů
 - fotodokumentaci z provádění prací
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.

5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 3 tohoto článku.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
5. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele: Ing. Radek Kaláb, mob. 608 330 281 a následně potvrzeno písemnou formou.
6. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
7. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu 1. a 2. tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím uvedené v čl. IX., bodě 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
11. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. bodě 7 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
12. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
13. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel ne zahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací či jinak definovaných zadáním.
3. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
 4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
 5. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
 6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
5. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.
6. Pokud zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento subdodavatel. Změna takového subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako

subdodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení prokazováno


7. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
10. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
11. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
14. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: 21 -08- 2015


V Hulíně dne: 17 -08- 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Uř. dv. 11
IČO 70890013, DIČ CZ70890013


Rovina, a.s.
Zdeněk Zlámal
předseda představenstva

Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kvoměřská 134
IČO 01502510 DIČ CZ01502510

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 223255

Stavba: Juhyně, opr. toku, km 12,100 - 12,250, Babice u Kelče

KSO:

Místo: Babice

CC-CZ:

Datum: 16.03.2015

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

Rovína, a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

IČ: 64508510

DIČ: CZ64508510

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 139 552,70

Sazba daně	Základ daně
DPH základní 21,00%	1 139 552,70
DPH snížená 15,00%	0,00

Výše daně
239 306,07
0,00

Cena s DPH

V

CZK

1 378 858,77

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 223255

Stavba: Juhyně, opr. toku, km 12,100 - 12,250, Babice u Kelče

Místo: Babice

Datum: 16.03.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Rovina, a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO1	Juhyně, opr. toku, km 12,100 - 12,250, Babice u Kelče	1 139 552,70	1 378 858,77	
		1 134 054,13	1 372 205,50	STA
SO2	Dodatečná oprava LB břehu náhonu	5 498,57	6 653,27	STA

16

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Juhyně, opr. toku, km 12,100 - 12,250, Babice u Kelče

Objekt:

SO1 - Juhyně, opr. toku, km 12,100 - 12,250, Babice u Kelče

KSO:

Místo:

Babice

Zadavatel:

Uchazeč:

Rovina, a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.03.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 64508510

DIČ: CZ64508510

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 134 054,13

DPH základní
snížená

Základ daně
1 134 054,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
238 151,37
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 372 205,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Juhyně, opr. toku, km 12,100 - 12,250, Babice u Kelče

Objekt:

SO1 - Juhyně, opr. toku, km 12,100 - 12,250, Babice u Kelče

Místo:

Babice

Zadavatel:

Rovina, a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Uchazeč:

Projektant:

Datum: 16.03.2015

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	1 134 054,13
2 - Zakládání	1 109 054,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	426 478,26
4 - Vodovodné konstrukce	52 974,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	173 553,21
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	270 322,74
OST - Ostatní	126 574,08
	59 151,02
	25 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Juhyně, opr. toku, km 12,100 - 12,250, Babice u Kelče

Objekt:

SO1 - Juhyně, opr. toku, km 12,100 - 12,250, Babice u Kelče

Místo:

Babice

Datum: 16.03.2015

Zadavatel:

Rovna, a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Projektant:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Náklady soupisu celkem

1 134 054,13

D HSV Práce a dodávky HSV

1 109 054,13

D 1 Zemní práce

426 478,26

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	12,000	67,72	812,64
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenu průměru přes 100 do 300 mm				
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	159,12	318,24
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenu průměru přes 300 do 500 mm				
3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	241,56	241,56
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenu průměru přes 500 do 700 mm				
4	K	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na suchu se zalitými spárami	m3	15,102	153,35	2 315,89
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na suchu se zalitými spárami cementovou maltou				
VV			50,34*0,3		15,102		
5	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	15,102	202,43	3 057,10
PP			Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od malty				
6	K	115001103	Převedení vody potrubím DN do 250	m	60,000	6 100,00	366 000,00
PP			Převedení vody potrubím DN do 250				
7	M	286137020	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, 225 x 13,4 mm	m	60,000	552,07	33 124,20
PP			potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, 225 x 13,4 mm				
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	49,07	3 925,60
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min				
9	K	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepitost	m3	25,000	12,27	306,75

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP		Čištění otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám za lepkovost horniny v hornině tř. 3				
10	K 129203201	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna přes 5 m hl do 5 m v hornině tř. 3	m3	49,380	73,61	3 634,86
PP		Čištění otevřených koryt vodotečí š dna přes 5 m hl do 5 m v hornině tř. 3				
11	K 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,600	55,21	309,18
PP		Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3				
12	K 132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,400	67,48	431,87
PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				
13	K 162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	71,630	42,94	3 075,79
PP		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4				
VV		49,38 + 5,6 + 6,4 + 16,25 - 6		71,630		
VV		Součet		71,630		
14	K 162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	35,58	213,48
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sloužením bez rozhlnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
15	K 171201101	Uložení sypání do násypů nezhuštěných	m3	55,380	79,74	4 416,00
PP		Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vstřeváči a s hrubým urovňáním nezhuštěných z jakýchkoliv hornin				
16	K 181202301	Úprava pláně na násypch bez zhuštění	m2	100,000	9,20	920,00
PP		Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch bez zhuštění				
17	K 181411121	Založení lučňho trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	500,000	4,91	2 455,00
PP		Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně užití lučňho v rovinně nebo na svahu do 1:5				
18	M 005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	10,000	92,01	920,10
PP		osiva pícní směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)				
D 2 Zakládání						
19	M 052172100	tyč odkorněná délka 150 cm, tloušťka 10 cm	kus	8,000	73,61	52 974,82
PP		tyč odkorněná délka 150 cm, tloušťka 10 cm				588,88
20	M 605110620	řezivo jehličnaté omlitané střed jakost II	m3	0,600	5 520,70	3 312,42
PP		řezivo jehličnaté omlitané střed II				
21	M 052171280	tyče dřevěné v kůře 12 m tl. 13 cm	m3	0,743	4 907,34	3 646,15
PP		tyče dřevěné v kůře 12 m tl. 13 cm				
22	M 605110620	řezivo jehličnaté omlitané střed jakost II	m3	3,250	5 520,70	17 942,28
PP		řezivo jehličnaté omlitané střed II				
23	K 153124111	Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodící piloty z terénu	m2	77,000	141,08	10 863,16
PP		Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu z terénu mezi zabírané vodící piloty				
24	K 153125111	Odstavení stěn dřevěných nasazených nebo tabulových mezi pilotami z terénu	m2	65,000	110,41	7 176,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Odstranění stěn dřevěných nasazených nebo tabulových mezi pilotami z terénu				
25	K	15319121	Zřízení těsnění hradičích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	22,250	122,68	2 729,63
	PP		Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrazkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení				
26	K	15319131	Odstranění těsnění hradičích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	16,250	98,15	1 594,94
	PP		Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrazkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění				
27	K	23231111	Opracování kůlů ze dřeva D do 120 mm	m3	0,009	7 361,11	66,25
	PP		Opracování kůlů ze dřeva D do 120 mm				
28	K	23231211	Opracování pilot ze dřeva D nad 120 mm	m3	0,056	11 041,43	618,32
	PP		Opracování pilot ze dřeva průměru přes 120 mm				
29	K	23232111	Zaražení dřevěných pilot svisle D do 120 mm hl do 2 m	m	4,800	122,68	588,86
	PP		Zaražení dřevěných pilot svisle D do 120 mm hl do 2 m				
30	K	23232212	Zaražení dřevěných pilot svisle D nad 120 mm hl do 3 m	m	19,600	153,35	3 005,66
	PP		Zaražení nebo nastrážení a zaběranění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 3 m				
31	K	23233121	Vytažení dřevěných kůlů svislých D nad 120 mm l do 3 m	m	19,600	42,94	841,62
	PP		Vytažení dřevěných kůlů svislých D nad 120 mm l do 3 m				
Svislé a kompletní konstrukce							
32	K	320902021	Úprava ploch betonových konstrukcí do 28 dnů očistěním vodou	m2	228,000	14,72	3 356,16
	PP		Úprava ploch betonových konstrukcí s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 3 m přes 4 dny do 28 dnů tvrdnutí betonou očistěním tlakovou vodou				
33	K	321213345	Zdvo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	16,850	6 840,00	115 254,00
	PP		Zdvo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomáčky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu				
34	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	m3	11,760	2 540,00	29 870,40
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 XF4				
35	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	18,850	400,00	7 540,00
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
36	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	18,850	75,00	1 413,75
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
37	K	R0	Nátěr spojovacím adhezivním můstkem vč. materiálů	m2	26,050	18,00	468,90
	PP		Nátěr spojovacím adhezivním můstkem vč. materiálů				

173 553,21

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		16,5 * 0,9 + 14 * 0,8		26,050		
38	K R1	Vyvrátání otvoru D 32 mm, hl. 0,3 m, osazení trnu z bet. oceli D 25 mm, dl. 0,8 m vč. materiálu, zalití cem. maltou	Kus	61,000	155,00	9 455,00
PP		Vyvrátání otvoru D 32 mm, hl. 0,3 m, osazení trnu z bet. oceli D 25 mm, dl. 0,8 m vč. materiálu, zalití cem. maltou				
39	K R2	Vyvrátání otvoru D 32 mm, hl. 0,2 m, osazení trnu z bet. oceli D 25 mm, dl. 0,6 m vč. materiálu, zalití cem. maltou	Kus	42,000	115,00	4 830,00
PP		Vyvrátání otvoru D 32 mm, hl. 0,2 m, osazení trnu z bet. oceli D 25 mm, dl. 0,6 m vč. materiálu, zalití cem. maltou				
40	K R3	Vyvrátání otvoru D 32 mm, hl. 0,3 m, osazení trnu z bet. oceli D 25 mm, dl. 1 m vč. materiálu, zalití cem. maltou	Kus	1,000	175,00	175,00
PP		Vyvrátání otvoru D 32 mm, hl. 0,3 m, osazení trnu z bet. oceli D 25 mm, dl. 1 m vč. materiálu, zalití cem. maltou				
41	K R4	Vyvrátání otvoru D 32 mm, hl. 0,3 m, osazení trnu z bet. oceli D 25 mm, dl. 1,15 m vč. materiálu, zalití cem. maltou	Kus	1,000	192,00	192,00
PP		Vyvrátání otvoru D 32 mm, hl. 0,3 m, osazení trnu z bet. oceli D 25 mm, dl. 1,15 m vč. materiálu, zalití cem. maltou				
42	K R5	Vyvrátání otvoru D 32 mm, hl. 0,3 m, osazení trnu z bet. oceli D 25 mm, dl. 1,3 m vč. materiálu, zalití cem. maltou	Kus	1,000	210,00	210,00
PP		Vyvrátání otvoru D 32 mm, hl. 0,3 m, osazení trnu z bet. oceli D 25 mm, dl. 1,3 m vč. materiálu, zalití cem. maltou				
43	K R6	Vyvrátání otvoru D 32 mm, hl. 0,3 m, osazení trnu z bet. oceli D 25 mm, dl. 1,45 m vč. materiálu, zalití cem. maltou	Kus	1,000	235,00	235,00
PP		Vyvrátání otvoru D 32 mm, hl. 0,3 m, osazení trnu z bet. oceli D 25 mm, dl. 1,45 m vč. materiálu, zalití cem. maltou				
44	K R7	Vyvrátání otvoru D 32 mm, hl. 0,3 m, osazení trnu z bet. oceli D 25 mm, dl. 1,6 m vč. materiálu, zalití cem. maltou	Kus	1,000	248,00	248,00
PP		Vyvrátání otvoru D 32 mm, hl. 0,3 m, osazení trnu z bet. oceli D 25 mm, dl. 1,6 m vč. materiálu, zalití cem. maltou				
45	K R8	Vyvrátání otvoru D 32 mm, hl. 0,3 m, osazení trnu z bet. oceli D 25 mm, dl. 1,8 m vč. materiálu, zalití cem. maltou	Kus	1,000	305,00	305,00
PP		Vyvrátání otvoru D 32 mm, hl. 0,3 m, osazení trnu z bet. oceli D 25 mm, dl. 1,8 m vč. materiálu, zalití cem. maltou				
D	4	Vodorovné konstrukce				270 322,74
46	K	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 200 do 250 mm	m2	50,340	479,00	24 112,86
PP		Podklad z prostého betonu vodostavebného pod dlažbu V4 - B 20, ve vrstvě tl. přes 200 do 250 mm				
47	K	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	70,400	919,00	64 697,60
PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg				
48	K	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	6,400	887,00	5 676,80
PP		Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg				
49	K	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovňáním líce	m3	121,400	979,00	118 850,60
PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objemy přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovňáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg				
50	K	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydroizolaci	m2	50,340	1 110,00	55 877,40
PP		Dlažba z lomového kamene lomáčky upraveného na cementovou maltou, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm				

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K R0	Náteř spojovacím adhezivním mřístvem vč. materiálu	m2	50,340	22,00	1 107,48
PP		Náteř spojovacím adhezivním mřístvem vč. materiálu				

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

52	K	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl. spár nad 70 do 120 mm	m2	228,000	116,55	126 574,08
PP		Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekávaných spár přes 70 do 120 mm				26 573,40
53	K	Vyplnění spár cementovou maltou dosavadní dlažby z lomového kamene melioračních kanálů	m2	535,440	104,28	55 835,68
PP		Vyplnění spár dosavadní dlažby na dně a ve svahu melioračních kanálů cementovou maltou, dlažby z lomového kamene				
54	K R9	Pří sada pro dokonalé spojení konstrukce	kg	500,000	88,33	44 165,00
PP		Pří sada pro dokonalé spojení konstrukce				

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

55	K	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	326,740	6,13	59 151,02
PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s nalozením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek				2 002,92
VV		535,44 - 54,7 - 77 - 77				
56	K	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	535,440	49,07	26 274,04
PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s nalozením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spár do 70 mm v dlažbě z lomového kamene				
57	K	Vysekání spár hl nad 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene, řádkovém nebo kyklopském	m2	228,000	61,34	13 985,52
PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s nalozením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spár přes 70 do 120 mm zdiva z lomového kamene, řádkového, kvádrového nebo kyklopského				
58	K	Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu	m3	10,310	613,41	6 324,26
PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s nalozením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel				
59	K	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	27,322	15,95	435,79
PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez nalození, s vyložením a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost do 1 km				
VV		10,31 * 2,65				
60	K	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	27,332	17,18	469,56
PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez nalození, s vyložením a hrubým urovňáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot				
61	K	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	524,942	18,40	9 658,93
PP		Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m				

D OST Ostatní

62	K R10	Zajištění příjezdu, dopravní značení, zpevnění podnáčerných úseků kamenivem, zřízení příjezdu přes potrubí	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
						25 000,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP		Zajištění přjezdu, dopravní značení, zpevnění podnáčtených úseků kamenivem, zřízení přjezdu přes potrubí				
63	K R11	Slovení a transfer ryb a vodních živočichů				
PP		Slovení a transfer ryb a vodních živočichů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
		UVVOZ a tirkvadace biomasy a připravených odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sp., o odpadech				
PP		Odvoz a likvidace biomasy a případných dalších odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sp., o odpadech	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Juhyně, opr. toku, km 12, 100 - 12, 250, Babice u Kelče

Objekt:

SO2 - Dodatečná oprava LB břehu náhonu

KSO:

Místo:

Babice

CC-CZ:

Datum:

16.03.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

64508510

CZ64508510

Uchazeč:

Rovlna, a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 498,57

DPH základní
snižená

Základ daně
5 498,57
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 154,70
0,00

Cena s DPH

V CZK

6 653,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Juhyně, opr. toku, km 12,100 - 12,250, Babice u Kelče

Objekt:

SO2 - Dodatečná oprava LB břehu náhonu

Místo:

Babice

Zadavatel:

Rovina, a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 16.03.2015
Projektant:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Cena celkem [CZK]

1 - Zemní práce	5 498,57
2 - Zakládání	-29,44
	5 528,01

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Juhyně, opr. toku, km 12,100 - 12,250, Babice u Kelče

Objekt:

SO2 - Dodatečná oprava LB břehu náhonu

Místo:

Babice

Datum: 16.03.2015

Zadavatel:

Rovina, a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 498,57

D HSV Práce a dodávky HSV

5 498,57

D 1 Zemní práce

-29,44

1	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-4,000	42,94	-171,76
PP			Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4				
2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,000	35,58	142,32
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m				

D 2 Zakládání

5 528,01

3	M	052171280	tyče dřevěné v kůře 12 m tl. 13 cm	m3	0,159	4 907,36	780,27
PP			tyče dřevěné v kůře 12 m tl. 13 cm				
4	M	605110620	žezvo jehličnaté omítané střed jakost II	m3	0,400	5 520,70	2 208,28
PP			žezvo jehličnaté omítané střed jakost II				
5	K	153124111	Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodící piloty z terénu	m2	8,000	141,08	1 128,64
PP			Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoli výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu z terénu mezi zabírané vodící piloty				
6	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhuštěné sypání	m3	4,000	122,68	490,72
PP			Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrazkou ze zhuštěné sypání při stěně nebo nepropustnou výplň ze zhuštěné sypání mezi stěnamí zřízení				
7	K	232321121	Zarazení dřevěných pilot svísele D nad 120 mm hl do 3 m	m	6,000	153,35	920,10
PP			Zarazení nebo nastražení a zabíraní dřevěných kůlů nebo pilot svíseých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 3 m				



ROVINA

Rovina, a.s.
Kroměřížská 134
768 24 Hulín
IČ: 64508510
DIČ: CZ 64508510

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ


Termín zahájení :
Termín dokončení:

08 / 2015
10 / 2015

Juhyně, oprava toku, km 12,100 - 12,250, Babice u Kelče

Stavební objekt	rok													
	SRPEN			ZÁŘÍ			2015						ŘÍJEN	
kalendářní týden č.	35	36	37	38	39	40	41	43	44					
SO 01	Juhyně, oprava toku, km 12,100 - 12,250, Babice u Kelče													
	Realizace stavebních prací mimo dobu rozmožování pstruha obecného													
	Realizace stavebních prací v době rozmožování pstruha obecného													
SO 02	Dodatečná oprava LB břehu náhonu													
	Realizace stavebních prací mimo dobu rozmožování pstruha obecného													
	Realizace stavebních prací v době rozmožování pstruha obecného													


Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 64508510 DIČ CZ 64508510



ROVINA

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH

veřejná zakázka :

„Juhyně, oprava toku, km 12,100 – 12,250, Babice u Kelče“

Rovina, a.s. jako uchazeč o výše uvedenou zakázku čestně prohlašuje, že pro realizaci díla nepředpokládá žádného subdodavatele.

Disponujeme všemi požadovanými profesemi, které jsou potřeba pro kvalitní provedení díla a kompletní dílo jsme schopni realizovat vlastními kapacitami v celém rozsahu.

V Hulíně dne 22.7. 2015

Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 64508510 DIČ CZ64508510


Zdeněk Zlámal
předseda představenstva