



Národní hřebčín Kladruhy nad Labem, státní příspěvková organizace

533 14 KLADRUBY NAD LABEM

IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 15.1.2014

podle ustanovení § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s novým občanským zákoníkem, část šedesátá čtvrtá (Změna zákona o veřejných zakázkách), čl. LXXV (Přechodná ustanovení)

(dále jen „**dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Národní hřebčín Kladruhy nad Labem

státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Kladruhy nad Labem č.p. 1, identifikační číslo: 720 48 972

zastoupená: Ing. Jiří Machek, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Koudelka Radomír

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Dudová

(„**Objednatel**“)

a

(2) Sdružení Hřebčín

V.P. Procházka s.r.o. – vedoucí účastník sdružení

se sídlem na adrese Nebovidy 134, 280 02 Kolín II, identifikační číslo: 261 84 745

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

77857, jejímž jménem jedná Roman Procházka, jednatel a Tomáš Procházka, jednatel

RenoArt s.r.o. – třetí účastník sdružení

se sídlem na adrese Dvůr Králové nad Labem, Riegrova 344, PSČ 544 01,

identifikační číslo: 474 73 215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3181, jejím jménem jedná Ivan Nosek,

jednatel

KLEMENT a.s. – čtvrtý účastník sdružení

se sídlem na adrese Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice, identifikační číslo: 250 16 695,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,

vložka 974, za nějž jedná Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda představenstva

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- v průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
- tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb
- zhotovitel souhlasí, je připraven a schopen provést anebo zajistit tyto dodatečné práce či služby nezbytné k řádnému dokončení Díla v rozsahu činnosti generálního dodavatele stavby, a to v termínech a za podmínek vymezených níže

se smluvní strany dohodly na základě ustanovení obsažených v čl. 9 Změny Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 9 ke Smlouvě o Dílo:

I. DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

I.1 V bodu 10.1 se ruší následující část

10.1 CENA DÍLA

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad maximální Cenu díla ve výši 172.313.621,31 Kč bez daně z přidané hodnoty

a

- 143.210,55 Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 63, který je součástí Dodatku č. 5
 - 178.720,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 48, který je součástí Dodatku č. 7
 - 221.295,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 59, který je součástí Dodatku č. 7
- Tyto změnové listy budou součástí Dodatku č. 3 Opčního plnění.

41.412,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 73
3.530.490,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 77
167.170,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 77a
1.407.156,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 90
141.062,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 104
596.383,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 110
424.567,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 137



250.848,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 142

Celková cena díla ve znění dodatku č. 8 činí 178.329.483,76 Kč bez daně z přidané hodnoty. K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

a nahrazuje se novým zněním

10.1 CENA DÍLA

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad maximální Cenu díla ve výši:

178.329.483,76 Kč bez daně z přidané hodnoty

a

- 596.383,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 110 – v dodatku č. 8 došlo k administrativní chybě

- 1.191.455,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 153

164.650,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 4

128.693,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 6

83.406,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 20

28.959,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 53

333.450,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 70

104.800,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 72

490.052,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 74

125.013,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 77b

261.258,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 88

97.413,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 93

351.693,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 97

30.635,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 103

596.387,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 110

108.033,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 127

146.733,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 141

26.452,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 145

58.577,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 159

75.570,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 169

299.514,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 176

Celková cena díla ve znění dodatku č. 9 činí 180.052.933,76 Kč bez daně z přidané hodnoty. K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

II.1 Ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v původním znění.

- II.2** Tento dodatek č. 9 je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.
- II.3** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 9 přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRAZDNÝ

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a omylu prostou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

Místo: Kladruby nad Labem

Datum: 19. 8. 2015

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM,
státní příspěvková organizace
533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1
IČ: 72048972 DIČ: CZ72048972

Ing. Jiří Machek
Ředitel

Sdružení Hřebčín

Místo: Kladruby nad Labem

Datum: 21. 8. 2015



Tomáš Procházka, jednatel
V.P. Procházka s.r.o.

Roman Procházka, jednatel
V.P. Procházka s.r.o.

Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda
představenstva
KLEMENT a.s.

Ivan Nosek, jednatel
RenoArt s.r.o.



