



IOP - KVALITA ŽIVOTA



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Národní hřebčín Kladruba nad Labem, státní příspěvková organizace
533 14 KLADRUBY NAD LABEM
IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 15.1.2014

podle ustanovení § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s novým občanským zákoníkem, část šedesátá čtvrtá (Změna zákona o veřejných zakázkách), čl. LXXV (Přechodná ustanovení)

(dále jen „**dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Národní hřebčín Kladruba nad Labem

státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Kladruba nad Labem č.p. 1, identifikační číslo: 720 48 972

zastoupená: Ing. Jiří Machek, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radomír Koudelka

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Radek Václavík, MSc

(„**Objednatel**“)

a

(2) Sdružení Hřebčín

V.P. Procházka s.r.o. – vedoucí účastník sdružení

se sídlem na adrese Nebovidy 134, 280 02 Kolín II, identifikační číslo: 261 84 745

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77857,

jejímž jménem jedná Roman Procházka, jednatel a Tomáš Procházka, jednatel

RenoArt s.r.o. – druhý účastník sdružení

se sídlem na adrese Dvůr Králové nad Labem, Riegrova 344, PSČ 544 01, identifikační číslo:

474 73 215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové ,

oddíl C, vložka 3181, jejím jménem jedná Ivan Nosek, jednatel

KLEMENT a.s. – třetí účastník sdružení

se sídlem na adrese Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice, identifikační číslo: 250 16 695, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, za

nějž jedná Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda představenstva

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

SD 202/2015

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- v průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
- tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb
- zhotovitel souhlasí, je připraven a schopen provést anebo zajistit tyto dodatečné práce či služby nezbytné k řádnému dokončení Díla v rozsahu činnosti generálního dodavatele stavby, a to v termínech a za podmínek vymezených níže,

se smluvní strany dohodly na základě ustanovení obsažených v čl. 9 Změny Smlouvy o dílo k hlavnímu plnění, jejímž ustanoveními se řídí i smlouva o dílo na opční plnění, na uzavření tohoto dodatku č. 10 ke Smlouvě o Dílo:

I.DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

I.1 V bodu 10.1 se ruší následující část

10.1 CENA DÍLA

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad maximální Cenu díla ve výši:

178.329.483,76 Kč bez daně z přidané hodnoty

a

- 596 383,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 110 – v dodatku č. 8 došlo k administrativní chybě
- 1.191.455,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 153

165.650,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 4

128.693,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 6

83.406,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 20

28.959,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 53

333.450,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 70

104.800,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 72

490.052,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 74

125.013,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 77b

261.258,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 88

97.413,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 93

351.693,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 97

30.635,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 103
596.387,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 110
108.033,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 127
146.733,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 141
26.452,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 145
58.577,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 159
75.570,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 169
299.514,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 176

Celková cena díla ve znění dodatku č. 9 činí **180.052.933,76 Kč bez daně z přidané hodnoty**.
K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době
uskutečnění zdanitelného plnění.

a nahrazuje se novým zněním

10.1 CENA DÍLA

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla v souladu
s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad maximální Cenu díla ve výši:

180.052.933,76 Kč bez daně z přidané hodnoty

a

- **50.597,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 85 – v dodatku č. 7 došlo k administrativní chybě**
- **849.695,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 184**

418.351,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 64
219.760,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 64a
35.283,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 64b
35.283,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 64c
32.762,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 64d
90.727,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 64e
309.782,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 64h
184.384,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 64i
1.470.797,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 78
50.957,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 85
530.681,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 108
1.052.008,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 126
89.283,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 165
77.336,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 173



Celková cena díla ve znění dodatku č. 10 činí **183.750.035,76,- Kč bez daně z přidané hodnoty**. K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- II.1 Ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v původním znění.
- II.2 Tento dodatek č. 10 je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.
- II.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 10 přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a omylu prostou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem,
státní příspěvková organizace**

Místo: Kladruby nad Labem

22-09-2015

Datum:

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM,
státní příspěvková organizace

533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1
IČ: 72048972 DIČ: CZ72048972

Ing. Jiří Machek
Ředitel

Sdružení Hřebčín

Místo: Kladruby nad Labem

Datum: 22. 9. 2015



Tomáš Procházka, jednatel
V.P. Procházka s.r.o.

Roman Procházka, jednatel
V.P. Procházka s.r.o.

Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda
představenstva

KLEMENT a.s. akciová společnost
Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
IČ: 25016695, DIČ: CZ25016695

56

Ivan Nosek, jednatel
RenoArt s.r.o.






RenoArt s.r.o.
RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK
544 01 Dvůr Králové n/L, Riegrova 344
IČ: 257 51 215

číslo smlouvy: 5D 202/2015



NÁRODNÍ HŘEBČÍN
KLADRUBY NAD LABEM

Schvalovací proces před podpisem smlouvy

Věc: Smlouva o dílo Stručný popis: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.1.2014</div>	
Předkladatel	Podpis
Jméno: Tereza Vášová Datum: 22.9.2015	
Koordinátor projektu IOP	Podpis
Jméno: Ing. Radek Václavík, MSc Datum: 22.9.2015	
Druhá smluvní strana	
Jméno (název organizace): Sdružení hřebčín vedoucí účastník sdružení V.P. Procházka s. r. o., Nebovidy 134, 280 02 Kolín II	
Jiný organizační útvar -výběrové řízení	Stanovisko:
Jméno: Tereza Vášová Datum: 22.9.2015 Podpis: 	OK 
Správce rozpočtu	Stanovisko:
Jméno: Datum: Podpis:	
Dokument včetně formuláře se zakládá	
Ředitel Národního hřebčína 	Stanovisko: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> souhlasím nesouhlasím beru na vědomí </div>

