

## **Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě**

číslo smlouvy příkazce: D994140336  
uzavřená podle § 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění  
uzavřené dne 18.9.2014

### **I. Smluvní strany**

#### **Povodí Labe, státní podnik**

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí  
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka  
ve věcech technických: Ing. Miloš Havel, vedoucí majetkového odboru  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové,  
č.ú. 103914702/0300  
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „**příkazce**“

a

#### **Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.**

se sídlem: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové  
statutární orgán: Ing. Jaroslav Štefan, jednatel společnosti  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Štefan  
ve věcech technických: Ing. Luděk Hlavatý  
IČ: 45536058  
DIČ: CZ45536058  
bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Hradec Králové, č.ú. 230615/0300  
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

dále jen „**příkazník**“

se dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě, uzavřené dne 18.9.2014 pod č. D994140336 pro majetkoprávní přípravu stavby „Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže“, číslo akce: 499140010, kterým se upravují následující ustanovení:

### **VII. Termín plnění předmětu smlouvy**

S ohledem na skutečnost, že stavba „Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže“ podléhá, dle příslušných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zjišťovacímu řízení v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), se text tohoto článku ruší v plném znění a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Příkazník se zavazuje zahájit práce a činnosti uvedené v čl. II. této smlouvy nejpozději do jednoho měsíce ode dne ukončení zjišťovacího řízení v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a předložit příkazci v tomto termínu harmonogram majetkoprávní přípravy stavby, který bude vzájemně odsouhlasen.

2. Příkazce se zavazuje informovat příkazníka o výsledku a ukončení zjišťovacího řízení v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) do čtrnácti pracovních dnů ode dne ukončení zjišťovacího řízení, resp. obdržení odůvodněného písemného závěru.
3. Termín ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do **18 měsíců od data nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby** suché retenční nádrže.

Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy č. D994140336 tímto Dodatkem č. 1 neupraveně, zůstávají beze změn v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, všechny s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dva exempláře.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Hradci Králové dne ..... *26.3.2015* .....

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(36)

.....  
*Marie Dušková*  
za příkazce  
Ing. Marie Dušková  
finanční ředitelka

**Geodézie Východní Čechy**  
spol. s r.o.  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2  
J. Purkyně 1174  
☎ 495 537 051, DIČ: CZ45536058  
e-mail: geodezie@geodezie-vc.cz

.....  
*Jaroslav Štefan*  
za příkazníka  
Ing. Jaroslav Štefan  
jednatel společnosti