



DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 565-2012-130 721

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

<i>Objednatel</i>	Česká republika - Státní pozemkový úřad , Pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
<i>se sídlem</i>	Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor
<i>Právní forma</i>	Organizační složka státu
<i>Zastoupený</i>	Ing. Davidem Mišíkem vedoucím Pobočky Tábor
<i>Osoba oprávněná jednat ve věcech: - smluvních</i>	Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor tel: 950 165 551, 724 179 204
<i>- technických</i>	Ing. Dana Šílená tel: 950 165 563, 724 179 203
<i>IČ</i>	01312774
<i>DIČ</i>	CZ01312774
<i>Fax</i>	381 252 012
<i>Bankovní spojení</i>	ČNB
<i>Číslo účtu</i>	3723001/0710

a

<i>Zhotovitel</i>	GEO Hrubý spol. s r.o.
<i>Adresa:</i>	Doudlevecká 26 301 00 Plzeň
<i>Zastoupený :</i>	Ing. Zdenkem Hrubým
<i>Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném pod č.j.:</i>	U Krajského soudu v Plzni C 10235
<i>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</i>	Ing. Zdeněk Hrubý
<i>V technických záležitostech oprávněn jednat:</i>	Ing. Zdeněk Hrubý
<i>IČ</i>	25227751
<i>DIČ</i>	CZ25227751
<i>Fax</i>	377 237 544
<i>ID DS:</i>	7s47464
<i>Bankovní spojení</i>	KB Plzeň
<i>Číslo účtu</i>	21106-381/0100

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 o změně ceny díla z důvodu méněprací na základě zaměření skutečného stavu, stanovení vnitřního a vnějšího obvodu a zjišťování hranic neřešených pozemků ke smlouvě o dílo č. 565-2012-130 721 takto:

Původní znění:

**Čl. VII.
Cena za provedení díla**

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. (dílčí hodnotící kritérium).
2. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	667 700 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	312 400 Kč
3.Mapové dílo (3.1.) bez DPH	112 400 Kč
Celková cena bez DPH	1 092 500 Kč
DPH	218 500 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 311 000 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Nové znění:

**Čl. VII.
Cena za provedení díla**

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. (dílčí hodnotící kritérium).
2. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	660 500 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	312 400 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	112 400 Kč
Celková cena bez DPH	1 085 300 Kč
DPH	227 913 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 313 213 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Čl. XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KoPÚ
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž *jedno* obdrží zhotovitel a *pět* objednatel. Každý z nich má váhu originálu.
4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění

Příloha: Výkaz činností

V Táboře dne 16.4.14

V Plzni dne 22.5.2014


Z a o b j e d n a t e l e:



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Tábor
Husovo náměstí 2938
Tábor

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
Státní pozemkový úřad

Z a z h o t o v i t e l e:



.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	281	300	84 300 Kč	31.8.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	281	200	56 200 Kč	31.5.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území . mimo trvalé a lesní porosty	ha	204	600	122 400 Kč	31.5.2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	0	0	0
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	131	800	104 800 Kč	31.8.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	MJ/ha	148	1 200	168 000	31.8.2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	312	400	124 800 Kč	28.2.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						660 500

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	paré	3	40 000	120 000 Kč	30.10.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	20	2 000	40 000 Kč	30.10.2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	204	600	122 400 Kč	31.3.2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3	10 000	30 000 Kč	do 1 měsíce od zapsání II.rozhodnutí
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						312 400
3. Mapové dílo						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	281	400	112 400	do 3 měsíců od nabytí právní moci I.rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH						112 400

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	660 500 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	312 400 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	112 400 Kč
Celková cena bez DPH	1 085 300 Kč
DPH	227 913 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 313 213 Kč

V Pobouze dne 16.4.15

Za objednatele:



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Tábor
Husovo náměstí 2938
390 02 Tábor

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

Za zhotovitele:

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Ing. Zdeněk Hrubý - jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.