

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952150046
Evidenční číslo zhotovitele: 059 00/15
Číslo stavby objednatele: 599150022

1. Smluvní strany

1.2. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz
(dále jen jako objednatel)

1.3. Zhotovitel:

Název: Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Adresa sídla: Vysoké Mýto, Rokycanova 114, PSČ 566 01

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek
Zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Tměj
IČ: 64255611
DIČ: CZ64255611
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Číslo účtu: GE Money Bank a.s. č.ú: 341302664/0600
Telefon: 465 423 691, 465 423 692
E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952150046 a úpravách v jednotlivých člancích takto:

2. Předmět díla

- 2.2. U níže uvedených 5 MVN budou dokončeny všechny etapy v původním rozsahu dle uzavřené smlouvy o dílo, tj. III. etapa: Průzkumné práce a rozborů, IV. etapa: Návrh technického řešení a V. etapa: Vyhodnocení.

Jedná se o tyto MVN:

**MVN Hluboký,
MVN Zelenecká Lhota,
MVN Mentour,
MVN Štěpánov,
MVN Levínská Olešnice**

U níže uvedených 5 MVN bude provedena IV. etapa v upraveném rozsahu, V. etapa: Vyhodnocení u těchto 5 MVN provedena nebude, práce budou ukončeny po dokončení IV. etapy v upraveném rozsahu.

Požadovaný výstup IV. etapy v upraveném rozsahu:

1. *Jednoduchá výkresová dokumentace.* Pro každou jednotlivou MVN bude vypracována jednoduchá výkresová dokumentace (technická zpráva, přehledná situace)
2. *Orientační propočet nákladů.* Pro každou jednotlivou MVN bude vypracován propočet nákladů, v kterém budou zahrnuty veškeré náklady spojené s budoucí realizací akce.

Jedná se o tyto MVN:

**MVN Tutleky
MVN Hoděčín
MVN Vorlík
MVN Brdo
MVN Vrchovina**

U **MVN Lejšovka** budou práce ukončeny neprodleně, práce jsou ve fázi rozpracovanosti 60% IV. etapy.

3. Doba plnění díla

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **30.06.2016**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- | | |
|--|----------------------|
| III. etapa – Průzkumné práce a rozborů..... | do 31.03.2016 |
| IV. etapa - Návrh technického řešení a projednání u 5 MVN
v upraveném rozsahu | do 15.02.2016 |
| IV. etapa - Návrh technického řešení a projednání u 5 MVN
v původním rozsahu | do 31.04.2016 |

4. Cena díla

Celková cena bez DPH činí **288 740,- Kč**,
slovy: dvěštosmdesátosmtisícsešmsetčtyřicet korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé MVN a jednotlivé dílčí etapy I. – V.:

MVN Lejšovka

Cena akce bez DPH činí **10 770,- Kč**,
slovy: desetisícsešmsetsešmdesát korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 7 200,- Kč bez DPH
(slovy: sedmtisícdvěstě korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 400,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícečtyřista korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 1 170,- Kč bez DPH
(slovy: jedentisícstosedmdesát korun českých bez DPH)

MVN Hluboký

Cena akce bez DPH činí **34 000,- Kč**,
slovy: třicetčtyřtisíc korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 8 000,- Kč bez DPH
(slovy: osmtisíc korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 600,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícešestset korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu: 17 000,- Kč bez DPH
(slovy: sedmnácttisíc korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 2 000,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisíce korun českých bez DPH)

Cena za V. etapu: 4 400,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřtisícečtyřista korun českých bez DPH)

MVN Zelenecká Lhota

Cena akce bez DPH činí **32 200,- Kč**,
slovy: třicetdvatisícdvěstě korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 8 000,- Kč bez DPH
(slovy: osmtisíc korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 600,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícešestset korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu: 16 100,- Kč bez DPH
(slovy: šestnácttisícjedensto korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 2 000,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisíce korun českých bez DPH)

Cena za V. etapu: 3 500,- Kč bez DPH
(slovy: třítisícepětset korun českých bez DPH)

MVN Tutleky

Cena akce bez DPH činí **19 670,- Kč**,
slovy: devatenácttisícšestsetšedesát korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 7 600,- Kč bez DPH
(slovy: sedmtisícšestset korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 500,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícepětset korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 9 570,- Kč bez DPH
(slovy: devěttisícpětšedesát korun českých bez DPH)

MVN Hoděčín

Cena akce bez DPH činí **20 430,- Kč**,
slovy: dvacetisícčtyřistatřicet korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 8 100,- Kč bez DPH
(slovy: osmtisícjedensto korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 700,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícesedmset korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 9 630,- Kč bez DPH
(slovy: devěttisícšestsetřicet korun českých bez DPH)

MVN Mentour

Cena akce bez DPH činí **34 100,- Kč**,
slovy: třicetčtyřtisícjedensto korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 8 100,- Kč bez DPH
(slovy: osmtisícjedensto korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 700,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícesedmset korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu: 17 000,- Kč bez DPH
(slovy: sedmnácttisíc korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 2 100,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícejedensto korun českých bez DPH)

Cena za V. etapu: 4 200,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřtisícdevětset korun českých bez DPH)

MVN Štěpánov

Cena akce bez DPH činí **38 800,- Kč**,
slovy: třicetosmtisícosmset korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 8 500,- Kč bez DPH

(slovy: osmtisícpětset korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 800,- Kč bez DPH

(slovy: dvatisíceosmset korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu: 21 000,- Kč bez DPH

(slovy: dvacetjednatisíc korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 2 500,- Kč bez DPH

(slovy: dvatisícepětset korun českých bez DPH)

Cena za V. etapu: 4 000,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřitisíce korun českých bez DPH)

MVN Vorlík

Cena akce bez DPH činí **19 370,- Kč**,

slovy: devatenácttisícťristasedmdesát korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 7 400,- Kč bez DPH

(slovy: sedmtisícčtyřista korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 400,- Kč bez DPH

(slovy: dvatisícečtyřista korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 9 570,- Kč bez DPH

(slovy: devěttisícpětsetsedmdesát korun českých bez DPH)

MVN Levínská Olešnice

Cena akce bez DPH činí **38 600,- Kč**,

slovy: třicetosmtisícšestset korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 8 200,- Kč bez DPH

(slovy: osmtisícdvěstě korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 700,- Kč bez DPH

(slovy: dvatisícesedmset korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu: 19 400,- Kč bez DPH

(slovy: devatenácttisícčtyřista korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 4 200,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřtisícdvěstě korun českých bez DPH)

Cena za V. etapu: 4 100,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřtisícejednosto korun českých bez DPH)

MVN Brdo

Cena akce bez DPH činí **19 670,- Kč**,

slovy: devatenácttisícšestsetsedmdesát korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 7 600,- Kč bez DPH

(slovy: sedmtisícšestset korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 500,- Kč bez DPH

(slovy: dvatisícepětset korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 9 570,- Kč bez DPH
(slovy: devěttisícpětsetšedesát korun českých bez DPH)

MVN Vrchovina

Cena akce bez DPH činí **21 130,- Kč**,
slovy: dvacetjedentisícstotřicet korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 8 200,- Kč bez DPH
(slovy: osmtisícdvěstě korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 700,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícesedmset korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 10 230,- Kč bez DPH
(slovy: desetisícdvěstětřicet korun českých bez DPH)

Zdůvodnění změn

Důvodem změny předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla je skutečnost, že 5 MVN, konkrétně MVN Tutleky, Hoděčín, Vorlík, Brdo a Vrchovina byly zařazeny do dotačního programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ a z tohoto důvodu bylo nezbytné upravit rozsah díla a požadované termíny plnění.

V průběhu prací bylo zjištěno, že MVN Lejšovka je v současné době majetkoprávně neřešitelná, proto se obě strany dohodly další postup ukončit.


Závěrečná ustanovení

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952150046 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové dne 28. 01. 2016


.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADCI KRÁLOVÉ
(6)

AGROPROJEKCE LITOMYŠL
spol. s r.o.
Rokycanova 114 (3)
506 01 VYSOKÉ MÝTO

.....
za zhotovitele
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti