

ev.č. objednatele: B 0017/15

Dodatek č.3 smlouvy o dílo

na realizaci akce **Kunětička, Velké Kunětice, Opěrné zdi - 2. etapa – realizace**, č.st. 5Z06
uzavřené dne 20.7.2015 mezi smluvními stranami

Objednatel: **Povodí Odry, státní podnik**
sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
doručovací číslo 701 26
IČO: 70890021
DIČ: CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel: **Kunětička, POHL-EKOSTAVBY**

Společník 1: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava**
sídlo: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

Společník 2: **EKOSTAVBY HZ, a.s.**
sídlo: Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník
IČO: 25863703
DIČ: CZ25863703
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2374

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1..smlouvy dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 5. Doba plnění - v bodě 5.2. se mění termín dokončení díla takto:

Termín dokončení a předání díla objednateli v rozsahu „vegetační úpravy vč. osazení geotextilie“ a „úpravy dočasně užívaných ploch do původního stavu“ je do **15.5.2016**.

Po vzájemné dohodě se zhotovitelem v souvislosti s klimatickými podmínkami nelze dodatkové práce provést.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.3 nedotčená, zůstávají v platnosti.


za objednatele **29-01-2016**
v Ostravě dne

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49


Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

za zhotovitele

v Opavě dne **30.01.2016**


Jan Fleischer, MBA
zástupce společnosti „Kunětička, POHL – EKOSTAVBY“

 **POHL cz, a.s.**
odštěpný závod Opava
Holasická 1632/ 57A ①
747 05 OPAVA 5
☎ 553 622 810, Fax: 553 622 762
IČO: 25606468, DIČ: CZ25606468