

D O D A T E K č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1458-2011-130725

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

- 1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy,**
zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Weberem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Bc. Andrea Bulínová, Markéta Fremundová
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9189010237/0100
(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel: AREA G.K., spol. s r.o., reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.**
Zastoupený Milanem Novým
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Ing. Milan Dvořák
Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XI. – Závěrečné ustanovení bod 4.
smlouvy o dílo č. 1458-2011-130725 na změnu následujících ustanovení:

I.

Objednatel:

Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Zastoupený Ing. Ivo Radou, pověřeným vedením Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, Ing. Miroslav Šafařík

Adresa: Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

Státní pozemkový úřad byl zřízen zákonem č. 503/2012 Sb. s účinností od 1.1.2013.
Státní pozemkový úřad vykonává agendu patřící před účinností zákona Pozemkovému fondu ČR a soustavě pozemkových úřadů.



II.

Z důvodu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. § 47 odst. 1 a) o dani z přidané hodnoty došlo u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty ke změně a) základní sazby daně ve výši 21% dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy, z nichž každý má povahu originálu. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

V Plzni dne: 28.03.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň




Ing. Ivo Rada

pověřený vedením

Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

AREA®
G. K. spol. s r.o.
U Elektry 680, Praha 9, 198 90
tel./fax: 286 910 667
DIČ: CZ28002466



Milan Nový

jednatel AREA G.K. spol. s r.o.

Příloha č. 1 ke SOD č. 1458-2011/130725 pro k.ú. Střeziměř (dodatek č. 3)

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	492	100	49 200	31.07.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	473	40	18 920	31.05.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	473	640	302 720	30.06.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.01.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou	100bm	135	1 300	175 500	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.01.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	52	1 300	67 600	
	- stabilizace plastovou značkou					
	Méněpráce vyšetření obvodu upravovaného území	100bm	9	-1 300	-11 700	
	- stabilizace plastovou značkou					31.01.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					31.01.2013
	- vytyčení pozemků	ha	241	1 000	241 000	
	- stabilizace plastovou značkou					
	Vícepráce - vytyčení pozemků	ha	1	1 000	1 000	
	- stabilizace plastovou značkou					31.01.2013
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	492	150	73 800	31.05.2013
Body 1.4 a 1.5. možno sloučit						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						918 040

Příloha č. 1 ke SOD č. 1458-2011/130725 pro k.ú. Střeziměř (dodatek č. 3)

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	233	400	93 200	30.09.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	233	1 400	326 200	30.09.2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	31.12.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						425 400
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	233	300	69 900	do 3 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků					
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	473	200	94 600	do 3 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						164 500

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	918 040 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	425 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	164 500 Kč
Celková cena bez DPH	1 507 940 Kč
DPH 20% (etapa 1.1. - 1.3.)	74 168 Kč
DPH 21% (etapa 1.4. - 1.7; ucelená část 2 a 3)	238 791 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 820 899 Kč