

Vltava, ř.km 269,032 jez Zlatá Koruna – oprava jezového tělesa

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 647/2014-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č.1

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

Ing. Radovan Honza, vedoucí provozního střediska 5

vedoucí provozního střediska 5 Ing. Radovan Honza

úsekový technik Ing. Marek Grohman

Kontaktní adresa závodu Horní Vltava: Litvínovická silnice 709/5, České Budějovice, PSČ 371 21

Tel.: 387 683 100

Fax.: 387 203 620

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1487015064/2700

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 221 401 111

fax: 257 314 119

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

sídlo:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 21377

tel.: 602414187

fax:

(dále jen „zhotovitel“)

Pokrývka spol. s r.o.

Benešov nad Černou 37, PSČ 382 82

Jaroslav Pokrývka

Jaroslav Pokrývka

Jaroslav Pokrývka

281 49 157

CZ28149157

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 18.4.2014, jejímž předmětem je provedení akce „Vltava, ř.km 269,032 jez Zlatá Koruna – oprava jezového tělesa“ ke kterému se zhotovitel uvedenou smlouvou zavázal.

Ustanovení III. Cenové platební podmínky

Vltava, ř.km 269,032 jez Zlatá Koruna – oprava jezového tělesa

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **547.497,- Kč bez DPH**, (slovy: **pětsetčtyřicetsedmtisícčtyřístadevadesátseven korun českých**).

Původní sjednaná cena dle smlouvy **497.097,- Kč bez DPH** se navyšuje o částku **50.400,- Kč bez DPH**.

Tuto částku doložil zhotovitel oceněným soupisem prací obsahující i dopočet prací, které v souvislosti s navrženou změnou nebudou realizovány.

Oceněný soupis prací je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo.

Na kontrolním dni dne 27.8.2014 bylo při prohlídce tělesa koruny jezu zjištěno a změřeno, že je nutné provést o 30,0 m² více spárování oproti projektu a rozpočtu a s tím i související vysekání spár dle zjišťovacího protokolu.

- vyplnění spár zdiva MC 7 cm – 30,0 m²
- vyplnění spár tixotropní maltou tl. 5 cm – 30,0 m²
- vysekání spár do 7 cm – 30,0 m², 420,-Kč/m².

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři pro objednatele a dva pro zhotovitele."

Nedílnou součástí smlouvy je:

příloha č.1: Protokol o změně č.1 a Oceněný změnový soupis prací ze dne 27.8.2014.

V Lipně nad Vltavou dne 27.8.2014

V Lipně nad Vltavou dne 27.8.2014

objednatel:

zhotovitel:


Povodí Vltavy,
 státní podnik
 závod Horní Vltava 14
 Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice

Ing. Radovan Honza
 Vedoucí provozního střediska Lipno

Pokrývka spol. s r.o. (2)
 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37
 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157
 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz
 Tel./fax: 380 311 617

.....
Jaroslav Pokrývka
 jednatel společnosti