

## DODATEK č. 2

*ke smlouvě o dílo č. 12/2010 ze dne 15.09.2010 na „vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Vrábče“*

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad České Budějovice

**Adresa:** Rudolfovská 80, 370 78 České Budějovice

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Eva Schmidtmajerová  
ředitelka Pozemkového úřadu  
České Budějovice

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:** Komerční banka České Budějovice

**Číslo účtu:** 37537231/0100

**IČ/DIČ:** 00020478

a

**Z h o t o v i t e l:** AGROPOZ, v. o. s., České Budějovice

**Adresa:** Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

**Zastoupený:** Ing. Jaroslavem Douchou, CSc.

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jaroslav Doucha, CSc.

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jolana Polanová

**Bankovní spojení:** ČSOB České Budějovice

**Číslo účtu:** 100049581/0300

**IČ/DIČ:** 62497090/CZ62497090

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou oddíl A, vložka 2956*

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

### **Odůvodnění dodatku:**

Na základě skutečné výměry přídělů dochází ke snížení ceny dílčí fakturace 2c) – dokumentace pro vydání rozhodnutí.

**Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:**

**„snížení výměry přídělů na 4 ha“**

***Celková cena díla se snižuje o 123.200,- bez DPH (147.840,- vč. DPH)***

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění takto:

**Čl. VII.  
Cena za provedení díla**

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem [1.a)-1.f)] bez DPH	2.971.500,-- Kč
2.Návrhové práce celkem [2.a)-2.e)] bez DPH	1.386.300,-- Kč
3.Mapové dílo celkem bez DPH [3.a)] bez DPH	285.000,-- Kč
Cena z dodatku 1.	195.000,-- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>4.837.800,-- Kč</b>
DPH	967.560,-- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>5.805.360,-- Kč</b>

Zároveň se upravuje Příloha č. 1 takto:

**Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. 1/2010  
výpočet ceny**

Ucelená část Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>2 Návrhové práce</b>						
2c	Dokumentace pro vydání rozhodnutí o upřesnění přidělů nebo rekonstrukci	ha	4	700,--	2.800,--	31.08.2012
<b>Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH</b>				<b>1.386.300,-- Kč</b>		
<i>REKAPITULACE</i>						
<b>1.Přípravné práce celkem (1a-1f) bez DPH</b>				<b>2.971.500,-- Kč</b>		
<b>2.Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH</b>				<b>1.386.300,-- Kč</b>		
<b>3.Mapové dílo celkem (3a) bez DPH</b>				<b>285.000,-- Kč</b>		
<b>Cena z dodatku 1.</b>				<b>195.000,-- Kč</b>		
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>4.837.800,-- Kč</b>		
<b>DPH 20%</b>				<b>967.560,-- Kč</b>		
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>				<b>5.805.360,-- Kč</b>		


V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích, dne ...21.9.2012.....

**Za objednatele:**


Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
370 78 České Budějovice, Rudolfová 80  
-2-



.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka Pozemkového úřadu Č. Budějovice

**Za zhotovitele:**

AGROPOZ, v.o.s.  
Staroměstská 1  
370 04 České Budějovice  
IČ: 624 97 090  
DIČ: CZ62497090 ©



.....  
Ing. Jaroslav Doucha, CSc.  
společník