

Č. smlouvy objednatele: 213-2013-15121  
Č. smlouvy zhotovitele: 02-O-2370-3210/13

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

### Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Ministerstvo zemědělství**  
Sídlo: Těšnov 17, Praha 1, PSČ: 117 05  
Zastoupen: Ing. Miroslavem Králem, CSc., ředitelem odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření  
Zástupce ve věcech technických: Mgr. Jakub Čurda  
IČ: 00020478  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č. ú: 1226001/0710

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.**  
Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5  
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Cihlář, Ing. Kateřina Koutecká Hánová  
IČ: 471 16 901  
DIČ: CZ 471 16 901  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5  
číslo účtu: 19-1583390227/0100

a

Sídlo: **DHI a.s.**  
Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10  
Zastoupený: Ing. Petr Vacek, člen představenstva  
Ing. Jan Krejčík, Ph.D., člen představenstva  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Marek Maťa  
IČ: 649 48 200  
DIČ: CZ 649 48 200  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 10  
číslo účtu: 19-6010250297/0100

jednající společně na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 18.2.2013 dle ustanovení 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů jako

**Sdružení VRV + DHI**, zastoupené společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., vedoucím účastníkem sdružení na základě plné moci z 18.2.2013

se sídlem: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5  
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Cihlář, Ing. Kateřina Koutecká Hánová  
IČ: 471 16 901  
DIČ: CZ 471 16 901  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5  
číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## uzavírají tento Dodatek č. 2:

### PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 213-2013-15121, č. zhotovitele 02-O-2370-3210/13 uzavřené dne 2. 4. 2013.

Tento Dodatek č. 2

1. mění v Článku I. Předmět a účel smlouvy odstavec 3.2 Etapa 2014 (1.1.2014 – 5.12.2014) který nově zní:

#### 3.2 Etapa 2014 (1.1.2014 - 10.12.2014)

3.2.1 Pokračování prací v návaznosti na etapu 3.1.2. – zpracování informací a údajů jednotlivých kapitol národních plánů povodí podle dostupných podkladů, spolupráce s objednatelem na vyhodnocení připomínek došlých do 15.2.2014 k zveřejněným materiálům přípravných prací a úpravy na základě schváleného vyhodnocení připomínek uživatelů vody a veřejnosti do 30.4.2014

3.2.2 Pokračování prací v návaznosti na etapu 3.2.1. zpracování informací a údajů jednotlivých kapitol národních plánů povodí podle dostupných podkladů a zpracování návrhu Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje pro účely zveřejnění k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti do 10.12.2014

2. mění v Článku IV. Cena díla odstavec 3, který nově zní:

Cena za jednotlivá dílčí plnění:

Rok	Věcné plnění	Termín plnění	Cena bez DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
2013	Návrh materiálů přípravných prací zpracovaných podle vyhlášky v členění pro povodí Labe, Odry a Dunaj: a) Analýza všeobecných a vodo hospodářských charakteristik povodí podle § 8 vyhlášky, b) zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod podle § 9 vyhlášky, c) ekonomická analýza užívání vody podle § 11 vyhlášky, d) souhm cílů podle § 12 vyhlášky, e) předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami podle § 13 vyhlášky, f) silně ovlivněné a umělé vodní útvarry podle § 14 vyhlášky, g) návrh zvláštních cílů ochrany vod podle § 15 vyhlášky a jejich zpracování do zprávy ke zveřejnění podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona	do 20.6.2013	950 000,-	1 149 500,-
	Zpracování informací a údajů jednotlivých kapitol návrhu národních plánů v členění pro povodí Labe, Odry a Dunaj z dostupných podkladů podle projednaných úprav časového plánu a programu prací v Programovém výboru Komise pro plánování v oblasti vod, do textů, tabulek a map podle Typizovaného vzoru národního plánu povodí a datového rámce pro podávání zpráv EK; přezkoumání a aktualizace informací a údajů schválených plánů povodí (Plán hlavních povodí České republiky a plány oblastí povodí) a Plánů národních částí mezinárodních oblastí povodí na základě podkladů od správců povodí ze souběžně zpracovávaných plánů dílčích povodí	do 30.11.2013	375 000,-	453 750,-

Rok	Věcné plnění	Termín plnění	Cena bez DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
2014	Pokračování prací v návaznosti na etapu 3.1.2. – zpracování informací a údajů jednotlivých kapitol národních plánů povodí podle dostupných podkladů, spolupráce s objednatelem na vyhodnocení připomínek došlých do 15.2.2014 k zveřejněným materiálům přípravných prací a úpravy na základě schváleného vyhodnocení připomínek uživatelů vody a veřejnosti	do 30.4.2014	1 500 000,-	1 815 500,-
	Pokračování prací v návaznosti na etapu 3.2.1. zpracování informací a údajů jednotlivých kapitol národních plánů povodí podle dostupných podkladů a zpracování návrhu Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje pro účely zveřejnění k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti	do 10.12.2014	3 825 000,-	4 628 250,-
2015	Spolupráce na vyhodnocení připomínek uživatelů vody a veřejnosti, úprava návrhu národních plánů pro posouzení SEA	do 30.7.2015	1 425 000,-	1 724 250,-
	Zpracování výsledného znění návrhů Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje upraveného podle stanoviska SEA; shromáždění dat podle datového rámce pro podávání zpráv Evropské komisi	do 31.10.2015	1 425 000,-	1 724 250,-
	<b>Cena celkem:</b>		<b>9 500 000,-</b>	<b>11 495 000,-</b>

Ostatní Články smlouvy se nemění

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 213-2013-15121 a č. zhotovitele 02-O-2370-3210/13 ze dne 2. 4. 2013 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky.

V Praze dne 25. 2. 2014

V Praze dne 26. 02. 2014

  
**Ing. Miroslav Král, CSc.**  
ředitel odboru vodohospodářské politiky  
a protipovodňových opatření  
Česká republika - Ministerstvo zemědělství

  
**Ing. Šárka Balšánková**  
místopředseda představenstva VRV a.s.  
a v zastoupení DHI a.s.

  
**Ing. Jiří Frýba**  
člen představenstva VRV a.s.  
a v zastoupení DHI a.s.



**VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5