

č. objednatele: MZe-PU Jihlava č. 9/2010

č. zhotovitele: 6/2010

SMLOUVA O DÍLO

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

Dodatek č. 1

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Telefon :

Fax :

E-mail :

(dále jen jako „**Objednatel**“)

ČR-Ministerstvo zemědělství,

Pozemkový úřad Jihlava

Fritzova 4, 586 01 Jihlava

Ing. Jaromír Morkus, vedoucí oddělení -
- ředitel

Ing. Jaromír Morkus, Ing. Hana Ondrášková

Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava

862675030207/0100

00020478/není plátce

567308759, 567578971

567578977

pu_jihlava@mze.cz

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Telefon :

Fax :

E-mail :

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod č.j. C
19972

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

EKOS T, spol. s r.o.

Třebíč, Bezručova 68, PSČ 674 01

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček

Ing. Ctibor Sýkora, Ing. Aleš Tůma a Ing.
Libor Sedláček

Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč

1521409359/0800

63470985/CZ63470985

568847409, 777846268

568846268

ekos@ekos-t.cz

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.6.2010 na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Změna čl. V. - Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených fakturačních celcích a ucelených částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. 1. ucelená část „Přípravné práce“ uvedená v čl. III. této smlouvy bude předána do 30.11.2011.
3. 2. ucelená část „Návrhové práce“ uvedená v čl. III. této smlouvy bude předána do 30.11.2012.
4. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KPÚ bude provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.
5. Fakturační celek 3.2. a 3.3. - Mapové dílo včetně DKM a SPI, předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ bude zpracováno do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele k provedení těchto prací nejpozději do 60 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ.

Čl. II.

Změna čl. VIII. - Platební a fakturační podmínky

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín plnění a fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.
2. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
3. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením ucelené části, případně fakturačního celku a poslední fakturu označí textem „konečná“.
4. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti faktury.
5. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 k obchodní smlouvě o dílo č. 9/2010-MZe-PU Jihlava ze dne 7.6.2010 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 9/2010-MZe-PU Jihlava ze dne 7.6.2010 beze změny.

3. Smluvní strany prohlašují, že ke změně termínu dokončení 2. ucelené části „Návrhové práce“ došlo na základě zabezpečení financování pozemkové úpravy z vládního programu protipovodňových opatření do konce roku 2013.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Dosavadní příloha č. 1 ke smlouvě se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 1 ke smlouvě.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 25. října 2010

V Třebíči dne

25.10.2010

Z a o b j e d n a t e l e:




.....
Ing. Jaromír Morkus
ředitel
Pozemkového úřadu Jihlava



Z a z h o t o v i t e l e:

EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 568 846268, 777 846 268



.....
Ing. Aleš Tůma
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.

EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 568 846268, 777 846 268



.....
Ing. Libor Sedláček
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.

**Příloha č. 1 ke SOD č. objednatele : MZe-PU Jihlava č. 9/2010
č. zhotovitele :**

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Slaviboř.

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Termín ukončení 1)
1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE					
1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	zájmové území	1	69 000	69 000	31.10.2010
1.2. Dohledání , ověření a doplnění stávajícího bodového pole (vybudování na základě schváleného návrhu) včetně stabilizace	zájmové území	1	30 000	30 000	30.9.2010
1.3. Zaměření zájmového území , polohopis včetně registrace výšek včetně povrchových sítí	zájmové. území	1	250 000	250 000	30.9.2010
1.4. Určení obvodu poz. úpravy s šetřením hranic, vč. případných změn kat. hranic a vypracování potřebných GP, stabilizace bodů plastovou značkou	ha	197	750	147 750	30.4.2011
1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2, vypracování potřebných GP, vytyčení a stabilizace vlastnických hranic plast.značkou	ha	33	6 000	198 000	31.7.2011
1. 6. Dokumentace nároků vlastníků pozemků	ha	230	300	69 000	30.11.2011
2. NÁVRHOVÉ PRÁCE					
2.1. Plán společných zařízení, včetně vyjádření orgánů a organizací	ha	197	500	98 500	30.4.2012
2.2. Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily pro společná zařízení a pro stanovení plochy záboru půdy	ha	25	3 000	75 000	30.4.2012
2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně dokumentace návrhu KPÚ	ha	197	1 000	197 000	30.11.2012

3. VYTYČENÍ A MAPOVÉ DÍLO

3.1. Vytyč.pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace vlastnických hranic (plastovým mezníkem)	100 bm	200	800	160 000	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
3.2. a 3.3.Vypracování nového mapového díla DKM (SPI,SGI), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokumentace KPÚ	ha	230	600	138 000	(do 6 měsíců od výzvy objednatele)
Cena bez DPH				1 432 250,00	
DPH (sazba 20 %)				286 450,00	
Celková cena díla včetně DPH				1 718 700,00	

- 1) Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum.

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Ing. Jaromír Morkus
ředitel
Pozemkového úřadu Jihlava



Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Aleš Tůma
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.

EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 568 346268, 777 846 268

EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 568 346268, 777 846 268

.....
Ing. Libor Sedláček
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.