

Č. smlouvy objednatele: 213-2013-15121
Č. smlouvy zhotovitele: 02-O-2370-3210/13

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Ministerstvo zemědělství**
Sídlo: Těšnov 17, Praha 1, PSČ: 117 05
Zastoupen: Ing. Alena Binhacková, ředitelka odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
Zástupce ve věcech technických: Mgr. Ladislav Faigl, vedoucí oddělení vodohospodářské politiky
IČ: 00020478
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č. ú: 1226001/0710

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Cihlář, Ing. Kateřina Koutecká Hánová
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ 471 16 901
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: 19-1583390227/0100

a

DHI a.s.
Sídlo: Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10
Zastoupený: Ing. Petr Vacek, člen představenstva
Ing. Jan Krejčík, Ph.D., člen představenstva
Zástupce ve věcech technických: Ing. Marek Maťa
IČ: 649 48 200
DIČ: CZ 649 48 200
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 10
číslo účtu: 19-6010250297/0100

jednající společně na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 18.2.2013 dle ustanovení 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů jako

Sdružení VRV + DHI, zastoupené společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., vedoucím účastníkem sdružení na základě plné moci z 18.2.2013
se sídlem: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Cihlář, Ing. Kateřina Koutecká Hánová
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ 471 16 901
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 3:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 213-2013-15121, č. zhotovitele 02-O-2370-3210/13, uzavřené dne 2. 4. 2013, takto:

1. U objednatele došlo ke dni 1.1.2015 ke změně osoby zástupce, kdy Ing. Miroslava Krále, CSc., nahradila Ing. Alena Binhacková, a ke dni 1.2.2015 RNDr. Jakuba Čurdu nahradil Mgr. Ladislav Faigl. Tyto údaje jsou již uvedeny v označení smluvních stran.

2. Mění v Článku I. Předmět a účel smlouvy v odstavci 3.3 **Etapa 2015** (1.1.2015 – 31.12.2015) bod 3.3.2, který nově zní:

3.3.2 Zpracování výsledného znění návrhů Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje upraveného podle stanoviska SEA do 10.12.2015.

3. Do Článku I. Předmět a účel smlouvy se za odstavec 3.3 vkládá nový odstavec 3.4, který zní:

3.4 Etapa 2016 (1.1.2016 – 31.3.2016)
Shromáždění dat podle datového rámce pro podávání zpráv Evropské komisi do 31.3.2016.

4. Mění v Článku II. Místo plnění, doba a způsob plnění, předání a převzetí díla, přechod vlastnictví odstavec 2, který nově zní:

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.3.2016.

5. Mění v Článku IV. Cena díla odstavec 3, který nově zní:

3. Cena za jednotlivá dílčí plnění:

Rok	Věcné plnění	Termín plnění	Cena bez DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
2013	Návrh materiálů přípravných prací zpracovaných podle vyhlášky v členění pro povodí Labe, Odry a Dunaj: a) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí podle § 8 vyhlášky, b) zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod podle § 9 vyhlášky, c) ekonomická analýza užívání vody podle § 11 vyhlášky, d) souhrn cílů podle § 12 vyhlášky, e) předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami podle § 13 vyhlášky, f) silně ovlivněné a umělé vodní útvary podle § 14 vyhlášky, g) návrh zvláštních cílů ochrany vod podle § 15 vyhlášky a jejich zpracování do zprávy ke zveřejnění podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona	do 20.6.2013	950 000,-	1 149 500,-
	Zpracování informací a údajů jednotlivých kapitol návrhu národních plánů v členění pro povodí Labe, Odry a Dunaj z dostupných podkladů podle projednaných úprav časového plánu a programu prací v Programovém výboru Komise pro plánování v oblasti	do 30.11.2013	375 000,-	453 750,-

Rok	Věcné plnění	Termín plnění	Cena bez DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
	vod, do textů, tabulek a map podle Typizovaného vzoru národního plánu povodí a datového rámce pro podávání zpráv EK; přezkoumání a aktualizace informací a údajů schválených plánů povodí (Plán hlavních povodí České republiky a plány oblastí povodí) a Plánů národních částí mezinárodních oblastí povodí na základě podkladů od správců povodí ze souběžně zpracovávaných plánů dílčích povodí			
2014	Pokračování prací v návaznosti na etapu 3.1.2. – zpracování informací a údajů jednotlivých kapitol národních plánů povodí podle dostupných podkladů, spolupráce s objednatelem na vyhodnocení připomínek došlých do 15.2.2014 k zveřejněným materiálům přípravných prací a úpravy na základě schváleného vyhodnocení připomínek uživatelů vody a veřejnosti	do 30.4.2014	1 500 000,-	1 815 000,-
	Pokračování prací v návaznosti na etapu 3.2.1. zpracování informací a údajů jednotlivých kapitol národních plánů povodí podle dostupných podkladů a zpracování návrhu Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje pro účely zveřejnění k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti	do 10.12.2014	3 825 000,-	4 628 250,-
2015	Spolupráce na vyhodnocení připomínek uživatelů vody a veřejnosti, úprava návrhu národních plánů pro posouzení SEA	do 30.7.2015	1 425 000,-	1 724 250,-
	Zpracování výsledného znění návrhů Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje upraveného podle stanoviska SEA	do 10.12.2015	712 500,-	862 125,-
2016	Shromáždění dat podle datového rámce pro podávání zpráv Evropské komisi	do 31.3.2016	712 500,-	862 125,-
	Cena celkem:		9 500 000,-	11 495 000,-

Ostatní Články smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 213-2013-15121 a č. zhotovitele 02-O-2370-3210/13 ze dne 2. 4. 2013 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky.

V Praze dne

15.10.2015

V Praze dne

15. 10. 2015

Binhacková

Ing. Alena Binhacková
ředitelka odboru vodohospodářské politiky
a protipovodňových opatření
Česká republika - Ministerstvo zemědělství



Balšánková

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva VRV a.s.
a v zastoupení DHI a.s.

Fryba

Ing. Jiří Fryba
člen představenstva VRV a.s.
a v zastoupení DHI a.s.

VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-

