

č. objednatele: 281-2011-130709

č. zhotovitele: 182/2011

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo
(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku
ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: ČR – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Nymburk
Soudní 17, 288 02 Nymburk
Adresa:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Jahn, CSc.,
ředitel Pozemkového úřadu Nymburk,
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Kašpar,
odborný referent
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a. s.
Číslo účtu: 51-1737230227/0100
IČ/DIČ: 00020478 / není plátcem DPH

a.

Zhotovitel:
Adresa: AREA GK, spol. s r.o.
reprezentant sdružení Projekce & AREA GK
Milanem Novým, jednatelem
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Ing. Milan Dvořák
Bankovní spojení: KB Praha 8
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
IČ/DIČ: 25094459/CZ25094459
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 49143

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů (dále i „smlouva“):

Čl. I.

Předmět dodatku ke smlouvě

Zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo (dále i „SOD“) zavazuje k provedení
prací se změnou v termínech a počtu měrných jednotek na díle (dále i „dílo“) s názvem:
**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Oseček a v částech katastrálních
území Poděbrady a Libice nad Cidlinou (dále i „KPÚ“)** v rozsahu a za podmínek
ujednaných v tomto dodatku ke smlouvě. Objednatel se zavazuje k převzetí díla popsaného ve
smlouvě o dílo a v tomto dodatku Č. 1 a k zaplacení ceny za jeho provedení. Podkladem
pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je akceptovaná cenová nabídka ze dne
2. 10. 2012, která byla objednateli doručena v jednacím řízení bez uveřejnění. K tomuto
postupu objednatele/zadavatele ze zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění

pozdějších zákonů byla udělena výjimka dle Přílohy č. 1, části D1 Příkazu ministra zemědělství č. 1/2012 ve znění Příkazů ministra zemědělství č. 9/2012 a č. 21/2012.

Čl. II.

Rozsah předmětu smlouvy

1. Identifikační údaje služby:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Oseček a v částech katastrálních území Poděbrady a Libice nad Cidlinou

2. Rozsah předmětu dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo je potřeba změny v termínech z důvodu logické návaznosti postupu prací. Pro vypracování nároků vlastníků je nutné mít již zpracované předcházející etapy 1.4 a 1.6. Časový sled je uzpůsoben na požadavek Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Nymburk (dále i „katastrálního úřadu“). V principu se některé termíny zkracují, jiné prodlužují. **Změny v termínech dílčího plnění nemají dopad do ukončení celkového plnění předmětu díla.**

Potřeby plnění předmětu díla (v koordinaci s katastrálním úřadem), přinesly požadavek na větší rozsah celkové výměry KPÚ oproti původnímu zadání. K rozšíření o 25 MJ dochází na základě zjištění skutečného počtu zaměřených měrných jednotek. U plnění etap 1.4, 1.6, 2.1 a 2.2 jde o přesun území dálnice D11 z pozemků neřešených do pozemků řešených – rozšíření o 8 měrných jednotek.

Čl. III.

Termíny plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení prací v rozsahu čl. II. dodatku č. 1 smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě akceptované nabídky zhotovitele ze dne 2. 10. 2012.

Celková cena bez DPH 1.585.510,- Kč

2. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací užitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo. Jednotkové položky obsažené v nabídkovém rozpočtu tvořily nedílnou součástí nabídky, na podkladě které byla uzavřena smlouva o dílo. Tyto položky byly beze změny použity pro ocenění většího počtu zjištěných měrných jednotek. Oceněný výkaz činností tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu oceněného výkazu činností. Na pozdější námitky vůči komplexnosti a správnosti výkazu činností nebude brán zřetel.

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní výše neuvedená ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají v původní platnosti.
2. Vztahy neupravené smlouvou nebo tímto dodatkem se řídí § 536 a následujících obchodního zákoníku.

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz činností

V Nymburce dne 5. 10. 2012

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Ing. Zdeněk Vahn, CSc.
ředitel Pozemkového úřadu Nymburk

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Nymburk
Soudní 17, 28800 Nymburk

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Milan Nový, jednatel AREA GK, spol.s r. o.
reprezentant sdružení Projekce & AREA GK

AREA®
G. K. spol. s r. o.
U Elektry 650, Praha 9, 198 00
tel./fax: 266 610 667
DIČ: CZ25094459

