

## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 537/2014

číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-2626-3828/13

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:

### „Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok“, projektová dokumentace

#### Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Ing. Mojmíra Hillermanová,

vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se zhotovitelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

**Ing. Petra Suchopárková**

manažer projektu (dále jen MPR)

tel: 474 636 291

e-mail: [suchoparkova@poh.cz](mailto:suchoparkova@poh.cz)

Zástupce pro výkon technického dozoru stavby:

**Ing. Pavel Sůva**

technický dozor staveb

tel.: + 420 487 882 872

mobil: + 420 606 757 466

e-mail: [suva@poh.cz](mailto:suva@poh.cz)

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

**Zhotovitel:** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
~~zkráceně VRV a.s.~~  
adresa: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5  
IČ: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
zastoupená: Ing. Šárkou Balšánkovou,  
místopředsedou představenstva  
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva  
tel: 257 110 270, 257 110 312  
e-mail: balsankova@vrv.cz, [fryba@vrv.cz](mailto:fryba@vrv.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5  
číslo účtu: 19-1583390227/0100

Společnost VRV a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930.

Zhotovitele zastupuje: Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů  
mobil: 739 592 014  
e-mail: [menhard@vrv.cz](mailto:menhard@vrv.cz)

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

## **Čl. II. Zdůvodnění a předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 7. 2014. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou komplikace při zajištění kladného projednání pozemků dotčených budoucí stavbou s jejich vlastníky a správci. Zhotovitel do současné doby vyčerpal všechny možnosti ve věci kladného projednání pozemků dotčených budoucí stavbou s jejich vlastníky a správci. Bez součinnosti objednatele není možno kladné projednání dokončit.

Dalším důvodem je podmínění vydání stanovisek DOSS závěrem zjišťovacího řízení. Na základě závěru zjišťovacího řízení budou vydána stanoviska z hlediska zájmů *hájených zákonem č. 114/1992 Sb.*

Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje:

## **Čl. IV. Doba plnění:**

*Dílčí plnění díla bude předáno v následujících termínech:*

- a) *PD DUR, geodetické zaměření, geotechnický průzkum, model proudění podzemních vod pod tělesem hráze, hydrologické podklady zpracované nebo ověřené ČHMÚ, posouzení splaveninového režimu v povodí budoucí nádrže, autorizované posouzení vlivů záměru na EVL, autorizované biologické hodnocení, specifikace dotčených*

významných krajinných prvků a prvků ÚSES, posudek se specifikací rozsahu technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) s návrhem na zařazení vodního díla do kategorie z hlediska TBD, stanovení parametrů zvláštní povodně, studie záplavového území ohroženého zvláštní povodní, fotodokumentace.

- **do 30. 11. 2015**

b) čistopis kompletní PD DUR s elaborátem kladného projednání dotčených pozemků v cizím vlastnictví

- **do 2 měsíců po dokončení kladného projednání dotčených pozemků**

#### **Čl. VI. Platební podmínky**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. **Fakturace za zpracování projektové dokumentace** bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:
  - a) **První dílčí plnění** ve výši **70 %** ceny za zpracování a předání PD DUR, geodetického zaměření, geotechnického průzkumu, vypracování modelu proudění podzemních vod pod tělesem hráze, hydrologických podkladů zpracovaných nebo ověřených ČHMÚ, posouzení splaveninového režimu v povodí budoucí nádrže, autorizovaného posouzení vlivů záměru na EVL, autorizovaného biologické hodnocení, specifikace dotčených významných krajinných prvků a prvků ÚSES, kladného projednání dotčených pozemků v cizím vlastnictví, posudku se specifikací rozsahu technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) s návrhem na zařazení vodního díla do kategorie z hlediska TBD, stanovení parametrů zvláštní povodně, zpracování studie záplavového území ohroženého zvláštní povodní a zajištění fotodokumentace.
  - b) **Druhé dílčí plnění** ve výši **10 %** za zpracování a předání PD DUR, geodetického zaměření, geotechnického průzkumu, vypracování modelu proudění podzemních vod pod tělesem hráze, hydrologických podkladů zpracovaných nebo ověřených ČHMÚ, posouzení splaveninového režimu v povodí budoucí nádrže, autorizovaného posouzení vlivů záměru na EVL, autorizovaného biologické hodnocení, specifikace dotčených významných krajinných prvků a prvků ÚSES, kladného projednání dotčených pozemků v cizím vlastnictví, posudku se specifikací rozsahu technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) s návrhem na zařazení vodního díla do kategorie z hlediska TBD, stanovení parametrů zvláštní povodně, zpracování studie záplavového území ohroženého zvláštní povodní a zajištění fotodokumentace.
  - c) **Třetí dílčí plnění** ve výši zbývajících **20 %** za zpracování a předání PD DUR, geodetického zaměření, geotechnického průzkumu, vypracování modelu proudění podzemních vod pod tělesem hráze, hydrologických podkladů zpracovaných nebo ověřených ČHMÚ, posouzení splaveninového režimu v povodí budoucí nádrže, autorizovaného posouzení vlivů záměru na EVL, autorizovaného biologické hodnocení, specifikace dotčených významných krajinných prvků a prvků ÚSES, kladného projednání dotčených pozemků v cizím vlastnictví, posudku se specifikací rozsahu technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) s návrhem na zařazení vodního díla

do kategorie z hlediska TBD, stanovení parametrů zvláštní povodně, zpracování studie záplavového území ohroženého zvláštní povodní a zajištění fotodokumentace.

3. **Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné:**

- a) **pro první dílčí plnění** dnem předání a převzetí PD DUR, geodetického zaměření, geotechnického průzkumu, vypracování modelu proudění podzemních vod pod tělesem hráze, hydrologických podkladů zpracovaných nebo ověřených ČHMÚ, posouzení splaveninového režimu v povodí budoucí nádrže, autorizovaného posouzení vlivů záměru na EVL, autorizovaného biologické hodnocení, specifikace dotčených významných krajinných prvků a prvků ÚSES, posudku se specifikací rozsahu technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) s návrhem na zařazení vodního díla do kategorie z hlediska TBD, stanovení parametrů zvláštní povodně, zpracování studie záplavového území ohroženého zvláštní povodní, zajištění fotodokumentace.
- b) **pro druhé dílčí plnění** dnem předání čistopisu kompletní PD DUR s elaborátem kladného projednání dotčených pozemků v cizím vlastnictví
- c) **pro třetí dílčí plnění** dnem podepsání zápisu o schválení PD DUR, geodetického zaměření, geotechnického průzkumu, vypracování modelu proudění podzemních vod pod tělesem hráze, hydrologických podkladů zpracovaných nebo ověřených ČHMÚ, posouzení splaveninového režimu v povodí budoucí nádrže, autorizovaného posouzení vlivů záměru na EVL, autorizovaného biologické hodnocení, specifikace dotčených významných krajinných prvků a prvků ÚSES, kladného projednání dotčených pozemků v cizím vlastnictví, posudku se specifikací rozsahu technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) s návrhem na zařazení vodního díla do kategorie z hlediska TBD, stanovení parametrů zvláštní povodně, zpracování studie záplavového území ohroženého zvláštní povodní, zajištění fotodokumentace generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi. Schválení PD je povinen oznámit zástupce objednatele zhotoviteli do 5 dnů po podpisu Rozhodnutí generálního ředitele.

4. Zhotovitel je povinen vystavit řádný daňový doklad do 7 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a prokazatelně zajistit doručení daňového dokladu objednateli.
5. Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě chybějících údajů na daňovém dokladu vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k doplnění. Lhůta pro zaplacení se pak počítá od doby vrácení doplněného daňového dokladu objednateli
6. Lhůta splatnosti daňového dokladu je **30 dní** ode dne doručení objednateli.

### Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne 18-11-2015

① V Praze dne 20. 11. 2015



Povodí Ohře, státní podnik  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

.....  
**Ing. Vlastimil Hasík**  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik  
**objednatel** (podpis, razítko)



.....  
**Ing. Šarka Balšánková**  
místopředseda představenstva  
VRV a.s.  
**zhotovitel** (podpis, razítko)



.....  
**Ing. Jiří Frýba**  
člen představenstva  
VRV a.s.  
**zhotovitel** (podpis, razítko)



VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5

*Handwritten signature*



Pov  
státní