

## **Dodatek č. 1**

### **Smlouvy o dílo**

číslo smlouvy objednatele: **533/2014**

číslo smlouvy zhotovitele: **11-4112-0200**

*uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)*

**Název díla:**

**„ Suchá nádrž Šporka“,  
projektová dokumentace**

#### **Čl. I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Ing. Mojmíra Hillermanová,  
vedoucí odboru plánování projektů a zakázek  
(PPZ)

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících se zhotovitelem díla,  
jako postupné upřesňování technického  
řešení, organizací výrobních výborů  
a převzetí díla zastupuje objednatel:

**Ing. Petra Suchopárková**

manažer projektu (dále jen MPR)

tel: 474 636 291

e-mail: [suchoparkova@poh.cz](mailto:suchoparkova@poh.cz)

Zástupce pro výkon technického  
dozoru stavby:

**Ing. Pavel Sůva**

technický dozor staveb

tel.: + 420 487 882 872

mobil: + 420 606 757 466

e-mail: [suva@poh.cz](mailto:suva@poh.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov  
číslo účtu: 9137441/0100  
Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

**Zhotovitel:** **Sweco Hydroprojekt a.s.**  
adresa: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4  
IČ: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Marika Mocková, členka představenstva  
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva  
Smluvně oprávněn jednat: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.  
tel: 420 261 102 222  
e-mail: praha@sweco.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4  
číslo účtu: 1700041/0100

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl, vložka 7326

Zhotovitele zastupuje: Ing. Martin Pavel, ředitel divize 131  
mobil: 725 336 974  
e-mail: [pavel.martin@sweco.cz](mailto:pavel.martin@sweco.cz)  
Ing. Radek Veselý (HIP)  
mobil: 602 326 852  
e-mail: radek.vesely@sweco.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

**Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy v následujícím znění:**

#### Čl. IV. Doba plnění

*Ustanovení tohoto článku se upravuje a mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):*

Tímto dodatkem č. 1 smlouvy se z níže uvedeného odůvodnění mění termín předání následovně:

Dílo bude předáno objednateli **do 2 měsíců po dokončení kladného projednání dotčených pozemků.**

#### Odůvodnění:

V současné době zhotovitel vyčerpal všechny možnosti, ve věci kladného projednání pozemků dotčených budoucí stavbou, s jejich vlastníky a správci inženýrských sítí. Bez součinnosti objednatele není možno kladné projednání dokončit. Z tohoto důvodu zhotovitel požaduje odklad termínu plnění v návaznosti na projednání pozemků.

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje:

#### Čl. III. Způsob vypracování díla:

##### 9. Kladné projednání dotčených pozemků v cizím vlastnictví

Zhotovitel zajistí kladné projednání všech pozemků dotčených budoucí stavbou s jejich vlastníky a správci tak, aby objednatel mohl bezodkladně uzavřít potřebný platný právní vztah prokazující jeho právo k dotčenému pozemku (smluvní závazek – např. smlouva o smlouvě budoucí, kupní smlouva...). **Případně zhotovitel v součinnosti s objednatelům učiní všechny potřebné kroky tak, aby na dílo mohla být podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Kladné projednání nebude doloženo pro pozemky určené objednatelům k vyvlastnění.**

Předpokládá se kladné projednání za účelem získání vlastnického práva pro pozemky a stavby nezbytné pro stavbu hráze a dalších funkčních objektů suché nádrže včetně zaústění a napojení do stávajícího vodního toku Ještědský potok, pro revitalizovanou část koryta vodního toku Ještědský potok, pro zemník, atd.

Dále se předpokládá s vlastníky dotčených pozemků nebo staveb v určeném území kladné projednání za účelem omezení vlastnického práva dohodou o zřízení věcného břemene pro umožnění řízeného rozlivu povodní jakkoliv četné.

#### Čl. IV. Doba plnění

Zahájení plnění zakázky (tj. od podpisu smlouvy o dílo): **22. 7. 2014**

Ukončení plnění zakázky: **Dílo bude odevzdáno do 2 měsíců po dokončení kladného projednání dotčených pozemků.**

**Čl. III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


v Chomutově dne 07 -08- 2015

V Praze dne 12 -08- 2015



Povodí Ohře, státní podnik <sup>31</sup>  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

.....  
**Ing. Vlastimír Hasík**  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik  
objednatel (podpis, razítko)

  
.....  
**Ing. Vladimír Mikule**.....  
místopředseda představenstva  
.....  
**Ing. Marika Mocková**  
členka představenstva

.....  
zhotovitel (podpis, razítko)

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

ústředí Praha  
Táborská 31, 140 16 Praha 4