

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: S15-027-0014

č. smlouvy objednatele: 835/2014

Název díla:

**„OPŠ 06/2013 –Kamenickošenovský p. v Kam. Šenově  
(1,970 – 2,240)“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Filip Zvěřina
	tel. 720 749 345, e-mail: zverina@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>SWIETELSKY stavební s.r.o.</b>
	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
	<b>odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD</b>
	Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň
<b>IČ:</b>	48035599
<b>DIČ:</b>	CZ48035599
<b>zastoupený:</b>	Přemyslem Holmíkem, vedoucím OZ DS ZÁPAD
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Přemysl Holmík, vedoucí OZ DS ZÁPAD
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Zbyněk Vodák, ředitel oblasti Louny
	tel.: 725 954 138, email: <a href="mailto:z.vodak@swietelsky.cz">z.vodak@swietelsky.cz</a>
<b>Korespondenční adresa:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	Oblast Louny, Postoloprtská 2956, 440 01 Louny
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Ivan Ingeduld, autorizovaný inženýr
<b>zástupce stavbyvedoucího:</b>	Jaroslav Mutl, tel.: 724 359 778, <a href="mailto:mutl@swietelsky.cz">mutl@swietelsky.cz</a>
<b>manažer stavby:</b>	Ing. Ivan Ingeduld, tel.: 385 102 282
	email: <a href="mailto:i.ingeduld@swietelsky.cz">i.ingeduld@swietelsky.cz</a>
<b>bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s.
<b>číslo účtu:</b>	0212269343/0300

zapsán v Obchodním rejstříku u KS České Budějovice, v oddílu C, vložce č. 8032

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

#### Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 13.05.2015, 02.06.2015 a 25.06.2015

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací a méně prací.

#### Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

<b>Celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>7 688 878,24 Kč</b>
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce	959 950,48 Kč
- méně práce	133 191,85 Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>8 515 636,87 Kč</b>

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne **17. 08. 2015**

V Plzni dne **13. 08. 2015**

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



**Povodí Ohře, státní podnik** ⑧  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



**SWIETELSKY** ②

stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Louny  
ČR - 440 01 Louny Postoloprtská 2956  
IČ: 460 85 500, DIČ: CZ460 85 500

Přemysl Holník  
vedoucí OZ DS ZÁPAD  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod DS ZÁPAD

