

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: z50/2014

č. smlouvy objednatele: 631/2014

Název díla:

**„Prohlídky spodních výpustí vodních děl ve správě Povodí Ohře,
státní podnik na období 2014“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
	70889988
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Stanislav Vaňourek, tel. 606 613 147, email: vanourek@poh.cz
	Ing. Jan Svejkovský, tel.: tel: 606 757 460, e-mail: jsvejkovsky@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.
	Opatovická 1659/4, Nové Město 110 00 Praha
	Čermákova 5656, 430 03 Chomutov
korespondenční adresa:	47285532
IČ:	47285532
DIČ:	CZ47285532
zastoupený:	Miloslavem Hatákem, statutárním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Miloslav Haták, statutární ředitel
zástupce ve věcech technických:	Róbert Zsuzsa, vedoucí střediska CV
stavbyvedoucí:	Ing. Václav Pondělíček, autorizovaný inženýr tel: 602 128 641
manažer stavby:	Róbert Zsuzsa, vedoucí střediska CV tel. 474 625 207, e-mail: dive@psvos.cz
bankovní spojení:	Fio banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	5597870297/2010

Potápěčská stanice, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce č. 20037

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

vyvolána pominutím potřeby provedení prohlídky spodních výpustí na VD Chřibská.
Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 18. 11. 2014.

Mění se: Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	1.257.348,- Kč
• Kamenička	145.164,- Kč
• Jezeří	60.399,- Kč
• Kadaň	112.998,- Kč
• Všechlapy	129.086,- Kč
• Skalka	152.066,- Kč
• Přisečnice	180.264,- Kč
• Jesenice	165.532,- Kč
• Chřibská	153.206,- Kč
• Křimov	158.633,- Kč

Cena Dodatku č. 1 bez DPH 153.206,- Kč

Nová celková smluvní cena stavby bez DPH	1.104.142,- Kč
• Kamenička	145.164,- Kč
• Jezeří	60.399,- Kč
• Kadaň	112.998,- Kč
• Všechlapy	129.086,- Kč
• Skalka	152.066,- Kč
• Přisečnice	180.264,- Kč
• Jesenice	165.532,- Kč
• Křimov	158.633,- Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 4. 12. 2014

V Praze dne 3. 12. 2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

Potápěčská stanice, a.s.
Opatovická 1659/4 Nové Město
110 00 Praha 1 ②
IČ: 47795532 DIČ: CZ47285532

Miloslav Haták
statutární ředitel
Potápěčská stanice, a.s.

