



pfcres507b3586

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 1598-2011-130705,
č. zhotovitele : 11064**

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l:

Adresa:

ČR – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Ing. Jana Zajícová

Vedoucí Pobočky Kolín

tel. 321 744 386

Ing. Jitka Málková

tel.: 321 744 269

Česká národní banka

3723001/0710

01312774 / není plátce

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

II. Z h o t o v í t e l:

Adresa

GEOPROGRES, spol. s r. o.

Stoliňská 819/6

193 00 Praha 9-Horní Počernice

ing. Luděk Šafářem, jednatelem

ing. Luděk Šafář, jednatel

ing. Jan Šafář, ředitel

ČS a s. 0800

1921639399/0800

45317551 / CZ 45317551

Zastoupený

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ / DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: MS Praha, odd. C, vložka 7760

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledků výběrového řízení tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1598-2011-130705, č. zhotovitele: 11064 ze dne 9.11.2011 mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín, tj. právním předchůdcem ČR - Státním pozemkovým úřadem a zhotovitelem firmou GEOPROGRES, spol. s r. o. (dále jen smlouva).

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ).

Dodatečné služby na KPÚ v katastrálním území Pučery se týkají navýšení počtu měrných jednotek z důvodu změn při projednání obvodu komplexní pozemkové úpravy, zahrnutí neřešených parcel dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, do obvodu komplexní pozemkové úpravy a zaměření výškopisu a vypracování podélných a příčných profilů pro umístění společných zařízení.

Navýšení měrných jednotek nebylo zahrnuto v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba navýšení byla zjištěna až v průběhu zakázky.

Smluvní strany projednaly v jednacím řízení bez uveřejnění navýšení počtu měrných jednotek u fakturačních celků:

1.4. určení obvodu pozemkové úpravy, 2) obvod KPÚ, písm. b) geometrické plány

1.4. určení obvodu pozemkové úpravy, stabilizace vlastnických hranic písm. b) dřevěným kolíkem

- 1.5. zjišťování pozemků neřešených dle §2, písm. a) vytyčení hranice
 - 1.5. zjišťování pozemků neřešených dle §2, písm. c) komisionální šetření-geodet
 - 1.5. zjišťování pozemků neřešených dle §2, písm. d) komisionální šetření projektant
 - 1.5. zjišťování pozemků neřešených dle §2, písm. e) zaměření komisoovaných hranic-ZPMZ
 - 2.2. výškopisné zaměření dle skutečné potřeby
 - 2.3. potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací pro stanovení plochy záboru půdy
- a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.
- Tímto dodatkem se mění výše nabídkové ceny pro objednatele ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín a výše celkové nabídkové ceny, uvedené ve čl. VI. uvedené smlouvy takto:

Čl. VI.

Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1) Cena za provedení dodatečných služeb sjednaná na základě nabídky předložené zájemcem v jednacím řízení bez uveřejnění, dle krycího listu nabídky:

a) Cena díla bez DPH:	98.620,00 Kč
b) Samostatně DPH (sazba 21 %):	20.710,20 Kč
c) Cena díla s DPH:	119.330,20 Kč

2) Původní cena za provedení díla sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, zadané v otevřeném řízení, podle výkazu činností pro stanovení nabídkové ceny podle fakturačních celků pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

a) Cena díla bez DPH:	1,110.420,- Kč
b) Samostatně DPH (sazba 20 %):	222.084,- Kč
c) Cena díla s DPH:	1,332.504,- Kč

Plnění zakázky bylo zahájeno v době platnosti sazby DPH za provedené služby ve výši 20%. Od 1.1.2013 došlo ke změně sazby DPH z 20% na 21%. K 31.12.2012 proběhly fakturace s DPH 20% v celkové výši: **737.510,00 Kč** (základ daně 682.880,- Kč).

3) Původní nabídková cena se změnou DPH z 20% na 21%.

a) Cena díla bez DPH:	1,110.420,00 Kč
b) Samostatně DPH (sazba 20 %-dosud vyfakturováno):	136.576,00 Kč
c) Samostatně DPH (sazba 21 %):	89.783,40 Kč
d) Cena díla s DPH:	1,336.779,40 Kč

Změna sazby DPH je provedena se zpětnou platností od 1.1.2013.

4) Celková cena díla po dodatku č. 1 = nabídková cena dodatečných služeb + původní nabídková cena

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| a) Cena díla bez DPH (1a+3a) | 1,209.040,00.Kč |
| b) Samostatně DPH (1b+3b+3c): | 247.069,60 Kč |
| c) Cena díla s DPH (4a+4b): | 1,456.109,60 Kč |

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Přílohou dodatku je dílčí položkový výkaz činností a upravený výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny dle fakturačních celků dle výsledku jednacího řízení bez uveřejnění.

V Kolíně dne...3.6.2013

31. 05. 2013
V Praze dne.....

Za objednatele

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Za zhotovitele


GEOPROGRES, spol.s r.o.


.....
Ing. Jana Zajícová
Vedoucí Pobočky Kolín

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín
Karlovo náměstí 45
280 30 Kolín

GEOPROGRES, spol.s r.o.
Stoliňská 819/6, Horní Počernice
193 00 Praha 9
IČ: 45317551
DIČ: CZ45317551

①


.....
Ing. Luděk Šafář
jednatel společnosti GEOPROGRES, spol.
s r.o.


DÍLČÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ - k.ú. Pučery

DÍLČÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE
FAKTURAČNÍCH CELKŮ NAVÝŠENÍ

Fakturační celek	MJ	navýšení počtu MJ oproti původní smlouvě	Pevná cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem Kč	Termín ukončení
1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE					
1.4. Určení obvodu pozemkové úpravy 2) obvod KPÚ					
b) geometrické plány	100 bm	15	1800	27 000	30.7.2013
Stabilizace vlast. hranic b) dřevěným kolíkem	bod	56	20	1120	30.7.2013
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 (doplňovaných do DKM)					
a) vytyčení hranice	100 bm	10	1200	12 000	30.7.2013
c) komisionální šetření - geodet	100 bm	3	250	750	30.7.2013
d) komisionální šetření - projektant	100 bm	3	250	750	30.7.2013
e) zaměření komisovaných hranic - ZPMZ	100 bm	10	600	6 000	30.7.2013
2.2. Výškopisné zaměření dle skutečné potřeby	ha	33	1000	33 000	30.7.2013
2.3. Potřebné podélné a příčné profily vodohosp. děl a komunikací pro stanovení plochy záboru půdy	ha	6	3000	18 000	30.7.2013
CENA NAVÝŠENÍ CELKEM BEZ DPH				98 620	

GEOPROGRES, spol.s.r.o.
Stolňánská 819/6, Horní Počernice
193 00 Praha 9
IČ: 45317551
DIČ: CZ45317551

①


Ing. Luděk Šafář
seznátele

**POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY
DLE FAKTURAČNÍCH CELKŮ se zapracovaným dodatkem č. 1**

Fakturační celek		MJ	počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem Kč	Termín ukončení
1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu (odst.3 a 4 příl. k vyhl. č.545/2002 Sb.) podklady, vyhodnocení, rozbor současného stavu - projektant	ha	368 + 3	400	148400	30.1.2012
1.2..	Dohledání a ověření stávajícího a návrh doplnění bodového pole Doplnění bodového pole (vybudování) stabilizace žulovým mezníkem a ochrannou ocelovou tyčí	bod	11	500	5500	30.1.2012
	stabilizace plastovým mezníkem, ocelovým hřebem	bod	3	1200	3600	30.1.2012
	zaměření PBPP	bod	11	120	1320	30.1.2012
		bod	22	300	6600	30.1.2012
1.3.	Zaměření zájmového území, polohopis (včetně povrchových sítí)	ha	371	680	252280	30.5.2012
1.4.	Určení obvodu pozemkové úpravy 1) komisionální šetření hranic a) zaměření komisoovaných hranic	100 bm	198	200	39600	30.9.2012
	b) komisionální šetření - geodet	100 bm	198	25	4950	30.9.2012
	c) komisionální šetření - projektant	100 bm	198	25	4950	30.9.2012
	2) obvod KPÚ a) vytyčení hranice	100 bm	138	600	82800	30.9.2012
	b) geometrické plány- původní	100 bm	10	1800	18000	30.9.2012
	b) geometrické plány- navýšení	100 bm	15	1800	27 000	30.7.2013
	c) komisionální šetření - geodet	100 bm	148	150	22200	30.9.2012
	d) komisionální šetření - projektant	100 bm	148	150	22200	30.9.2012
	e) vytyčení hranic lesních pozemků, sadů	100 bm	10	1400	14000	30.9.2012
	Stabilizace vlast. hranic a) plastovým mezníkem	bod	420	120	50400	30.9.2012
	b) dřevěným kolíkem	bod	588	20	11760	30.9.2012
	b) dřevěným kolíkem - navýšení	bod	56	20	1 120	30.7.2013
	c) katastrální hranice kamennou značkou	bod	4	2000	8000	30.9.2012
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 (doplňovaných do DKM) a) vytyčení hranice - původní	100 bm	8	1200	9600	30.1.2013
	a) vytyčení hranice- navýšení	100 bm	10	1200	12 000	30.7.2013
	b) geometrické plány	100 bm	8	1800	14400	30.1.2013
	c) komisionální šetření - geodet- původní	100 bm	15	250	3750	30.1.2013
	c) komisionální šetření - geodet- navýšení	100 bm	3	250	750	30.7.2013
	d) komisionální šetření - projektant- původní	100 bm	15	250	3750	30.1.2013
	d) komisionální šetření - projektant- navýšení	100 bm	3	250	750	30.7.2013
	e) zaměření komisoovaných hranic - ZPMZ- původní	100 bm	8	600	4800	30.1.2013
	e) zaměření komisoovaných hranic - ZPMZ- navýšení	100 bm	10	600	6 000	30.7.2013
	Stabilizace vlast. hranic neřeš. dle § 2 a) plastovým mezníkem	bod	30	120	3600	30.1.2013
	b) dřevěným kolíkem	bod	48	20	960	30.1.2013

1.6.	Nároková mapa	ha	371	200	74200	28.2.2013
2.	NÁVRHOVÉ PRÁCE					
2.1.	Plán společných zařízení	ha	371	200	74200	30.4.2013
2.2.	Výškopisné zaměření dle skutečné potřeby- původní	ha	0	1000	0	30.4.2013
2.2.	Výškopisné zaměření dle skutečné potřeby-navýšení	ha	33	1000	33000	30.7.2013
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily vodohosp. děl a komunikací pro stanovení plochy záboru půdy- původní	ha	0	3000	0	30.4.2013
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily vodohosp. děl a komunikací pro stanovení plochy záboru půdy-navýšení	ha	6	3000	18000	30.7.2013
2.4.	Dokumentace nároků vlastníků pozemků	LV	136	200	27200	30.6.2013
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	LV	136	200	27200	30.11.2013
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	pare	4	8000	32000	30.9.2014
3.						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ v rozsahu stanoveném PÚ	100 bm	55	300	16500	30.10.2014
	Stabilizace vlast. hranic					
	a) plastovým mezníkem	bod	330	60	19800	30.10.2014
	b) dřevěným kolíkem	bod	330	20	6600	30.10.2014
3.2.	Mapové dílo včetně DKM a SPI	ha	371	200	74200	30.11.2014
3.3.	Geometrické plány na vyznačení věcného břemene	100 bm	11	1100	12100	30.11.2014
4.	ZMĚNA KATASTRÁLNÍ HRANICE	ha	3	3000	9000	30.11.2014
CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH					1 209 040	

1) Termín ukončení - je zadáváno konkrétní datum

GEOPROGRES, spol.s.r.o.
 Stoliňská 819/6, Horní Počernice
 193 00 Praha 9
 IČ: 45317551
 DIČ: CZ45317551

Ing. Luděk Šafařík
 jednatel

V Praze dne 21.5.2013