

S 5291/16

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1366/2014, č. zhotovitele A1431/14

uzavřený podle ustanovení § 536 - § 565 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obchodní firma:	Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zapsán:	u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl A, vložka č. 13052
Statutární orgán objednatele:	Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Fischer, ekonomický ředitel
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Martin Cidlinský, vedoucí odboru TPC Ing. Jan Svejkovský, hlavní pracovník TBD
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Název a adresa banky:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
Číslo účtu:	9137441/0100
Telefon (fax):	474 636 403 (474 627 288)
E-mail:	poh@poh.cz

Zhotovitel:

Obchodní firma:	VODNÍ DÍLA – TBD a. s.
Sídlo:	Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
Zapsán:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2154
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Miloš Sedláček, prokurista
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Smrž, vedoucí útvaru 402 Ing. David Richtr, vedoucí útvaru 401
IČ:	49241648
DIČ:	CZ49241648
Název a adresa banky:	Komerční banka, a.s. Praha
Číslo účtu:	č.ú. 64504021/0100
Telefon (fax):	221 408 334 (224 212 803)
E-mail:	praha@vdtbd.cz

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. objednatele 1366/2014, č. zhotovitele A1431/15:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Snížení rozsahu plnění

Předmět plnění se snižuje o následující práce na jednotlivé akce specifikované v příloze č. 3 a 4 smlouvy o dílo č. objednatele 1366/2014, č. zhotovitele A1431/15:

Práce dle přílohy č. 3 SOD - Betonové a zděné objekty

JEZEŘÍ (III.,Cho, Ing. Půbal)

- výměna kontrolních směrových bodů - instalace

Práce dle přílohy č. 4 SOD - Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

KAMENIČKA (II.,Cho)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

JANOV (II.,Cho)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

ÚJEZD (II.,Cho)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

JEZEŘÍ (III.,Cho)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

VŠECHLAPY (III.,Cho)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ (IV.,Cho)

- stojní prohlídka jezového pole při zahrazení

NECHRANICE (I.,Cho)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

- komplexní prohlídka technologie (část - spodní výpusti)

VIDHOSTICE (III.,Te)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

- aktualizace pasportu nátoků do spodní výpusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje

BLATNO (III.,Te)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

- aktualizace pasportu nátoků do spodní výpusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje

SEDLEC (III.,Te)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD
- aktualizace pasportu nátoků do spodní výpusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje

MARKVARTICE (III.,Te)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD
- aktualizace pasportu nátoků do spodní výpusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje

Práce nebyly provedeny z provozních důvodů nebo pro nevhodnost provedení (např. výměna kontrolních bodů před plánovanou rekonstrukcí VD Jezeří). Odložení termínů plánovaných potápěčských prohlídek vtoků do spodních výpustí a s tím souvisejících hodnotících prací, nebo mimořádného hrazení jezových polí. Práce budou vykonány ve vhodných termínech, které budou dohodnuty mezi zástupci objednatele a zhotovitele (většinou v roce 2016). Smluvně budou zajištěny v rámci jiné SOD.

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla se snižuje o následující částky:

Práce dle přílohy č. 3 SOD - Betonové a zděné objekty

JEZEŘÍ (III.,Cho, Ing. Půbal)

- výměna kontrolních směrových bodů - instalace

16 500 Kč

16 500 Kč

Práce dle přílohy č. 4 SOD - Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

KAMENIČKA (II.,Cho)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

8 540 Kč

8 540 Kč

JANOV (II.,Cho)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

8 540 Kč

8 540 Kč

ÚJEZD (II.,Cho)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

8 540 Kč

8 540 Kč

JEZEŘÍ (III.,Cho)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

8 540 Kč

8 540 Kč

VŠECHLAPY (III.,Cho)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

8 540 Kč

8 540 Kč

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ (IV.,Cho)

- stojní prohlídka jezového pole při zahrazení

33 200 Kč

33 200 Kč

NECHRANICE (I.,Cho)	22 840 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
- komplexní prohlídka technologie (část - spodní výpusti)	14 300 Kč
VIDHOSTICE (III.,Te)	20 900 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
- aktualizace pasportu nátoků do spodní výpusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje	12 360 Kč
BLATNO (III.,Te)	20 900 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
- aktualizace pasportu nátoků do spodní výpusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje	12 360 Kč
SEDLEC (III.,Te)	20 900 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
- aktualizace pasportu nátoků do spodní výpusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje	12 360 Kč
MARKVARTICE (III.,Te)	20 900 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
- aktualizace pasportu nátoků do spodní výpusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje	12 360 Kč

Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POH:

závod Chomutov	115 240 Kč
závod Karlovy Vary	0 Kč
závod Terezín	83 600 Kč
Cena c e l k e m	198 840 Kč

2. Celková cena po úpravě rozsahu prací je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a činí **5 736 100,-Kč** (slovy: pětmilionůsedmsettřicetšesttisícsto Kč).

Rozdělení celkové ceny prací na jednotlivé závody Povodí Ohře, státní podnik:

závod Chomutov	3 276 510,- Kč
závod Karlovy Vary	1 616 420,- Kč
závod Terezín	843 170,- Kč

3. K částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání SoD zůstávají nezměněná.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž každé má platnost originálu. Po jeho podepsání obdrží objednatel dva a zhotovitel jeden výtisk.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. V ostatním platí pro smluvní vztah ustanovení obchodního zákoníku.

V Chomutově dne: 28 -01- 2016

V Praze dne: 18 -01- 2016

Objednatel:

Ing. Jan Fischer
ekonomický ředitel

Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik ⑩
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889908 DIČ. CZ70889908
web. www.poh.cz

Zhotovitel:

Ing. Miloš Sedláček
prokurista

VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

- 2 -