

## **Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky**

Zadavatel veřejné zakázky pod názvem „Kocába, ř. km 17,766 – 19,953, Nový Knín – úprava opevnění“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, požizuje dle znění § 85 tohoto zákona následující písemnou zprávu.

### 1) Identifikační údaje zadavatele

Povodí Vltavy, státní podnik  
Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
Zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, ředitelem sekce investiční

### 2) Předmět veřejné zakázky

Předmětem výše uvedené veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění jsou dodatečné stavební práce na akci „Kocába, ř. km 17,766 – 19,953, Nový Knín – úprava opevnění“. Požadované dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Jejich zadání a nutnost pro realizaci celkové akce byla dána v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Rozsah a objem dodatečných stavebních prací je zaznamenán v soupisu stavebních prací a dodávek.

Předmětem dodatečných stavebních prací (veřejná zakázka) je:

Změny v množství odstraňovaných nánosů z koryta toku:

- změny v množství odstraňovaných nánosů z koryta toku: na základě geodetického zaměření skutečného provedení odstranění nánosů ze dna toku (zaměřeno v jednotlivých příčných profilech) a zejména ze dna jezové zdrže v PF 38 – PF 40 bylo provedeno vyčislení skutečného množství likvidovaných nánosů.

Změny v řešení opevnění pravého břehu v PF 45 – PF 51:

- v průběhu realizace stavby byly provedeny kopané sondy v pravém břehu mezi příčnými profily PF 45 až PF 51. V této části se dle dokumentace pro provádění stavby předpokládalo odbourání horní části původní nábrežní zdi a realizace nové zdi s využitím původních částí základových konstrukcí. Provedené sondy ukázaly neexistenci základových konstrukcí a potřebu změny řešení provedení rekonstrukce zdi. Změnu řešení potvrdil také autorský dozor při prohlídce

stavby dne 17. 12. 2015. Následně byla autorským dozorem zpracována a předána úprava dokumentace pro provádění stavby (vč. soupisu prací) pro výše popsanou změnu.

3) Cena sjednaná ve smlouvě resp. cena výše uvedené veřejné zakázky – dodatečné stavební práce

Cena činí 2.224.671,69 Kč bez DPH.

4) Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce v souladu se zněním § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5) Identifikační údaje vybraného uchazeče

ALSTAP s.r.o.  
V Korytech 972/12, Praha 10, PSČ 100 00  
IČO: 29000238  
DIČ: CZ29000238  
zastoupený: Ladislavem Patěkou, jednatelem

6) Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky – akceptace nabídky

Zadavatel na základě podrobného hodnocení cenové nabídky konstatoval, že nabídka splňuje jím stanovené požadavky včetně nabídkových cen a odpovídá rozsahu požadovaných dodatečných stavebních prací. Na základě této skutečnosti akceptoval předloženou nabídku a na stanovený rozsah dodatečných prací rozhodl o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s tímto uchazečem. Cena dodatečných stavebních prací, u kterých nebylo možno použít jednotkových cen v původně oceněném výkazu výměr, odpovídají cenám v místě a čase obvyklým.

7) Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Žádná část veřejné zakázky nebude plněna prostřednictvím subdodavatele.

8) Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídková cena

**Nabídka pořadové číslo 01:**

ALSTAP s.r.o.  
V Korytech 972/12, Praha 10, PSČ 100 00  
IČO: 29000238  
DIČ: CZ29000238  
zastoupený: Ladislavem Patěkou, jednatelem

Nabídková cena: 2.224.671,69 Kč bez DPH.

9) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný zájemce či uchazeč nebyl vyloučen.

10) Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

Výše uvedená veřejná zakázka pod názvem „Kocába, ř. km 17,766 – 19,953, Nový Knín – úprava opevnění“ zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce odpovídá znění § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to tím, že dodatečné stavební práce jsou zadány témuž dodavateli a stejně tak předmětné dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jejich objem nepřekračuje 30% ceny původní veřejné zakázky.

  
Ing. Tomáš Havlíček  
ředitel sekce investiční

**Povodí Otavy,**  
státní podnik  
Holečkova 3  
150 24 Praha 5  
Ⓜ

