

Číslo smlouvy zhotovitele: 106-2442-11

Číslo smlouvy objednatele: 769-2011-130768

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
na zpracování návrhu KPÚ Bocanovice

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Frýdek-Místek

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

ul. 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Ing. Hana Konvičná, ředitelka

Ing. Květoslava Poledníková, p. Ivo Češek,
referenti

KB Opava

22431-821/0100

00020478

a

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Adresa:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

Ing. Luděk Střítecký, jednatelem

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

ČSOB, a.s.

372520453/0300

41601483 / CZ41601483

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bocanovice je upřesnění počtu měrných jednotek, a to v části 1.6 Dokumentace nároků vlastníků pozemků.
2. Podle Schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací ze dne 8. 10. 2012 bude u části 1.6 snížen počet měrných jednotek následovně:
předpokládaný počet 230 MJ se snižuje na 228 MJ

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 3 zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 8. 10. 2012

Za objednatele:



Hana Konvičná
.....
Ing. Hana Konvičná
ředitelka Pozemkového úřadu
Frýdek-Místek

V Brně dne 10. 10. 2012

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483 ②

Luděk Střítecký
.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel