

číslo smlouvy zhotovitele: 3/2011

číslo smlouvy objednatele 1: 319-2011-130775

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

1. objednatelem

ČR - Státní pozemkový úřad,

se sídlem:

zastoupen:

adresa:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

JUDr. Petrem Šťovíčkem, Ph.D., ústředním ředitelem

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

ve věcech smluvních oprávněn jednat:

Ing. Svatava Volková,

vedoucí pobočky Přerov

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dalibor Hanzal, referent Pobočky Přerov

Michal Kopčil, referent Pobočky Přerov

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

19-3723001/0710

IČ / DIČ:

01312774 / CZ01312774

(dále jen „objednatel“),

a

2. zhotovitelem

AZ GEON, s.r.o.,

Adresa:

Královopolská 139, 612 00 Brno,

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Neubauer, Ing. Pavel Sedlák

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kurka, Ing. Kateřina Bučanová

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

43-3580070227/0100

IČ/DIČ:

46977465/CZ46977465

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 7827

(dále jen „zhotovitel“)

jejíž předmět a účelem je dle Čl.1 Smlouvy o dílo vypracování **návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Střítež nad Ludinou.**

Tímto dodatkem se mění u objednatele název: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Přerov,

na nové znění: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Přerov – IČ 01312774/není plátcem DPH.

Ke změně došlo nabytím platnosti zákona č. 503/2012 Sb.

Dále se dodatkem mění u zhotovitele bankovní spojení z Komerční banka a.s. na Raiffeisenbank a.s.. tudíž se mění číslo účtu z 43-3580070227/0100 na: 7035015001/5500.

A u odběratele bankovní spojení na : Česká národní banka, číslo účtu 19-3723001/0710

Dále se mění termíny plnění v Příloze č.1, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo 319-2011-130775 v Ucelené části 2. Návrhové práce:

Fakturační celek 2.1. Vypracování plánu společných zařízení, termín ukončení 05/2013, nový termín - 10/2013.

Fakturační celek 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území, termín ukončení 05/2013, nový termín - 10/2013.

Fakturační celek 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, termín ukončení 05/2013, nový termín - 10/2013.

Fakturační celek 2.4. Inženýrsko-geologický průzkum, termín ukončení 05/2013, nový termín - 10/2013.

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Přerov
Wurmova 2
750 02 Přerov

2

V Přerově dne: 16-05-2013

V Brně dne: 27.5.2013

Za objednatele :

Za zhotovitele :

104
Ing. Svatava Volková
vedoucí pobočky Přerov

Ing. Pavel Sedlák, jednatel společnosti

AZGEON s.r.o.
Křenová 401/62a
602 00 Brno

Příloha č.1 ke SOD č. obj.21/2010, KPÚ Střítež nad Ludinou

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	774	100	77 400	05/2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	24	500	12 000	07/2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	774	45	34 830	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	692	600	415 200	09/2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních	ha	82	700	57 400	09/2012
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu řešeného území					11/2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100 bm	360	700	252 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	700	80	56 000	
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	774	300	232 200	07/2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH						1 137 030
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	4	25 000	100 000	10/2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	60	400	24 000	10/2013
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	15	700	10 500	10/2013
2.4.	Inženýrsko-geologický průzkum	ha	8	1 000	8 000	10/2013
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	774	450	348 300	05/2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	3 000	9 000	10/2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						499 800
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	600	400	240 000	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1200	80	96 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	774	250	193 500	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						529 500

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	1 137 030 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	499 800 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	529 500 Kč
Celková cena bez DPH	2 166 330 Kč
DPH	433 266 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 577 933 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V ...Brně..... dne 27.5.2013

Za objednatele:
STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
 Pobočka Přerov
 Wurmova 2
 750 02 Přerov

Za zhotovitele:

AZGEON s.r.o.
 Křenová 401/62a
 602 00 Brno

.....
 Ing. Svatava Volková,
 vedoucí pobočky Přerov

.....
 Ing. Pavel Sedlák, statutární zástupce zhotovitele