

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 813-2012-130739/1

č. SOD objednatele: 813-2012-130739

č. SOD zhotovitele: 12136

(uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Chomutov

Jiráskova 2528

430 03 Chomutov 3

Miroslav Jiša

vedoucí Pobočky Chomutov

Štěpánka Trnková

referent Pobočky Chomutov

Česká národní banka

19-3723001/0710

01312774/CZ1312774

a

Zhotovitel:

1. zhotovitel

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Zhotovitel není zapsán v obchodním rejstříku.

Sdružení zhotovitelů

Ing. Václav Kellner

Kolová 149, 362 14 Kolová

Ing. Václav Kellner

Ing. Václav Kellner

KB a.s. Karlovy Vary

268943-341/0100

11393807/CZ5003040161

2. zhotovitel

Adresa:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Zhotovitel není zapsán v obchodním rejstříku.

Ing. Jaromír Bočan

Poděbradská 3, 360 01 Karlovy Vary

Ing. Jaromír Bočan

KB a.s. Karlovy Vary

42549-3341/0100

11363509/CZ440413077

Ve smluvních záležitostech sdružení je oprávněn jednat:

Ing. Václav Kellner – reprezentant sdružení

Adresa: Kolová 149, 362 14 Kolová

IČ/DIČ: 11393807/CZ5003040161

Čl. I.
Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly provést následující změny ve smlouvě o dílo (č. smlouvy o dílo objednatele 813-2012-130739, č. smlouvy o dílo zhotovitele 12136) uzavřené dne 7. 5. 2012.

1.1. Původní text v KRYCÍM LISTU K NABÍDKOVÉ CENĚ (příloha č. 1 smlouvy o dílo)
Návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělušice u Mostu

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území	100bm	166	845,00	140 270,00	30. 9. 2013
1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených	100bm	3	600,00	1 800,00	30. 9. 2013

se mění takto:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území	100bm	141	845,00	119 145,00	30. 9. 2013
1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených	100bm	0	0	0	0

Důvodem fakturace menšího množství měrných jednotek bodu 1.4. „Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území“ je skutečnost, že v sousedním k. ú. Bečov byla ukončená komplexní pozemková úprava (č.j. SPU 227285/2013 rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv nabylo právní moci dne 8. 8. 2013) a tuto společnou hranici již nebylo třeba šetřit.

Bod 1.5. „Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených“ nebude fakturováno, protože nebylo třeba řešit.

Tímto dodatkem nabývá platnost nové znění čl. VII. smlouvy o dílo (č. smlouvy o dílo objednatele 813-2012-130739, č. smlouvy o dílo zhotovitele 12136) uzavřené dne 7. 5. 2012. Zní následovně:

Čl. VII.
Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	417 745,00 Kč
(slovy čtyři sta sedmnáct tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých)	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	251 720,00 Kč
(slovy dvě stě padesát jeden tisíc sedm set dvacet korun českých)	
3. Práce po schválení návrhu KoPÚ celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	217 200,00 Kč
(slovy dvě stě sedmnáct tisíc dvě stě korun českých)	
Celková cena bez DPH	886 665,00 Kč
(slovy osm set osmdesát šest tisíc šest set šedesát pět korun českých)	
DPH (21%)	186 200,00 Kč
(slovy sto osmdesát šest tisíc dvě stě korun českých)	
Celková cena díla včetně DPH	1 072 865,00 Kč
(slovy jeden milion sedmdesát dva tisíc osm set šedesát pět korun českých)	

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. II.**Ostatní ujednání**

1. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo (č. smlouvy o dílo objednatele 813-2012-130739, č. smlouvy o dílo zhotovitele 12136) uzavřené dne 7. 5. 2012 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (č. smlouvy o dílo objednatele 813-2012-130739, č. smlouvy o dílo zhotovitele 12136), uzavřené dne 7. 5. 2012 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý stejnopis má váhu originálu.

V Chomutově dne 22. 10. 2013

V Karlových Varech dne 22. 10. 2013

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Chomutov

Jiráskova 2528

430 03 Chomutov


Miroslav Jíša

vedoucí Pobočky Chomutov

Státní pozemkový úřad

Ing. Václav Kellner

reprezentant sdružení zhotovitelů



Ing. Václav Kellner (1)

Zeměměřická projektová inženýrská kancelář

IČ: 11393807 DIČ: CZ500304061

+420 353 505 043 www.kellner.cz

Sídlo: Kolová 149, 362 14 Kolová

KRYCÍ LIST K NABÍDKOVÉ CENĚ**Návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělušice u Mostu**

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek ¹	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	328	250,00	82 000,00	28.6.2013
1.2. Revize bodového pole	ha	328	80,00	26 240,00	31.5.2013
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	328	505,00	165 640,00	31.5.2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území	100bm	141	845,00	119 145,00	30.9.2013
1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených	100bm	0	0,00	0,00	30.9.2013
1.6. Dokumentace nároků vlastníků	ha	328	240,00	78 720,00	29.11.2013
Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6.) bez DPH				417 745,00 Kč	
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	328	440	144 320,00	31.1.2014
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	328	300	98 400,00	28.2.2014
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	3000	9 000,00	31.12.2014
Návrhové práce celkem (2.1. - 2.3.) bez DPH				251 720,00 Kč	
3. Práce po schválení návrhu KoPÚ					
3.1. Vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KoPÚ	100bm	165	720,00	118 800,00	3 měsíce*
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	328	300,00	98 400,00	3 měsíce*
Práce po schválení návrhu KoPÚ celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH				217 200,00 Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	417 745,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	251 720,00 Kč
3. Práce po schválení návrhu KoPÚ celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	217 200,00 Kč
Celková cena bez DPH	886 665,00 Kč
DPH (21%)	186 200,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 072 865,00 Kč

¹ podrobný rozsah plnění jednotlivých dílčích fakturačních celků je uveden ve smlouvě o dílo v čl. 3

* od písemné výzvy objednatele k zahájení prací

V Chomutově dne 22.10.2013

V Karlových Varech dne 22.10.2013

Za objednatele:

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Chomutov
Jiráskova 2528
430 03 Chomutov

Miroslav Jíša
vedoucí Pobočky Chomutov
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

Ing. Václav Kellner
reprezentant sdružení zhotovitelů
Ing. Václav Kellner (1)
Zeměměřická projektová inženýrská kancelář
IČ: 11393807 DIČ: CZ500304061
t. +420 353 505 043 www.kellner.cz
Sídlo: Kolová 149, 362 14 Kolová