

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 826-2012-130739/2

č. SOD objednatele: 826-2012-130739

č. SOD zhotovitele: 12137

(uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Chomutov

Jiráskova 2528

430 03 Chomutov 3

Miroslav Jíša

vedoucí Pobočky Chomutov

Helena Frančová

referent Pobočky Chomutov

Česká národní banka

19-3723001/0710

01312774/CZ1312774

a

Zhotovitel:

1. zhotovitel

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Zhotovitel není zapsán v obchodním rejstříku.

Sdružení zhotovitelů

Ing. Václav Kellner

Kolová 149, 362 14 Kolová

Ing. Václav Kellner

Ing. Václav Kellner

KB a.s. Karlovy Vary

268943-341/0100

11393807/CZ5003040161

2. zhotovitel

Adresa:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Zhotovitel není zapsán v obchodním rejstříku.

Ing. Jaromír Bočan

Poděbradská 3, 360 01 Karlovy Vary

Ing. Jaromír Bočan

KB a.s. Karlovy Vary

42549-3341/0100

11363509/CZ440413077

Ve smluvních záležitostech sdružení je oprávněn jednat:

Ing. Václav Kellner – reprezentant sdružení

Adresa: Kolová 149, 362 14 Kolová

IČ/DIČ: 11393807/CZ5003040161

Čl. I.
Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly provést následující změny ve smlouvě o dílo (č. smlouvy o dílo objednatele 826-2012-130739, č. smlouvy o dílo zhotovitele 12137) uzavřené dne 7. 5. 2012.

1.1. Původní text v KRYCÍM LISTU K NABÍDKOVÉ CENĚ (příloha č. 1 smlouvy o dílo)
Návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Volevčice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	414	440,00	182 160,00	31. 1. 2014
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	414	300,00	124 200,00	28. 2. 2014

se mění takto:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	414	440,00	182 160,00	30. 6. 2014
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	414	300,00	124 200,00	31. 8. 2014

Úprava termínů u výše uvedených bodů neovlivní konečný termín ukončení prací dle smlouvy o dílo (č. smlouvy o dílo objednatele 826-2012-130739, č. smlouvy o dílo zhotovitele 12137) uzavřené dne 7. 5. 2012.

Čl. II.
Ostatní ujednání

1. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo (č. smlouvy o dílo objednatele 826-2012-130739, č. smlouvy o dílo zhotovitele 12137) uzavřené dne 7. 5. 2012 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 (č. 826-2012-130739/1 ze dne 22. 10. 2013) a dodatkem č. 2 smlouvu o dílo.

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (č. smlouvy o dílo objednatele 826-2012-130739, č. smlouvy o dílo zhotovitele 12137), uzavřené dne 7. 5. 2012 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotovených pro objednatele a dvou vyhotovených pro zhotovitele. Každý stejnopis má váhu originálu.

V Chomutově dne 23. 10. 2013


Za objednatele:
Státní pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Jiráskova 2528
430 03 Chomutov

Miroslav Jíša
vedoucí Pobočky Chomutov
Státní pozemkový úřad

V Chomutově dne 23. 10. 2013

Za zhotovitele:

Ing. Václav Kellner
reprezentant sdružení zhotovitelů



Ing. Václav Kellner (1)
Zeměměřická projektová inženýrská kancelář
IČ: 11393507 DIČ: CZ500304061
☎ +420 353 505 043 www.kellner.cz
Sídlo: Kolová 149, 362 14 Kolová

KRYCÍ LIST K NABÍDKOVÉ CENĚ**Návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Volevčice**

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek ¹	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	414	250,00	103 500,00	28.6.2013
1.2. Revize bodového pole	ha	414	80,00	33 120,00	31.5.2013
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	414	570,00	235 980,00	31.5.2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území	100bm	81	1 090,00	88 290,00	30.9.2013
1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených	100bm	0	0,00	0,00	30.9.2013
1.6. Dokumentace nároků vlastníků	ha	414	240,00	99 360,00	29.11.2013
Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6.) bez DPH				560 250,00 Kč	
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	414	440	182 160,00	30.6.2014
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	414	300	124 200,00	31.8.2014
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	3000	9 000,00	31.12.2014
Návrhové práce celkem (2.1. - 2.3.) bez DPH				315 360,00 Kč	
3. Práce po schválení návrhu KoPÚ					
3.1. Vytýčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KoPÚ	100bm	215	690,00	148 350,00	3 měsíce*
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	414	300,00	124 200,00	3 měsíce*
Práce po schválení návrhu KoPÚ celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH				272 550,00 Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	560 250,00Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	315 360,00 Kč
3. Práce po schválení návrhu KoPÚ celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	272 550,00 Kč
Celková cena bez DPH	1 148 160,00 Kč
DPH (21%)	241 114,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 389 274,00 Kč

¹ podrobný rozsah plnění jednotlivých dílčích fakturačních celků je uveden ve smlouvě o dílo v čl. 3

* od písemné výzvy objednatele k zahájení prací

V Chomutově dne 23.10.2013

V Chomutově dne 23.10.2013


Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Chomutov
Jiráskova 2528
430 03 Chomutov

②

Miroslav Jiša
vedoucí Pobočky Chomutov
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:



Ing. Václav Kellner (1)
Zeměměřická projektová inženýrská kancelář
IČ: 11393807 DIČ: CZ500304061
☎ +420 353 505 043 www.kellner.cz
Sídlo: Kolová 149. 362 14 Kolová

Ing. Václav Kellner
reprezentant sdružení zhotovitelů