

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1/2010 ze dne 20.9.2010 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělů v katastrálním území Semošice** (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi

### **Objednatelem**

**Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ**

IC: **01312774**

Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Pobočka Domažlice**

Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Telefon: **379 410 765**

Fax: **379 410 752**

E-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

**a**

**z h o t o v i t e l e m:**

Sdružení dodavatelů dle Smlouvy o sdružení ze dne 18.6.2010

**Geodetické služby Plzeň spol. s r.o.**

Adresa: **Popelníková 60, 312 06 Plzeň**

Zastoupený: **Romanem Steinerem, jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

Číslo účtu: **82809-371/0100**

IC/DIČ: **48360686 / CZ48360686**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 3555, datum zápisu 13.5.1993.

**a**

**Ing. Jan Matějka – člen sdružení**

Adresa – místo podnikání: **Dvořákova 657/3, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role**

Zastoupený: **Ing. Janem Matějkou**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

Číslo účtu: **657949-341/0100**

IC/DIČ: **42850541 / CZ420528150**

Úřad evidence: **Magistrát města Karlovy Vary**

**Sdružení je při podpisu smlouvy o dílo č. 1/2010 zastoupeno, v souladu s bodem 5) písm.**

**d) smlouvy o sdružení ze dne 18.6.2010, reprezentantem sdružení:**

**Geodetické služby Plzeň spol. s r.o.**

**Adresa:** Popelníková 60, 312 06 Plzeň

**Zastoupený:** Romanem Steinerem, jednatelem společnosti

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

**Číslo účtu:** 82809-371/0100

**IČ/DIČ:** 48360686 / CZ48360686

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 3555, datum zápisu 13.5.1993.

**Čl. I.**  
**Předmět dodatku č. 5**

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy a změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 1/2010“, které jsou vyvolané uplatněním víceslužeb dle „Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb“ č.j. SPU 167749/2013 ze dne 22.4.2013 (dále jen „písemný záznam“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. V souladu s ustanovením čl. VII „Cena za provedení díla“, bodu 2. a písemným záznamem se mění tabulka bodu 1. čl. VII „Rekapitulace ceny“ takto:

Rekapitulace ceny:

<b>Přípravné práce - Více služby FC 1.1</b>	810,-
<b>Přípravné práce - Více služby FC 1.4</b>	2 250,-
<b>Přípravné práce - Více služby FC 1.9</b>	200,-
<b>Návrhové práce - Více služby FC 2.1</b>	380,-
<b>Návrhové práce - Více služby FC 2.2</b>	700,-
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - Více služby FC 3.1</b>	85,-
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	<b>1 533 080,-</b>
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	<b>559 440,-</b>
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	<b>426 350,-</b>
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 518 870,-</b>
DPH v Kč	514 728,-
<b>Celková cena včetně DPH v Kč</b>	<b>3 033 598,-</b>

3. V souladu s ustanovením čl. VII „Cena za provedení díla“, bodu 2. a písemným záznamem se mění část tabulky „Příloha č. 1 ke SOD č. 1/2010“ takto:

Příloha č. 1 ke SOD č. 1/2010 – KoPÚ s upřesněním přidělu

	Ucelená část, fakturační celek	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH (20%) celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	542	<b>810</b>	439 020,-	526 824,-	31.12.2010
						Cena s DPH (21%) celkem v Kč	
	<b>Víceslužby FC 1.1</b>	ha	1	<b>810</b>	810,-	980,-	30.6.2013
	Ucelená část, fakturační celek	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH (20%) celkem v Kč	Termín ukončení
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	542	<b>100</b>	54 200,-	65 040,-	30.6.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	542	<b>130</b>	70 460,-	84 552,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	542	<b>1 000</b>	542 000,-	650 400,-	30.6.2011
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	201	<b>750</b>	150.750,-	180 900,-	31.7.2012
						Cena s DPH (21%) celkem v Kč	
	<b>Víceslužby FC 1.4</b>	100bm	3	<b>750</b>	2 250,-	2 723,-	31.7.2013
						Cena s DPH (20%) celkem v Kč	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	14	<b>7 500</b>	105 000,-	126 000,-	31.7.2012
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	517	<b>120</b>	62 040,-	74 448,-	31.12.2012
						Cena s DPH (21%) celkem v Kč	
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	1	<b>150</b>	150,-	182,-	31.1.2013

1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	531	200	106 200,-	128 502,-	31.1.2013
	<b>Víceslužby FC 1.9</b>	ha	1	200	200,-	242,-	30.6.2013
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH</b>							<b>1 533 080,-</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	517	380	196 460,-	237 716,-	31.8.2013
	<b>Víceslužby FC 2.1</b>	ha	1	380	380,-	460,-	31.8.2013
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	517	700	361 900,-	437 899,-	30.4.2014
	<b>Víceslužby FC 2.2</b>	ha	1	700	700,-	847,-	30.4.2014
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>559 440,-</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	517	85	43 945,-	53 173,-	3
	<b>Víceslužby FC 3.1</b>	ha	1	85	85,-	103,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	531	720	382 320,-	462 607,-	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>426 350,-</b>
<b>Rekapitulace</b>							
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč						1 533 080,-	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč						559 440,-	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH						426 350,-	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>2 518 870,-</b>	
DPH v Kč						514 728,-	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>3 033 598,-</b>	

Pozn.:<sup>1)</sup> popis MJ viz příloha č. 7 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace

**Čl. II.  
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 5 k SoD č.1/2010 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

V Domažlicích dne 13.06.2013



.....  
Ing. Václav Pergl  
vedoucí Pobočky Domažlice  
Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Domažlice  
Haltravská 438  
344 37 Domažlice

1



.....  
Roman Steiner  
jednatel společnosti  
Geodetické služby Plzeň spol.s r.o.  
reprezentant sdružení



Geodetické služby Plzeň, spol. s r.o.  
Popelnicová 60 ♦ 312 06 PLZEŇ 1  
tel./fax: 377 260 195 ♦ DIČ: 138-48360686