

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 1/2010 ze dne 20.9.2010 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Semošice** (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi

### Objednatelem

**Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ**

IC: **01312774**

Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Pobočka Domažlice**

Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Telefon: **379 410 765**

Fax: **379 410 752**

E-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

**a**

**z h o t o v i t e l e m:**

**Sdružení dodavatelů dle Smlouvy o sdružení ze dne 18.6.2010**

**Geodetické služby Plzeň spol. s r.o.**

Adresa: **Popelnicevá 60, 312 06 Plzeň**

Zastoupený: **Romanem Steinerem, jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

Číslo účtu: **82809-371/0100**

IC/DIČ: **48360686 / CZ48360686**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 3555, datum zápisu 13.5.1993.

**a**

**Ing. Jan Matějka – člen sdružení**

Adresa – místo podnikání: **Dvořákova 657/3, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role**

Zastoupený: **Ing. Janem Matějkou**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

Číslo účtu: **657949-341/0100**

IC/DIČ: **42850541 / CZ420528150**

Úřad evidence: **Magistrát města Karlovy Vary**

**Sdružení je při podpisu smlouvy o dílo č. 1/2010 zastoupeno, v souladu s bodem 5) písm.**

**d) smlouvy o sdružení ze dne 18.6.2010, reprezentantem sdružení:**

**Geodetické služby Plzeň spol. s r.o.**

Adresa: **Popelnicová 60, 312 06 Plzeň**

Zastoupený: **Romanem Steinerem, jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

Číslo účtu: **82809-371/0100**

IC/DIČ: **48360686 / CZ48360686**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 3555, datum zápisu 13.5.1993.

**Čl. I.**

**Předmět dodatku č. 6**

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 1/2010 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“ vyvolaná žádostí zpracovatele č.j. SPU 301021/2013 ze dne 15.7.2013 o prodloužení termínu plnění u FC 2.1 a to z důvodu zasedání zastupitelstva Města Horšovský Týn a tedy i schválení návrhu plánu společných zařízení zastupitelstvem města až v měsíci září. V souladu s Čl. XI bod 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění u FC 2.1 z původního 31.8.2013 na termín 30.9.2013.
2. Příloha č. 1 ke SOD č. 1/2010 se mění takto takto:

**Příloha č. 1 ke SOD č. 1/2010 – KoPÚ s upřesněním přidělů**

	Ucelená část, fakturační celek	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH (20%) celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	542	<b>810</b>	439 020,-	526 824,-	31.12.2010
						Cena s DPH (21%) celkem v Kč	
	<b>Víceslužby FC 1.1</b>	ha	1	<b>810</b>	810,-	980,-	30.6.2013
	Ucelená část, fakturační celek	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH (20%) celkem v Kč	Termín ukončení
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	542	<b>100</b>	54 200,-	65 040,-	30.6.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	542	<b>130</b>	70 460,-	84 552,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	542	<b>1 000</b>	542 000,-	650 400,-	30.6.2011
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	201	<b>750</b>	150.750,-	180 900,-	31.7.2012
						Cena s DPH (21%) celkem v Kč	

	<b>Víceslužby FC 1.4</b>	100bm	3	<b>750</b>	2 250,-	2 723,-	31.7.2013
						Cena s DPH (20%) celkem v Kč	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	14	<b>7 500</b>	105 000,-	126 000,-	31.7.2012
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu	ha	517	<b>120</b>	62 040,-	74 448,-	31.12.2012
						Cena s DPH (21%) celkem v Kč	
1.8.	Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků	ha	1	<b>150</b>	150,-	182,-	31.1.2013
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	531	<b>200</b>	106 200,-	128 502,-	31.1.2013
	<b>Víceslužby FC 1.9</b>	ha	1	<b>200</b>	200,-	242,-	30.6.2013
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH</b>							<b>1 533 080,-</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	517	<b>380</b>	196 460,-	237 716,-	30.9.2013
	<b>Víceslužby FC 2.1</b>	ha	1	<b>380</b>	380,-	460,-	30.9.2013
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	517	<b>700</b>	361 900,-	437 899,-	30.4.2014
	<b>Víceslužby FC 2.2</b>	ha	1	<b>700</b>	700,-	847,-	30.4.2014
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>559440,-</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	517	<b>85</b>	43 945,-	53 173,-	3
	<b>Víceslužby FC 3.1</b>	ha	1	<b>85</b>	85,-	103,-	3

3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	531	720	382 320,-	462 607,-	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>426 350,-</b>
<b>Rekapitulace</b>							
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč						1 533 080,-	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč						559 440,-	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH						426 350,-	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>2 518 870,-</b>	
DPH v Kč						514 728,-	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>3 033 598,-</b>	

Pozn.:<sup>1)</sup> popis MJ viz příloha č. 7 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace

## Čl. II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 6 k SoD č.1/2010 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

V Domažlicích dne 13.8.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajší pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Domažlice  
Haltravská 438  
344 37 Domažlice

.....  
Ing. Václav Pergl  
vedoucí Pobočky Domažlice  
Státní pozemkový úřad



Geodetické služby Plzeň, spol. s r.o.  
Popelnicová 60 ♦ 319 06 PLZEŇ 1  
tel./fax: 377 260 195 ♦ DIČ: 138-48360686

.....  
Roman Steiner  
jednatel společnosti  
Geodetické služby Plzeň spol.s r.o.  
reprezentant sdružení