

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 2/2010 ze dne 20.9.2010 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělů v katastrálním území Drahotín** (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi:

### 1.1 Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**  
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Domažlice**  
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky, ve věcech technických**  
oprávněn jednat: **Ing. Dorota Šandová**  
Ing. Dorota Šandová  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **3723001/0710**  
Telefon: **379 410 765**  
fax: **379 410 752**  
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

### 1.2 Zhotovitelem:

Geocart CZ a.s.  
**Adresa:** Vinařská 460/3, 603 00 Brno  
**Zastoupený:** Mgr. Petrem Michkem, předsedou představenstva  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Mgr. Petr Michek, předseda představenstva  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Drápela  
**Bankovní spojení:** LBBW Bank CZ a.s.  
**Číslo účtu:** 5009950099/4000  
**IČ/DIČ:** 25567179 / CZ25567179  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989, datum zápisu 14.6.1999.

## 2. Předmět dodatku č. 4

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, konkrétně změnou základní sazby daně z přidané hodnoty z 20% na 21%.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.3 Příloha č. 1 ke SOD č. 2/2010 se mění takto:

Příloha č. 1 ke SOD č. 2/2010 – KPÚ s upřesněním přidělu

	Ucelená část, fakturační celek	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH (20%) Celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	765	<b>150</b>	114 750	137 700	31.12.2010
1.2	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	765	<b>50</b>	38 250	45 900	30.6.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	765	<b>100</b>	76 500	91 800	
1.3	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	765	<b>800</b>	612 000	734 400	30.6.2011
1.4	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	212	<b>2 000</b>	424 000	508 800	29.2.2012
	Více služby FC 1.4	100bm	70	<b>2000</b>	140 000	168 000	30.4.2012
	Méně služby FC 1.4	100bm	18	<b>2000</b>	-36 000	-43 200	
1.5	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	35	<b>3 500</b>	122 500	147 000	29.2.2012
	Více služby FC 1.5	100bm	7	<b>3 500</b>	24 500	29 400	31.5.2012
1.7	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	26	<b>250</b>	6 500	7 800	31.12.2012

1.8	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	26	250	6 500	7 800	31.12.2012
	Ucelená část, fakturační celek	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH (21%) Celkem v Kč	Termín ukončení
1.9	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	718	200	143 600	173 756	31.1.2013
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH</b>							<b>1 673 100</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	718	700	502 600	608 146	31.8.2013
2.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	718	800	574 400	695 024	30.4.2014
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>1 077 000</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	718	350	251 300	304 073	3
3.2	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	718	400	287 200	347 512	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>538 500</b>

#### Rekapitulace

Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	1.673.100,00
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	1.077.000,00
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	538.500,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 288 600,00</b>
DPH v Kč	675.311,00
<b>Celková cena včetně DPH v Kč</b>	<b>3.963.911,00</b>


Pozn.: <sup>1)</sup> popis MJ viz příloha č. 7 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.


V Domažlicích dne 30.1.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň



.....  
Ing. Ivo Rada  
pověřený ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

**Geocart CZ a.s.**  
Geodetická a projekční kancelář  
Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO  
tel.: +420 543 216 677 ©  
IČ: 25567179, DIČ: CZ25567179



.....  
Mgr. Petr Michek  
předseda představenstva Geocart CZ a.s.