

DODATEK Č. 4

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Renáta Blažková

2. Zhotovitel:

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno – město
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775
Zastoupený: Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 2026637033/2700
Zástupce ve věcech technických: Ing. Hana Kabelková, Ing. Oldřich Neumayer, CSc.

I. Předmět dodatku

1. Dne 16. 10. 2014 byla mezi Povodí Moravy, s.p., jako objednatelem, a společností AQUATIS a.s., jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. PM 51411/2014-504.
2. Zhotovitel podal ve smluvním termínu žádost o stavební povolení. Vzhledem ke skutečnosti, že stavební řízení nadále probíhá, nelze dokončit a předat dokumentaci pro provádění stavby ve smluvním termínu. Průběh správního řízení nemůže zhotovitel ovlivnit. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně doby plnění díla takto:

Doba plnění díla

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Předání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části	31. 3. 2016
Předání projektové dokumentace pro provádění stavby	29. 7. 2016

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Brně dne: 30 -06- 2016

V Brně dne: 24 -06- 2016

Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

Za zhotovitele:

.....
AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel

 AQUATIS

AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO