

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 4/2010 ze dne 20.9.2010 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přiděľů v katastrálním území Železná u Smolova** (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi:

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Domažlice

Adresa: Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Pergl, ředitel Pozemkového úřadu Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Kozina

Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň město

Číslo účtu: 27-9189010237/0100

IČ/DIČ: 00020478/---

a

Zhotovitelem:

Geocart CZ a.s.

Adresa: Vinařská 460/3, 603 00 Brno

Zastoupený: Mgr. Petrem Michkem, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Petr Michek, předseda představenstva

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Drápela

Bankovní spojení: LBBW Bank CZ a.s.

Číslo účtu: 5009950099/4000

IČ/DIČ: 25567179 / CZ25567179

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989, datum zápisu 14.6.1999.

Čl. I.

Předmět dodatku č. 3

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy a změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 4/2010“, které jsou vyvolané uplatněním méněslužeb dle „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněslužeb)“ č.j. 1224/2012/130722 ze dne 1.8.2012 (dále jen „písemný záznam“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. V souladu s ustanovením čl. VII „Cena za provedení díla“, bodu 2. a písemného záznamu se mění tabulka bodu 1. čl. VII „Rekapitulace ceny“ takto:

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	1 705 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	1 062 600 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	543 300 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 311 850 Kč
DPH v Kč	662 370 Kč
Celková cena včetně DPH v Kč	3 974 220 Kč

3. V souladu s ustanovením čl. VII „Cena za provedení díla“, bodu 2. a písemného záznamu se mění část tabulky „Příloha č. 1 ke SOD č. 4/2010“ takto:

Příloha č. 1 ke SOD č. 4/2010 – KPÚ s upřesněním přidělu

	Ucelená část, fakturační celek	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	800	150	120 000	31.12.2010
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	800	50	40 000	30.6.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	800	100	80 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	800	800	640 000	30.6.2011
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	238	2 000	476 000	29.2.2012
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	0 ²⁾	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	30	3 500	105 000	29.2.2012
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	633	200	126 600	31.12.2012

1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	xxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	789	150	118 350	30.11.2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH						1 705 950
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	759	700	531 300	31.8.2013
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	759	700	531 300	30.4.2014
						1 062 600
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	759	300	227 700	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	789	400	315 600	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH						543 300
Rekapitulace						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč					1 705 950 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč					1 062 600 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH					543 300 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 311 850 Kč	
DPH v Kč					662 370 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 974 220 Kč	

Pozn.: 1) popis MJ viz příloha č.7 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace
2) vnitřní obvod nebyl stanoven

Čl. II.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

V Domažlicích dne 1.8.2012

Za objednatele:




.....
Ing. Václav Pergl
ředitel Pozemkového úřadu Domažlice



Za zhotovitele:

Geocart CZ a.s.
Geodetická a projekční kancelář
Vinařská 460/3, 603 00 BRNO
tel./fax: +420 543 216 677
IČO: 25567179, DIČ: CZ25567179



.....
Mgr. Petr Michek
předseda představenstva Geocart CZ a.s.



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

POZEMKOVÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

SPISOVÁ ZN.: 3129/2009/5.1.21

NAŠE ČJ.: 1224/2012/130722

DATUM: 1.8.2012

**Písemný záznam o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek
(uplatnění méněslužeb)**

Smlouva o dílo: 4/2010 ze dne 20.9.2010

Předmět smlouvy: KPÚ v k.ú. Železná u Smolova

O b j e d n a t e l:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Domažlice

Adresa: Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Pergl, ředitel Pozemkového úřadu Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Kozina

Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň město

Číslo účtu: **27-9189010237/0100**

IČ/DIČ: **00020478/---**

Z h o t o v i t e l:

Geocart CZ a.s.

Adresa: Vinařská 460/3, 603 00 Brno

Zastoupený: Mgr. Petrem Michkem, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Petr Michek, předseda představenstva

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Drápela**

Bankovní spojení: LBBW Bank CZ a.s.

Číslo účtu: **5009950099/4000**

IČ/DIČ: **25567179 / CZ25567179**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989, datum zápisu 14.6.1999.

Fakturační celek:

-FC 1.7. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu

-FC 1.8. Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků

Písemný záznam o uplatnění méněslužeb:

Na základě jednání konaného 19.7.2012 (viz. zápis č.j. 1220/2012/130722) a Sdělení zpracovatele ze dne 30.7.2012 bylo dohodnuto, že fakturační celek č. 1.7 bude vyhotoven pouze v rozsahu bodu 1. a 2. přílohy č.7 zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu bude fakturováno 80% částky uvedené ve smlouvě o dílo č. 4/10 , tj. 200,- Kč/ha.
FC 1.8 nebude realizován.

V Domažlicích dne 1.8.2012

Z a o b j e d n a t e l e:


Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
DOMAŽLICE
44 37 Domažlice, Haltravská 423
-1-



.....
Ing. Václav Pergl
ředitel Pozemkového úřadu Domažlice

Z a z h o t o v i t e l e:

Geocart CZ a.s.
Geodetická a projekční kancelář
Vinařská 460/3, 603 00 BRNO
tel./fax: +420 543 216 677
IČO: 25567179, DIČ: CZ25567179



.....
Mgr. Petr Michek
předseda představenstva Geocart CZ a.s.

Za správnost: Kozina

Kontrolu provedl: Ing. Kaiser