

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 24/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělů a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území Ohnišťovice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**

IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky, ve věcech technických**

Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Telefon: **379 410 765**

fax: **379 410 752**

e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

GRID a spol, a.s.

Adresa: **Lucemburská 1107/7, Vinohrady, 130 00 Praha**

Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**

Bankovní spojení: **Citibank Europe plc.**

Číslo účtu: **5005770007/2600**

IČ: **61251437**

DIČ: **CZ61251437**

Telefon: **266 316 280**

E-mail: **info@grid.cz**

ID DS: **ftjebx5**

2. Předmět dodatku č. 2

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínů plnění u fakturačních celků 1.8 a 1.9 na které se zhotovitel a objednatel dohodli.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 24/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek ¹⁾	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s 20% DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	396	100,-	39.600,-	47.520,-	31.12.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	396	50,-	19.800,-	23.760,-	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	396	50,-	19.800,-	23.760,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	396	800,-	316.800,-	380.160,-	30.6.2012
						Cena s 21% DPH celkem v Kč	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	159	1000,-	159.000,-	192.390,-	30.4.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	*****	*****	*****	*****	*****
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	ha	9	3.000,-	27.000,-	32.670,-	30.4.2013
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	385	50,-	19.250,-	23.293,-	31.10.2013

Gu *Ke*

1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	385	300,-	115 500,-	139.755,-	31.1.2014
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	394	200,-	78.800,-	95.348,-	31.3.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH					795.550,-		
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	385	400,-	154 000,-	186.340,-	31.8.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	385	900,-	346 500,-	419.265,-	30.4.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH					500.500,-		
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	385	800,-	308 000,-	372.680,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	394	500,-	197 000,-	238.370,-	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH					505.000,-		


Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	795 550 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	500 500 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	505 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 801 050 Kč
DPH v Kč	374 261 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 175 311 Kč

Pozn.: 1) Podrobnější údaje viz příloha č. 6 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 18.10.2013



Ing. Ivo Rada
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň



Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva

GRID a.s.
a s p o l .
Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3
IČO: 612 51 457
info@grid.cz; www.grid.cz

-1-

