

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 24/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělů a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území **Ohnišťovice**, uzavřený mezi smluvními stranami:

### 1.1 Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**  
IČ: **01312774**

#### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Domažlice**  
Se sídlem: **Haltravská 438, 344 37 Domažlice**  
Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, pověřeným vedením pobočky**  
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **3723001/0710**  
Telefon: **379 410 765**  
fax: **379 410 752**  
e-mail: **domazlice.pk@spuer.cz**

a

### 1.2 Zhotovitel:

**GRID a spol, a.s.**  
Adresa: **Lucemburská 1107/7, Vinohrady, 130 00 Praha**  
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva**  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**  
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**  
Bankovní spojení: **Citibank Europe plc.**  
Číslo účtu: **5005770007/2600**  
IČ: **61251437**  
DIČ: **CZ61251437**  
Telefon: **266 316 280**  
E-mail: **info@grid.cz**  
ID DS: **ftjebx5**

## 2. Předmět dodatku č. 4

2.1 Předmětem dodatku č.4 ke smlouvě změna termínu plnění u fakturačního celku 2.1 v důsledku posunutí termínu konání veřejného zastupitelstva Města Poběžovice na kterém bude odsouhlasen plán společných zařízení. Původní termín 31.8.2014 se mění na 30.9.2014

2.2 Příloha č.1 SOD č. 24/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s 20% DPH celkem v Kč	Termín plnění
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	396	100,-	39.600,-	47.520,-	31.12.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	396	50,-	19.800,-	23.760,-	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	396	50,-	19.800,-	23.760,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	396	800,-	316.800,-	380.160,-	30.6.2012
						<b>Cena s 21% DPH celkem v Kč</b>	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	159	1000,-	159.000,-	192.390,-	30.4.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	*****	*****	*****	*****	*****
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	ha	9	3.000,-	27.000,-	32.670,-	30.4.2013

1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	385	50,-	19.250,-	23.293,-	31.10.2013
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	1	300,-	300,-	363,-	31.1.2014
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	394	200,-	78.800,-	95.348,-	31.3.2014
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH</b>					<b>680.350,-</b>		
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	385	400,-	154 000,-	186.340,-	30.9.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	385	900,-	346 500,-	419.265,-	30.4.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>					<b>500.500,-</b>		
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>				Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací		
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	385	800,-	308 000,-	372.680,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	394	500,-	197 000,-	238.370,-	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>					<b>505.000,-</b>		

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	680 350 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	500 500 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	505 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 685 850 Kč</b>
DPH v Kč	350 069 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 035 919 Kč</b>

Pozn.: 1) Podrobnější údaje viz příloha č. 6 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 20.8.2014


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň



.....  
Ing. Jiří Papež  
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

**GRID**  
a s p o l .

GRID a spol., a.s.  
Lucemburská 1170/7  
130 00 Praha 3  
IČO: 612 51 437  
info@grid.cz www.grid.cz



.....  
Ing. Zdeněk Štefka  
předseda představenstva  
GRID a spol., a.s.