

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2/2010 ze dne 20.9.2010 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Drahotín** (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi:

Objednatelem:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Domažlice

**Adresa:** Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Václav Pergl, ředitel Pozemkového úřadu Domažlice

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Alena Märzová

**Bankovní spojení:** Komerční banka Plzeň město

**Číslo účtu:** 27-9189010237/0100

**IČ/DIČ:** 00020478/---

a

Zhotovitelem:

Geocart CZ a.s.

**Adresa:** Vinařská 460/3, 603 00 Brno

**Zastoupený:** Mgr. Petrem Michkem, předsedou představenstva

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Mgr. Petr Michek, předseda představenstva

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Drápela

**Bankovní spojení:** LBBW Bank CZ a.s.

**Číslo účtu:** 5009950099/4000

**IČ/DIČ:** 25567179 / CZ25567179

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989, datum zápisu 14.6.1999.

### Čl. I.

#### Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. III. „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky“ smlouvy, změna čl. VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy a změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 2/2010“, které jsou vyvolané uplatněním méněslužeb dle „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněslužeb)“ č.j. 35/2012/130722 ze dne 10.1.2012 (dále jen „písemný záznam“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. V souladu s ustanovením čl. VII „Cena za provedení díla“, bodu 2. a písemného záznamu se ruší bod č. 1.6. čl. III smlouvy.

3. V souladu s ustanovením čl. VII „Cena za provedení díla“, bodu 2. a písemného záznamu se mění tabulka bodu 1. čl. VII „Rekapitulace ceny“ takto:

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	1.890.600,00
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	1.077.000,00
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	538.500,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3.506.100,00</b>
DPH v Kč	701.220,00
<b>Celková cena včetně DPH v Kč</b>	<b>4.207.320,00</b>

4. V souladu s ustanovením čl. VII „Cena za provedení díla“, bodu 2. a písemného záznamu se mění část tabulky „Příloha č. 1 ke SOD č. 2/2010“ takto:

Příloha č. 1 ke SOD č. 2/2010 – KPÚ s upřesněním přidělů

	Ucelená část, fakturační celek	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	765	<b>150</b>	114 750	31.12.2010
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	765	<b>50</b>	38 250	30.6.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	765	<b>100</b>	76 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	765	<b>800</b>	612 000	30.6.2011
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	212	<b>2 000</b>	424 000	29.2.2012
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	35	<b>3 500</b>	122 500	29.2.2012
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	718	<b>250</b>	179 500	31.12.2012

1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	718	<b>250</b>	179 500	31.12.2012
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	718	<b>200</b>	143 600	31.1.2013
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH</b>						<b>1 890 600</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	718	<b>700</b>	502 600	31.8.2013
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	718	<b>800</b>	574 400	30.4.2014
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>						<b>1 077 000</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	718	<b>350</b>	251 300	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	718	<b>400</b>	287 200	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>						<b>538 500</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	1 890 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	1 077 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	538 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 506 100 Kč</b>
DPH v Kč	701 220 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 207 320 Kč</b>

Pozn.: <sup>1)</sup> popis MJ viz příloha č. 7 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace

**Čl. II.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

V Domažlicích dne 23.1.2012

**Za objednatele:**




.....  
Ing. Václav Pergl  
ředitel Pozemkového úřadu Domažlice



**Za zhotovitele:**

**Geocart CZ a.s.**  
Geodetická a projekční kancelář  
Vinařská 460/3, 603 00 BRNO  
tel./fax: +420 543 216 677  
IČO: 25567179, DIČ: CZ25567179



.....  
Mgr. Petr Michek  
předseda představenstva Geocart CZ a.s.



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

**POZEMKOVÝ ÚŘAD DOMAŽLICE**

SPISOVÁ ZN.: 251/2009/5.1.2  
NAŠE ČJ.: 35/2012/130722

DATUM: 10.1.2012

**Písemný záznam o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek  
(uplatnění méněslužeb)**

**Smlouva o dílo:** 2/2010 ze dne 20.9.2010

**Předmět smlouvy:** KPÚ v k.ú. Drahotín

**O b j e d n a t e l:**

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Domažlice

**Adresa:** Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Václav Pergl, ředitel Pozemkového úřadu Domažlice

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Alena Märzová

**Bankovní spojení:** Komerční banka Plzeň město

Číslo účtu: 27-9189010237/0100

IČ/DIČ: 00020478/---

**Z h o t o v i t e l:**

Geocart CZ a.s.

**Adresa:** Vinařská 460/3, 603 00 Brno

**Zastoupený:** Mgr. Petrem Michkem, předsedou představenstva

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Mgr. Petr Míček, předseda představenstva

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Drápela

**Bankovní spojení:** LBBW Bank CZ a.s.

Číslo účtu: 5009950099/4000

IČ/DIČ: 25567179 / CZ25567179

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989, datum zápisu 14.6.1999.

**Fakturační celek:**

-Fakturační celek č. 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 2.1., 2.2., 3.1. a 3.2.

**Písemný záznam o uplatnění méněslužeb:**

Na základě zápisu č.j.1417/2011/130722 ze dne 13.10.2011 z jednání k upřesnění obvodu konané na Pozemkovém úřadě Domažlice za účasti zpracovatele KPÚ a zástupce katastrálního úřadu nebudou řešeny pozemky dle § 3 zák. č. 139/2002 Sb., tak jak bylo v návrhu zadávací

dokumentace, a to z důvodu dokončení obnovy katastrálního operátu, formou KMD, v k.ú. Drahotín prováděné samostatně Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj.

Na základě tohoto upřesnění se smluvní strany dohodly **nerealizovat 26 MJ fakturačního celku 1.6.** dle smlouvy o dílo č. 2/2010 ze dne 20.9.2010.

Při upřesnění obvodu KPÚ bylo zjištěno, že skutečná výměra území řešeného dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. činí 717,77 ha. Celková skutečná výměra řešeného území činí 718 ha.

Po tomto upřesnění obvodu KPÚ bude pro fakturační celek č.1.7., 1.8., 2.1., 2.2. a 3.1. realizován a fakturován skutečný počet MJ - **718 MJ**, tj. **o 21 MJ** méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo č.2/2010 ze dne 20.9.2010 a pro fakturační celek č.1.9. a 3.2. bude realizován a fakturován skutečný počet MJ - **718 MJ**, tj. **o 47 MJ** méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo č.2/2010 ze dne 20.9.2010.

V Domažlicích dne 10.1.2012

**Z a o b j e d n a t e l e:**

Ministerstvo zemědělství  
**POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
**DOMAŽLICE**  
344 37 Domažlice, Haltravská 438  
-1-



.....  
Ing. Václav Pergl  
ředitel Pozemkového úřadu Domažlice

**Z a z h o t o v i t e l e:**

**Geocart CZ a.s.**  
Geodetická a projekční kancelář  
Žitná 460/3, 603 00 BRNO  
tel./fax: +420 543 216 677  
IČO: 25567179, DIČ: CZ25567179



.....  
Mgr. Petr Michek  
předseda představenstva Geocart CZ a.s.