

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 162019

č. smlouvy objednatele: 614/2016

Název díla:

VD Újezd - oprava obslužné komunikace

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:**IČ:****DIČ:****zastoupený:****zástupce ve věcech smluvních:****zástupce ve věcech technických:****technický dozor investora:****bankovní spojení:****číslo účtu:****Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

Tomáš Jor

tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:**IČ:****DIČ:****zastoupený:****zástupce ve věcech smluvních:****zástupce ve věcech technických:****stavbyvedoucí:****manažer stavby:****bankovní spojení:****číslo účtu:****SILNICE GROUP a.s.**

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

622 42 105

CZ62242105

Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou
představenstva (každý samostatně)

Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

Ladislav Majer – vedoucí střediska HSV

tel. 602 136 981, email: majer@silnicegroup.com

Miroslav Linka

tel. 602 287 498, email: linka@silnicegroup.com

Pavel Černý

tel. 602 178 184, e-mail: cerny@silnicegroup.com

Ing. Petr Živnůstka

tel. 725 769 602, e-mail: zivnustka@silnicegroup.com

Komerční banka a.s. / Raiffeisenbank a.s. / Česká spořitelna a.s.

8109481/0100 / 1017022454/5500 / 4717922/0800

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 12069

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 9. 8. 2016 a 21. 9. 2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se Čl. IV CENA bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	1 619 695,71 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH - vícepráce	186 381,14 Kč
- méněpráce	5 349,60 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	1 800 727,25 Kč

Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod 2.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenou povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 17. 10. 2016

V Praze dne 14.10.2016

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Ing. Petr Duchek, MBA
místopředseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.