

Dodatek č. 1

smlouvy uzavřené dne 21.1.2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

název Povodí Odry, státní podnik
sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo 701 26
IČO: 70890021
DIČ: CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

název EUROVIA CS, a.s.
sídlo Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
realizující závod a adresa pro písemný styk:
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen jako „zhotovitel“).

Název: „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.3 - km 0,438, stupeň č.4 - km 0,544“

V souladu se zněním článku 8. a článku 20. bod 20.1. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 5. Doba plnění – v bodě 5.2. se mění text následovně:

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem stavebních prací, který bude zhotovitelem předán objednateli k odsouhlasení do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Předpokládaný termín zahájení díla je 01.02.2016.

Termín dokončení a předání díla objednateli je 18.11.2016.

čl. 7. Cena díla a platební podmínky – v bodě 7.1. se cena mění následovně

původní celková cena dle smlouvy bez DPH	7.089.313,55 Kč
méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH	- 123.058,24 Kč
<u>dodatečné práce dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>134.954,11 Kč</u>
nová celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH	7.101.209,42 Kč.

21. Závěrečná ujednání – se rozšiřuje o nové body 21.10., 21.11., 21.12., 21.13. a 21.14. tohoto znění:

- 21.10. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření tohoto dodatku č. 1 Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.11. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

- 21.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva a její dodatky mohou být zveřejněny podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontrakčního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.
- 21.13. Povodí Odry, státní podnik považuje ze skutečností uvedených v této smlouvě a jejích dodatcích za své obchodní tajemství údaje týkající se identifikace zhotovitele a údaj o ceně. Tyto údaje nebudou zveřejněny v registru smluv.
- 21.14. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu a její dodatky zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu a její dodatky druhá smluvní strana nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele

v Ostravě dne - 4 -11- 2016

Povodí Odry,
162
701 26 Ostrava, Várenská 49


Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

za zhotovitele:

v Ostravě dne 27.10.2016


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblasti Morava, závod Ostrava
Černámořská 658/77
718 00 OSTRAVA 18


Ing. Jan Klimša
ředitel závodu Ostrava
dle plné moci