

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3/2010 ze dne 20.9.2010 (dále jen smlouva) spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Nemanice** (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí uzavřený mezi:

### SMLUVNÍ STRANY:

**O b j e d n a t e l:** Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Domažlice

**Adresa:** Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Václav Pergl, ředitel Pozemkového úřadu Domažlice

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Jitka Petružálková

**Bankovní spojení:** Komerční banka Plzeň město

**Číslo účtu:** 27-9189010237/0100

**IČ/DIČ:** 00020478/---

a

**Z h o t o v i t e l:** Sdružení dodavatelů dle Smlouvy o sdružení ze dne 22.6.2010

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

**Adresa:** Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

**Zastoupený:** Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., Plzeň

**Číslo účtu:** 21106-381/0100

**IČ/DIČ:** 25227751 / CZ25227751

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 10235, datum zápisu 1.1.1999.

a

**Ing. Lubor Pekarský**

**Adresa – místo podnikání:** Čechova 2453/43, 301 00 Plzeň

**Adresa – provozovna:** Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

**Zastoupený:** Ing. Luborem Pekarským

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Lubor Pekarský

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Lubor Pekarský

**IČ/DIČ:** 12846724 / CZ6104040162

**Úřad evidence:** Magistrát města Plzně

Sdružení je při podpisu smlouvy o dílo č. 3/2010 zastoupeno, v souladu s bodem II. odst.1

smlouvy o sdružení ze dne 22.6.2010, reprezentantem sdružení:

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

**Adresa:** Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

**Zastoupený:** Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti**

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., Plzeň

**Číslo účtu:** 21106-381/0100

**IČ/DIČ:** 25227751 / CZ25227751

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 10235, datum zápisu 1.1.1999.

**Čl. I.**

**Předmět dodatku č. 1**

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy a změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 3/2010“, které jsou vyvolané uplatněním méněslužeb a víceslužeb dle „Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb a méněslužeb č.j. 623/2012/130722 ze dne 25.4.2012 (dále jen „písemný záznam“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku a zadání víceslužeb zhotoviteli formou JŘBU v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

2. Článek VII „Cena za provedení díla“, bodu 1 se mění takto:

Rekapitulace ceny:

<b>Přípravné práce - Víceslužby FC 1.6</b>	12.000,00
Přípravné práce celkem (1.1 - 1-9) v Kč bez DPH	1.221.500,00
Návrhové práce celkem (2.1 - 2.2) v Kč bez DPH	361.400,00
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 - 3.2) BEZ DPH v Kč	353.200,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1.936.100,00</b>
DPH v Kč	387.220,00
<b>Celková cena včetně DPH v Kč</b>	<b>2.323.320,00</b>

3. V souladu s ustanovením čl. VII „Cena za provedení díla“, bodu 2. a písemného záznamu se mění část tabulky „Příloha č. 1 ke SOD č. 3/2010“ takto:

Příloha č. 1 ke SOD č. 3/2010 - KPÚ s upřesněním přidělů

	Ucelená část, fakturační celek	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	310	<b>500</b>	155 000	31.12.2010
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	310	<b>200</b>	62 000	30.6.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	310	<b>100</b>	31 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	310	<b>1 200</b>	372 000	30.6.2011
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	115	<b>1 500</b>	172 500	29.2.2012
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	<b>0<sup>2)</sup></b>	<b>xxxxxxx</b>	<b>xxxxxxx</b>	<b>xxxxxxx</b>
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	25	<b>4 000</b>	100 000	29.2.2012
	<b>Víceslužby FC 1.6</b>	ha	3	<b>4 000</b>	12 000	30.6.2012
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	278	<b>400</b>	111 200	31.12.2012
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	278	<b>300</b>	83 400	31.12.2012
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	306	<b>400</b>	122 400	31.1.2013
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH</b>					<b>1 221 500</b>

<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	278	<b>500</b>	139 000	31.8.2013
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	278	<b>800</b>	222 400	30.4.2014
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>						<b>361 400</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	278	<b>500</b>	139 000	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	306	<b>700</b>	214 200	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>						<b>353 200</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	1.221.500,00
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	361.400,00
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	353.200,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1.936.100,00</b>
DPH v Kč	387.220,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2.323.320,00</b>

- Pozn.:  
 1) popis MJ viz příloha č. 7 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace  
 2) vnitřní obvod nebyl stanoven

## Čl. II.

### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

V Domažlicích dne 21.5.2012

**Z a o b j e d n a t e l e:**




.....  
Ing. Václav Pergl  
ředitel Pozemkového úřadu Domažlice



**Z a z h o t o v i t e l e:**

**GEO Hrubý spol. s r.o.**  
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Tel.: 377 237 577  
Tel./fax: 377 237 544  
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751



.....  
Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel společnosti  
GEO Hrubý spol. s r.o.  
reprezentant sdružení