

ev.č. objednatele: **B 0042/16**

ev.č. zhotovitele: **16-048-A1-DSP**

## DODATEK Č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 14.10.2016 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### 1. Smluvní strany

**Objednatel :** Povodí Odry, státní podnik  
**sídlo :** Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Doručovací číslo: 701 26  
IČO: 70890021  
DIČ: CZ70890021  
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584  
(dále jen objednatel)

### **Zhotovitel: SDRUŽENÍ ODRA**

správce společnosti, nebo Společník 1 **Dopravoprojekt Brno a.s.**  
**sídlo :** Kounicova 2711/13, 602 00 Brno, ČR  
IČO: 46347488  
DIČ: CZ46347488  
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

Společník 2 **HYCOPROJEKT, a.s.**  
**sídlo :** Prešovská 55, 821 02 Bratislava, SR  
IČO: 35703377

Společník 3 **GeoTec-GS, a.s.**  
**sídlo :** Chmelová 2920/6, 106 00 Praha, ČR  
IČO: 25103431  
(dále jen zhotovitel)

**Název: Projektová dokumentace akce „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov, stavba č. 5047“**

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. na následujících změnách citované smlouvy:

### čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. nově zní takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SoD <b>pro DSP</b>	<b>do 4.12.2016</b>	
geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SoD <b>pro DPS</b>	<b>do 20 dní od vydání stavebního povolení</b>	
inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2. bodu 2.2. SoD	<b>do 4.12.2016</b>	
vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s dočasnou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. bodu 2.3. SoD	do 30 dní po ukončení majetkoprávního projednání	
biologické hodnocení navržených opatření v zájmové lokalitě zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2. bodu 2.4. SoD	<b>do 4.12.2016</b>	
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.5.1. SoD	koncept technického řešení	do 30 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 2.11. SoD	do 20 dní od konání výrobního výboru

✓

	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.12. SoD	do 20 dní od doručení připomínek
projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.5.2. SoD a zpracování připomínek z projednávání		do 90 dní od odevzdání čistopisu dokumentace
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2. bodu 2.6. SoD		do 60 dní od vydání stavebního povolení
provádění autorského dozoru dle čl. 2. bodu 2.7.		při realizaci stavby

**čl. 4. Cena díla a platební podmínky** – bod 4.1. nově zní takto:

- 4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 11.05.2016 a činí:
- práce dle čl. 2. bodu 2.1. **pro DSP** 120 000,- Kč
  - práce dle čl. 2. bodu 2.1. **pro DPS** 80 000,- Kč
  - práce dle čl. 2. bodu 2.2. 175 000,- Kč
  - práce dle čl. 2. bodu 2.3. 78 000,- Kč
  - práce dle čl. 2. bodu 2.4. 60 000,- Kč
  - práce dle čl. 2. bodu 2.5.1. 2 152 000,- Kč
  - práce dle čl. 2. bodu 2.5.2. 80 000,- Kč
  - práce dle čl. 2. bodu 2.6. 1 952 000,- Kč
  
  - **Celková cena bez DPH** **4 697 000,- Kč**
  
  - práce dle čl. 2. bodu 2.7. 650,- Kč/hod

**11. Závěrečná ujednání** – se rozšiřuje o nové body 11.9., 11.10., 11.11., 11.12. a 11.13. tohoto znění:

- 11.9. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření tohoto dodatku č. 1 Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.
- 11.11. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva a její dodatky mohou být zveřejněny podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.
- 11.12. Povodí Odry, státní podnik považuje ze skutečností uvedených v této smlouvě a jejich dodatcích za své obchodní tajemství údaje týkající se identifikace zhotovitele a údaj o ceně. Tyto údaje nebudou zveřejněny v registru smluv.
- 11.13. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu a její dodatky zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu a její dodatky druhá smluvní strana nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: **11-11-2016**  
za objednatele:

**Povodí Odry,**  
státní podnik 152  
701 26 Ostrava, Varenská 49  
.....  
Ing. Jiří Pagáč  
generální ředitel

V Brně dne: **13. 11. 2016**  
za zhotovitele:

Dopravoprojekt Brno a.s.  
Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
IČ: 46347488  
DIČ: CZ46347488

.....  
Ing. Aleš Trnečka, MBA  
předseda představenstva  
Dopravoprojekt Brno a.s.  
na základě plné moci za Společníky  
„SDRUŽENÍ ODRA“