

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 4/2010 ze dne 20.9.2010 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přiděľů v katastrálním území Železná u Smolova** (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi:

### 1.1 Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**  
IČ: **01312774**

#### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Domažlice**  
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky, ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **3723001/0710**  
Telefon: **379 410 765**  
fax: **379 410 752**  
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

### 1.2 Zhotovitel:

**Geocart CZ a.s.**  
Adresa: **Vinařská 460/3, 603 00 Brno**  
Zastoupený: **Mgr. Petrem Michkem, předsedou představenstva**  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Mgr. Petr Michek, předseda představenstva**  
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Drápela**  
Bankovní spojení: **LBBW Bank CZ a.s.**  
Číslo účtu: **5009950099/4000**  
IČ/DIČ: **25567179 / CZ25567179**  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989, datum zápisu 14.6.1999.

## 2. Předmět dodatku č. 4

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, konkrétně změnou základní sazby daně z přidané hodnoty z 20% na 21%.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.3 Příloha č. 1 ke SOD č. 4/2010 se mění takto:

Příloha č. 1 ke SOD č. 4/2010 – KPÚ s upřesněním přidělů

	Ucelená část, fakturační celek	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH (20%) Celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	800	<b>150</b>	120 000	144 000	31.12.2010
1.2	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	800	<b>50</b>	40 000	48 000	30.6.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	800	<b>100</b>	80 000	96 000	
1.3	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	800	<b>800</b>	640 000	768 000	30.6.2011
1.4	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	238	<b>2 000</b>	476 000	571 200	29.2.2012
1.5	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	0 <sup>2)</sup>	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
1.6	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.	ha	30	<b>3 500</b>	105 000	126 000	29.2.2012
1.7	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	633	<b>200</b>	126 600	151 920	31.12.2012
1.8	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	789	150	118 350	142 020	30.11.2012
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH</b>						<b>1 705 950</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
	Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
2.1	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	759	700	531 300	642 873	31.8.2013
2.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	759	700	531 300	642 873	30.4.2014
	<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>						<b>1 062 600</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	759	300	227 700	275 517	3
3.2	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	789	400	315 600	381 876	3
	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>						<b>543 300</b>

<b>Rekapitulace</b>	
Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	1.705.950,00
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	1.062.600,00
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	543.300,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3.311.850,00</b>
DPH v Kč	678.429,00
<b>Celková cena včetně DPH v Kč</b>	<b>3.990.279,00</b>


### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 22.2.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň

1



.....  
Ing. Ivo Rada  
pověřený ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

**Geocart CZ a.s.**  
Geodetická a projekční kancelář  
Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO  
tel.: +420 543 216 677 ©  
IČ: 25567179, DIČ: CZ25567179



.....  
Mgr. Petr Michek  
předseda představenstva Geocart CZ a.s