

## Dodatek č. 4

Smlouvě o dílo č. 1/2010 ze dne 20.9.2010 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělů v katastrálním území Semošice** (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi

### 1.1 Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**  
IČ: **01312774**

#### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Domažlice**  
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **3723001/0710**  
Telefon: **379 410 765**  
fax: **379 410 752**  
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

### 1.2 Zhotovitel: Sdružení dodavatelů dle Smlouvy o sdružení ze dne 18.6.2010

**Geodetické služby Plzeň spol. s r.o.**  
**Adresa:** Popelníková 60, 312 06 Plzeň  
**Zastoupený:** Romanem Steinerem, jednatelem společnosti  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**Číslo účtu:** 82809-371/0100  
**IČ/DIČ:** 48360686 / CZ48360686  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 3555, datum zápisu 13.5.1993.

a

**Ing. Jan Matějka** – člen sdružení  
**Adresa – místo podnikání:** Dvořákova 657/3, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role  
**Zastoupený:** Ing. Janem Matějkou  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**Číslo účtu:** 657949-341/0100  
**IČ/DIČ:** 42850541 / CZ420528150  
Úřad evidence: Magistrát města Karlovy Vary

Sdružení je při podpisu smlouvy o dílo č. 1/2010 zastoupeno, v souladu s bodem 5) písm. d) smlouvy o sdružení ze dne 18.6.2010, reprezentantem sdružení:

**Geodetické služby Plzeň spol. s r.o.**

**Adresa:** Popelnicevá 60, 312 06 Plzeň

**Zastoupený:** Romanem Steinerem, jednatelem společnosti

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

**Číslo účtu:** 82809-371/0100

**IČ/DIČ:** 48360686 / CZ48360686

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 3555, datum zápisu 13.5.1993.

## Čl. I.

### Předmět dodatku č. 4

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, konkrétně změnou základní sazby daně z přidané hodnoty z 20% na 21%.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.3 V souladu s ustanovením čl. VII „Cena za provedení díla“, bodu 2. a písemným záznamem se mění část tabulky „Příloha č. 1 ke SOD č. 1/2010“ takto:

Příloha č. 1 ke SOD č. 1/2010 – KPÚ s upřesněním přidělů

	Ucelená část, fakturační celek	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH (20%) celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	542	<b>810</b>	439 020,-	526 824,-	31.12.2010
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	542	<b>100</b>	54 200,-	65 040,-	30.6.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	542	<b>130</b>	70 460,-	84 552,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	542	<b>1 000</b>	542 000,-	650 400,-	30.6.2011
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	201	<b>750</b>	150.750,-	180 900,-	31.7.2012


1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	14	7 500	105 000,-	126 000,-	31.7.2012
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	517	120	62 040,-	74 448,-	31.12.2012
	Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	1	150	150,-	182,-	31.1.2013
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	531	200	106 200,-	128 502,-	31.1.2013
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH</b>							<b>1 529 820,-</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	517	380	196 460,-	237 717,-	31.8.2013
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	517	700	361 900,-	437 899,-	30.4.2014
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>558 360,-</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	517	85	43 945,-	53 173,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	531	720	382 320,-	462 607,-	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>426 265,-</b>
<b>Rekapitulace</b>							
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč							1 529 820,-
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč							558 360,-
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH							426 265,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>							<b>2 514 445,-</b>
DPH v Kč							513 799,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>							<b>3 028 244,-</b>

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 30.1.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň



.....  
Ing. Ivo Rada  
pověřený ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský Kraj



Geodetické služby Plzeň spol. s r.o.  
Popelnicevá 60 ♦ 312 03 PLZEŇ 1  
tel./fax: 377 260 195 ♦ DIČ: CZ198-48960686

.....  
Roman Steiner- jednatel společnosti  
Geodetické služby Plzeň spol.s r.o.  
reprezentant sdružení