

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo na realizaci akce " VT Dětmarovická Mlýnka, km 2,765 – 5,177, zkapacitnění toku (č.st. 4962)" uzavřené dne 6.9.2016 mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Obchodní firma: **Povodí Odry, státní podnik**
Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
doručovací číslo: 701 26
IČO: 70890021
DIČ: CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen jako „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **K2 stavební Moravia s.r.o.**
Sídlo: Počáteční 429/10, Slezská Ostrava, 710 00
IČO: 28573994
DIČ: CZ28573994
Zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 32700

V souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujících změnách uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

Čl. 5. Doba plnění - bod 5.4. nově zní takto:

5.4. Termín dokončení a předání díla objednateli je **30.6.2017.**

Nepředpokládané přeložky sdělovacího vedení ČD Telematika v km 2,783 a STL plynovodu v km 2,897 Dětmarovické Mlýnky je možné realizovat až v jarních měsících 2017.

Ověřením hloubky uložení těchto sítí na místě stavby bylo zjištěno, že jsou uloženy v menší hloubce pod dnem toku Dětmarovické Mlýnky, než uvádí projektová dokumentace stavby.

Čl. 21. Závěrečná ujednání – se rozšiřuje o nové body 21.10., 21.11., 21.12., 21.13. a 21.14. tohoto znění:

- 21.10. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření tohoto dodatku č. 1 Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával a písemně, listinně a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.11. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.
- 21.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva a její dodatky mohou být zveřejněny podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontrakčního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.
- 21.13. Povodí Odry, státní podnik považuje ze skutečností uvedených v této smlouvě a jejich dodatcích za své obchodní tajemství údaje týkající se identifikace zhotovitele a údaj o ceně. Tyto údaje nebudou zveřejněny v registru smluv.
- 21.14. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu a její dodatky zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu a její dodatky druhá smluvní strana nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Ostatní ujednání smlouvy o dílo dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

za objednatele: **30 -11- 2016**
v Ostravě dne

Povodí Odry,
státní podnik
701 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

za zhotovitele:
v Ostravě dne
K2 stavební
Moravia s.r.o.
Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
IČ: 285 73 994 DIČ: CZ28573994

Jaromír Kubala
jednatel společnosti