

Číslo smlouvy objednatele:

PHCA3009/2016-04

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):
Michal Zejda, projektový manažer závodu Dyje, tel. 720 942 856

2. Zhotovitel:

ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

Sídlo: Jilemnického 1242/10, Brno 614 00
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KO soudu v Brně, v oddílu C, vložce 63801
Jednatel/Zastoupený: Monikou Kotlaříkovou
IČ: 29182514
DIČ: CZ29182514
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-5737230217/0100
Zástupce ve věcech technických:
Petr Ševčík, +420 777 988 182

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.11.2016 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části“

5. Dílem se rozumí zejména zajištění a obnovení plnohodnotné funkce bezpečnostního přelivu s možností vypuštění nadjezí jezu Culpovec, spočívající zejména v opravě bočního bezpečnostního přelivu, opravě pravobřežní zdi, výpustného objektu nadjezí, opravě vývaru bezpečnostního přelivu a stabilizaci dna a břehů koryta. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby „Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části“,

vypracované objednatelem, v 12/2015, pod zakázkovým číslem 123257PDC (dále jen „**projektová dokumentace**“) a ve stavebním povolení vydaném odborem životního prostředí městského úřadu Znojmo dne 5.9. 2016, pod číslem jednacímu MUZN 71853/2016 (dále jen „**stavební povolení**“).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a stavební povolení. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a stavební povolení převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla
8. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla potřeba.
9. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:**

- vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
- před zahájením prací předložení a schválení povodňového a havarijního plánu stavby,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla),
- vytyčení všech inženýrských sítí a zařízení a zajištění jejich neporušení při provádění stavebních prací,
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
- uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě ve formátu dwg a pdf (výkresy) a ve formátu doc a xls (texty, tabulky), na vhodném datovém nosiči,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
- zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem a výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace díla, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom

vyhotovení v elektronické formě ve formátu dwg a pdf (výkresy) a ve formátu doc a xls (texty, tabulky), na vhodném datovém nosiči,

- zajištění potřebných nebo správnými orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
- zajištění – pokud to bude nutné - kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, včetně případných poplatků za kácení stromů,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do díla.

10. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:

- stavební práce musí být dokončeny do 15. 3. 2017 – podmínka stavebního povolení.,
- budou dodrženy veškeré podmínky stanovené projektovou dokumentací a dokladovou částí,
- kámen pro opravu zdí a dlažeb musí svou specifikací a vzhledem odpovídat materiálu stávajících zdí a dlažeb, před dodávkou kamene na stavbu bude tento materiál odsouhlasen objednatelem.

III.Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

do 15.3. 2017

2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je koryto vodního toku Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) v k.ú. Plaveč a Rudlice. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací a stavebním povolením.

IV.Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: Kč 2.156.788,-Kč

2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. Položkový rozpočet bude zpracován rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku. Pro ocenění víceprací budou použity přednostně ceny uvedené

v nabídkovém rozpočtu. Pokud se se bude jednat o práce, které nabídkový rozpočet neobsahuje, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy (dále jen katalogová cena) a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění nebude možný, budou upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním celkové nabídkové ceny s celkovou katalogovou cenou. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.

7. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
8. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) **zjišťovací protokol** a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Dále je zhotovitel povinen fakturu vystavit i v elektronické podobě, a to a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je oprávněn z každé faktury zhotovitele zadržet **10 %** fakturované částky bez DPH (dále jen „**zádržné**“). Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do **30 dnů** od předání a převzetí celého u díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělků, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
8. Platbu použije objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, zvýšení nejvýše přípustné ceny) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen evidovat změny, které v průběhu realizace stavby vyplynou z odchylných podmínek od těch, které předpokládal projekt stavby. Součástí evidence změny je i finanční vyjádření změny ceny díla.
3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění cena díla či termín provádění díla.
4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
5. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV. bodu 4. této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV. této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu technického dozoru stavebníka je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
4. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem na adresu zejda@pmo.cz nejméně **5 dnů** před zakrytím, výjimečně telefonicky na číslo 720 942 856. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze

v intencích seznamu poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. Prostřednictvím poddodavatelů mohou být prováděny pouze následující práce či objekty:

- Konstrukce zámečnické,
- Vedlejší rozpočtové náklady.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.

7. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí díla objednatelem dle čl. XI. odst. 2. této smlouvy předložit seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění díla, a kterým zhotovitel uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky.
8. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními §§ 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:
 - a. nejméně 15 dní před zahájením provádění díla písemně sdělit objednateli v případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, zda na těchto bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu;
 - b. nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění díla písemně doložit objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
9. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
10. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
11. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
12. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
13. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
14. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatků v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady. V případě rozporů má přednost výkresová dokumentace před textovou částí dokumentace a ta má přednost před položkovým rozpočtem.

15. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP a spolupracovat s ním při provádění díla (pokud je koordinátor BOZP na stavbě zřízen).
17. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
18. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Nebezpečí škody na věci

1. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Dokončení a předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“, 2 vyhotovení,
 - geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením, projektovou dokumentací a dokladovou částí,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII.Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 3 tohoto článku.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatel. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
5. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele +420 777 988 182 a následně potvrzeno písemnou formou.
6. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
7. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu 2. a 3. tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

XIII.Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 8. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo poddodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo poddodavateli ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX., bodě 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
11. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit aktualizovaný seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím uvedené v čl. IX., bodě 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
12. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. bodě 7. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
13. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. bodě 8. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každou porušenou povinnost.
14. Smluvní strany se dohodly, že vyloučí použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena
15. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací či jinak definovaných zadáním.
3. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
5. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající trojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
5. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.
6. Pokud zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento subdodavatel. Změna takového subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako subdodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení prokazováno.
7. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
10. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

11. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
12. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
13. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
14. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
15. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: 09. 12. 2016

V Brně dne: 30. 11. 2016

Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-



Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

Za zhotovitele:

ŠEVČÍK GROUP s.r.o.
Jilemnického 1242/10
BRNO 614 00
IČ: 29182514 DIČ: CZ29182514
-1- TEL: 777 988 183

ŠEVČÍK GROUP s.r.o.
Monika Kotlaříková
jednatelka společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Plaveč

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

Zpracoval

Čapek

Rozpočet číslo

Dne

14.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	2 007 788,19	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště				0,00						
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce				0,00						
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy				0,00						
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy				0,00						
5	"M"	Dodávky	84 000,00				17	Jiné VRN				0,00						
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu				65 000,00						
7	ZRN (ř. 1-6)		2 091 788,19	12	DN (ř. 8-11)	0	19 VRN (ř. 13-18)					65 000,00						
20 HZS			0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady					0,00						

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Náklady na přesun hmot budou započteny do cen položek

ŠEVČÍK GROUP s.r.o.
Jilemnického 1242/10
BRNO 614 00
IČ: 29182514 DIČ: CZ29182514
TEL: 777 988 182

D Celkem bez DPH 2 156 788,19

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 156 788,19	452 925,52

Cena s DPH 2 609 713,71

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Plaveč

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 007 788,19

1 Zemní práce

568 199,69

1	001	111101102	Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha	ha	0,080	10 000,00	800,00
			"Dle místního šetření				
			0,08		0,080		
			Součet		0,080		
2	001	111103403	Vytrhání bodláčí a ojedinelého plevele i s kořeny z travního porostu	ha	0,035	15 000,00	525,00
			"Dle místního šetření				
			0,035		0,035		
			Součet		0,035		
3	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	150,000	30,00	4 500,00
			"Dle místního šetření				
			150		150,000		
			Součet		150,000		
4	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	150,000	20,00	3 000,00
			"Dle místního šetření				
			150		150,000		
			Součet		150,000		
5	232	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	8,000	100,00	800,00
			"Dle místního šetření				
			5+3		8,000		
			Součet		8,000		
6	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	5,000	180,00	900,00
			"Dle místního šetření				
			5		5,000		
			Součet		5,000		
7	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	220,00	660,00
			"Dle místního šetření				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
8	001	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	35,000	800,00	28 000,00
9	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000	90,00	64 800,00
10	001	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	53,126	2 500,00	132 815,00
			"Povrch přelivné plochy (kámen do betonu)				
			103,3*0,5		51,650		
			"pravobřežní zeď" - jez				
			(4,9+1,25)*0,3*0,8		1,476		
			Součet		53,126		
11	001	121101201	Odstranění lesní hrabanky	m2	897,000	20,00	17 940,00
			stavby				
			525+267+105		897,000		
			Součet		897,000		
12	001	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	115,000	170,00	19 550,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Plaveč

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			stavebních k-cí z odtěžených nánosů) "(plocha * mocnost nánosů dle místního šetření) 105*1,0 "Nánosy u pravého křídla jezu mocnost nánosů dle místního šetření) 5*2*1,0 Součet		105,000 10,000 115,000		
13	001	127401102	Výkopávky pod vodou v hornině tř. 5 tl vrstvy přes 0,5 m bez trhavin <i>Výkop v prostoru přelivné k-ce a vývaru - i přes realizaci jímky je nutno počítat s průsaky vody na stavenišťě</i> "Objem výkopu viz. vykr D.1.1.3 a D.1.1.4 "pro horninu tř. 5 předpokládáno 30% objemu 576,95*(0,3)	m3	173,085	180,00	31 155,30
14	001	127701111	Výkopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 1,5 m <i>Výkop v prostoru přelivné k-ce a vývaru - i přes realizaci jímky je nutno počítat s průsaky vody na stavenišťě</i> "Objem výkopu viz. vykr D.1.1.3 a D.1.1.4 "pro horninu tř. 3 předpokládáno 30%, pro tř. 4 - 40% objemu 576,95*(0,3+0,4)	m3	403,865	150,00	60 579,75
15	001	131301103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 <i>Výkop v toku pod vývarem</i> "Objem dle vykr. D.1.1.3, D.1.1.4 9,8*((8,5+7,4)/2) Součet	m3	77,910	125,00	9 738,75
16	001	131301191	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 4 <i>Výkop v toku pod vývarem - stavenišťě zajimkováno, nutno počítat s průsaky vody z nadjezí</i> "Objem dle vykr. D.1.1.3, D.1.1.4 9,8*((8,5+7,4)/2)	m3	77,910	20,00	1 558,20
17	002	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m "Oprava pravobřežní zdi nad jezem 6	kus	6,000	350,00	2 100,00
18	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 576,95*(0,3+0,4)	m3	403,865	40,00	16 154,60
19	001	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m 576,95*0,3	m3	173,085	45,00	7 788,83
20	232	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění "Zemina bude využita ke zpětným zásypům 97,9	m3	97,900	40,00	3 916,00
21	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS <i>Bude využito ke zpětným zásypům</i>	m3	97,900	60,00	5 874,00
22	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	556,960	10,00	5 569,60

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Plaveč

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			576,95+77,91-97,9	556,960			
23	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 058,224	138,00	146 034,91
			(173,085+403,865+77,91-97,9)*1,9	1 058,224			
24	001	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	168,820	12,00	2 025,84
			semenem":				
			"Úprava leý břeh				
			95,45	95,450			
			"Úprava pravý břeh				
			73,37	73,370			
			Součet	168,820			
25	231	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	168,820	6,00	1 012,92
			semenem":				
			"Úprava leý břeh				
			95,45	95,450			
			"Úprava pravý břeh				
			73,37	73,370			
			Součet	168,820			
26	005	005724700	osivo směs travní univerzáł	kg	4,221	95,00	401,00
			168,82 * 0,025	4,221			
2			Zakládání	131 146,81			
27	002	213R1	Zřízení folie pro jímky	m2	42,250	150,00	6 337,50
			"Boční přeliv (délka jímky x délka návodního líce)				
			30,5*3,25	99,125			
			"Pravé křídlo jezu (délka jímky x délka návodního líce)				
			13*3,25	42,250			
28		R11	folie pro jímky	m2	42,250	100,00	4 225,00
			"Boční přeliv (délka jímky x délka návodního líce)				
			30,5*3,25	99,125			
			"Pravé křídlo jezu (délka jímky x délka návodního líce)				
			13*3,25	42,250			
29	011	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	156,603	650,00	101 791,95
			"Opěrná zeď				
			(18,25+0,5*2)*3,35	64,488			
			"K-ce přelivu				
			11,25*2	22,500			
			6,6*9,15	60,390			
			"Oprava úravobřežní zdi nad jezem				
			(1,25+4,9)*1,5	9,225			
			Součet	156,603			
30	011	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	156,603	120,00	18 792,36
			(18,25+0,5*2)*3,35	64,488			
			11,25*2	22,500			
			6,6*9,15	60,390			
			"Oprava úravobřežní zdi nad jezem				
			(1,25+4,9)*1,5	9,225			

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Plaveč

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Součet 156,603

3 Svislé a kompletní konstrukce 606 318,00

31	321	321311115R	Konstrukce vodních staveb z ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	134,686	3 600,00	484 869,60
----	-----	------------	---	----	---------	----------	------------

Dodávka a montáž včetně výztuže a montážního a vazacího materiálu

"K-ce přelivu (odečet kubatury potrubí a VO)

14,1*9,4-(2*1*1)-6*((3,14*0,4*0,4)/4) 129,786

"Oprava pravobřežní zdi nad jezem

1,25*4,9*0,8 4,900

Součet 134,686

32	015	341322802R	Stěny a příčky z ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	30,569	3 600,00	110 048,40
----	-----	------------	---	----	--------	----------	------------

Dodávka a montáž včetně výztuže a montážního a vazacího materiálu

"ŽB opěrná zeď

18,25*3,35*0,5 30,569

33	252	379313535R	Vypouštěcí objekt	m3	1,900	6 000,00	11 400,00
----	-----	------------	-------------------	----	-------	----------	-----------

Vypouštěcí objekt uvnitř tělesa přelivné plochy

- Vyarmovaný uvnitř k-ce přelivu, bednění

"Objem k-ce: H x A x B

1,9*1,0*1,0 1,900

4 Vodorovné konstrukce 372 100,15

34	311	451313511R	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného ŽB konstrukce tl do 100 mm	m2	51,700	300,00	15 510,00
----	-----	------------	--	----	--------	--------	-----------

"ŽB opěrná zeď

0,5*18,25 9,125

"přeliv

5,5*9,4 51,700

35	321	457572211	Filtrační vrstvy z kameniva těžného hrubého se zhuštění frakce od 4 až 8 do 16 až 32 mm	m3	32,182	600,00	19 309,20
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Lože 100 mm, pod kamenné opevnění (Kamenná rovnánina)

"K-ce přelivu břehy

((2,3*2,5+(2,3+3,8)/2)*3,3)*2*0,1 5,808

"Úprava toku za vývarem, dno

(12,3*(4,3+6,4)/2)*0,1 6,581

"Úprava toku za vývarem, LB

12*((3,8+4,6+4,7)/3)*0,1 5,240

"Úprava toku za vývarem, PB

12,9*((3,8+4,6+5,1)/3)*0,1 5,805

"Vývar, dno

5,4*7,6*0,1 4,104

"Vývar LB

4,3*4,3*0,1 1,849

"Vývar PB

4,3*6,5*0,1 2,795

Součet 32,182

36	321	462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	7,275	2 100,00	15 277,50
----	-----	-----------	---------------------------------------	----	-------	----------	-----------

Stabilizační práh 3 ks, pata svahu vývarStabilizační práh 3 ks, pata svahu vývar

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Plaveč

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

"Objem prolití 30% (objem stabilizačních prahů)							
3*(13*0,5*1,0)*0,3					5,850		
"pata vývaru LB							
3,5*0,5*1,0*0,3					0,525		
"pata vývaru PB							
6*0,5*1,0*0,3					0,900		

Součet					7,275		
--------	--	--	--	--	-------	--	--

37	312	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	321,815	50,00	16 090,75
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"K-ce přelivu břehy							
((2,3*2,5+(2,3+3,8)/2)*3,3)*2					58,080		
"Úprava toku za vývarem, dno							
(12,3*(4,3+6,4)/2)					65,805		
"Úprava toku za vývarem, LB							
12*((3,8+4,6+4,7)/3)					52,400		
"Úprava toku za vývarem, PB							
12,9*((3,8+4,6+5,1)/3)					58,050		
"Vývar, dno							
5,4*7,6					41,040		
"Vývar LB							
4,3*4,3					18,490		
"Vývar PB							
4,3*6,5					27,950		
Součet					321,815		

38	321	462512370R	Zához z lomového kamene o hmotnost nad 500 kg, urovnáním líce	m3	24,250	1 150,00	27 887,50
----	-----	------------	---	----	--------	----------	-----------

Stabilizační práh 3 ks, pata svahu vývar							
"příčné stabilizační prahy							
3*(13*0,5*1,0)					19,500		
"pata vývaru LB							
3,5*0,5*1,0					1,750		
"pata vývaru PB							
6*0,5*1,0					3,000		
Součet					24,250		

39	211	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	64,491	1 300,00	83 838,30
----	-----	-----------	---	----	--------	----------	-----------

200-500 kg							
"K-ce přelivu břehy							
((2,3*2,5+(2,3+3,8)/2)*3,3)*2*0,3					17,424		
"Úprava toku za vývarem, LB							
12*((3,8+4,6+4,7)/3)*0,3					15,720		
"Úprava toku za vývarem, PB							
12,9*((3,8+4,6+5,1)/3)*0,3					17,415		
"Vývar LB							

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Plaveč

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			4,3*4,3*0,3		5,547		
			"Vývar PB				
			4,3*6,5*0,3		8,385		
			Součet		64,491		
40	015	463211111R	Rovnanina z lomového kamene nad 500 kg, s vyplněním spár těženým kamenivem nad 500 kg	m3	73,943	1 350,00	99 823,00
			"Vývar, dno				
			5,4*7,6*1,0		41,040		
			vývarem)				
			(12,3*(4,3+6,4)/2)*0,5		32,903		
			Součet		73,943		
41	321	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	21,400	950,00	20 330,00
			Úprava toku pod vývarem, dosypání (PF4-5)				
			"Opора opevnění toku v násypu				
			1,5*(8,1+2,5)		15,900		
			2,2*2,5		5,500		
			Součet		21,400		
42	311	465513328	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	51,330	1 050,00	53 896,50
			"Obklad přelivné k-ce (přeléváná plocha)				
			5,8*8,85		51,330		
43	583	583807500	kámen lomový LK/R regulační (bPP) (10t=6,5 m3)	t	23,691	850,00	20 137,35
			"Obklad přelivné k-ce (přeléváná plocha)				
			5,8*8,85*0,3*(10/6,5)		23,691		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							5 733,75
44	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	104,250	55,00	5 733,75
			Tlak vody 800 bar				
			"Pravobřežní zeď - přelivný práh				
			"-vnější strana				
			17,5*2,5		43,750		
			"- vnitřní strana				
			21,0*2,5		52,500		
			"Pravobřežní zeď nad jezem				
			8		8,000		
			Součet		104,250		
8 Trubní vedení							40 100,00
45	271	891392121R	Montáž šoupátka, nerez, protiprodně těsnící DN400	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
46	271	891R1	Montáž česle, nerezové, šířka průlin 60 mm, DN400	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
47	311	895011111	Zřízení sběrné jímky z betonových prefabrikátů pl do 2 m2	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
48	254	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	300,00	300,00
49	552	552R	poklop čtvercový 1,0 x 1,0, těsný, s utažením, ocelový		1,000	1 900,00	1 900,00
50	552	552R2	Šoupátko, nerez, protiprodně těsnící DN400		1,000	2 500,00	2 500,00
51	552	552R3	Česle, nerezové, šířka průlin 60 mm, DN400		1,000	5 200,00	5 200,00
52	552	552R4	potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 426 mm, tl 8,0 mm	m	7,000	1 500,00	10 500,00
53	271	899503111	Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná při zdění a betonování	kus	6,000	450,00	2 700,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Plaveč

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Osazení ve vypouštěcím objektu

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 243,68

54	316	316870520	lešení trubkové T3 LEKO pohledová plocha 50 m2	sada	2,000	3 000,00	6 000,00
55	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	321,815	35,00	11 263,53

"K-ce přelivu, břehy

((2,3*2,5+(2,3+3,8)/2)*3,3)*2

58,080

"Vývar dno

5,4*7,6

41,040

"Vývar LB

4,3*4,3

18,490

"Vývar PB

4,3*6,5

27,950

"Úprava toku pod vývarem, dno

(12,3*(4,3+6,4)/2)

65,805

"Úprava toku pod vývarem, LB

12*((3,8+4,6+4,7)/3)

52,400

"Úprava toku pod vývarem, PB

12,9*((3,8+4,6+5,1)/3)

58,050

Součet

321,815

56	003	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	64,488	300,00	19 346,40
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

18,25*3,35

61,138

2*0,5*3,35

3,350

Součet

64,488

57	003	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	64,488	100,00	6 448,80
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

18,25*3,35

61,138

2*0,5*3,35

3,350

Součet

64,488

58	011	953331112	Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky pískované kladené volně	m2	281,233	150,00	42 184,95
----	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

18,25*3,35*4*1,15

281,233

Součet

281,233

997 Přesun sutě 198 946,11

59	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 058,224	55,00	58 202,32
----	-----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

"viz položka uložení sypaniny na skládku

1058,224

1 058,224

Součet

1 058,224

60	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20 106,256	7,00	140 743,79
----	-----	-----------	--	---	------------	------	------------

"skládku 20 km

1058,224*19

20 106,256

M Práce a dodávky M 84 000,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Plaveč

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

23-M Montáže potrubí

6 000,00

61	923	230011154R	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 426 mm, tl 8,0 mm - Dotěsněný prostup ŽB stěnou a prahem - bentonitový pásek, zapravení bet. mazaninou - Těsnící límec na potrubí - navařený - Dotěsnění, úprava zhlaví ve vypínacím objektu (2 x bentonitový pásek, zapravení bet. mazaninou) - Zavakování po osazení - po dobu výstavby	m	7,000	500,00	3 500,00
62	923	230081129R	Demontáž ocelového potrubí do šrotu D400 "Délka 12,0 m 1 Součet	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
					1,000		
					1,000		

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

78 000,00

63	946	R1	Statické zajištění mostku u rod. domu č. 52 Posudek, zajištění	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
64	946	R2	Oprava přejižděného propustku z bet. trouby	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
65	946	R3	Oprava Brodu na příjezdové cestě	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
66	946	R4	Oprava příjezdové cesty, polní cesta délka 1 600 m, únosnost 10 t	ks	1,000	30 000,00	30 000,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

65 000,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

36 000,00

67	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby Vytyčení stavby (vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
68	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě Geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat. Celkový geometrický plán pro oddělení dotčených pozemků nebo zřízení věcných břemen (majetkoprávní vypořádání a zápis do katastru), ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
69	000	013244000R	Dokumentace dodavatelská a výrobní Výkres výztuže, detaily zámečnických konstrukcí	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
70	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby Kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka "Dokumentace skutečného provedení stavby", 2 vyhotovení.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

VRN3 Zařízení staveniště

16 500,00

71	000	030001000	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním a provozem staveniště.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
72	000	032503000	Skládky na staveništi Mezideponie, zřízení, údržba	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
73	000	034403000R	Dopravní značení Dopravní značení, informace u výjezdu z obslužné komunikace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
74	000	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Plaveč

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

VRN4

Inženýrská činnost

12 500,00

75	000	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
76	000	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
77	000	042503000R	Povodňové plány	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
78	000	R6	Havarijní plán	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
79	000	R8	Aktualizace manipulačního řádu	ks	1,000	2 500,00	2 500,00

Celkem

2 156 788,19

HARMONOGRAM REALIZACE PRACÍ

Stavba:

„Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části“



ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

datum/období

od

do

Předání a zřízení staveniště

1.12.2016

5.12.2016

Přípravné práce

5.12.2016

19.12.2016

Zemní práce

3.1.2016

15.3.2017

Zakládání

3.1.2016

15.3.2017

Svislé a kmpletní konstrukce

3.1.2016

15.3.2017

Vodorovné konstrukce

3.1.2016

15.3.2017

Úpravy povrchů

3.1.2016

15.3.2017

Trubní vedení

3.1.2016

15.3.2017

Ostatní konstrukce

3.1.2016

15.3.2017

Přesun hmot

3.1.2016

15.3.2017

Dokončovací práce

5.3.2017

15.3.2017

ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

Jilemnického 1242/10

BRNO 614 00

IČ: 20182514 DIČ: CZ29182514

TEL: 777 988 182

ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

stavbyvedoucí

30.11.2016

ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

Dodavatel: ŠEVČÍK GROUP s.r.o.
Jilemnického 1242/12
614 00 Brno

Odběratel: Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O NEVYUŽITÍ PODDODAVATELŮ

Já, **Monika Kotlaříková**, datum narození 27.8.1981, bytem Komenského 377, Šanov, PSČ: 671 68, jako jednatelka společnosti **ŠEVČÍK GROUP s.r.o.**, čestně prohlašuji,

že, dílo „**Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části**“

budeme provádět vlastními kapacitami.

30.11.2016

ŠEVČÍK GROUP s.r.o.
Jilemnického 1242/10
BRNO 614 00
IČ: 29182514 DIČ: CZ29182514
TEL: 777 988 182

S pozdravem

Monika Kotlaříková – Jednatelka společnosti

Sídlo: Jilemnického 1242/10, 614 00 Brno
Tel.: +420 777988182
Bankovní spojení: KB. 43-5737230217/0100

IČO:29182514

DIČ:CZ29182514

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským Obchodním soudem v Brně, oddílC, vložka 63801