

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 5/2010 ze dne 20.9.2010 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území **Zámělíč**, uzavřený mezi smluvními stranami:

### 1.1 Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ**  
IČ: **01312774**

#### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Domažlice**  
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky, ve věcech technických**  
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **3723001/0710**  
Telefon: **379 410 765**  
fax: **379 410 752**  
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

### 1.2 Zhotovitel:

Sdružení dodavatelů dle smlouvy o sdružení ze dne 18.6.2010

**Geodetické služby Plzeň spol. s r. o.**

se sídlem **Popelníková 60, 312 06 Plzeň-město**

k jednání oprávněn **Roman Steiner**, jednatel společnosti

IČ: **48360686**

DIČ: **CZ 48360686**

Bankovní spojení: **Komerční banka a. s.,**

Číslo účtu **82809-371/0100**

Tel/fax: **377 260 195**

e-mail **vedeni@gsp-plzen.cz**

**Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzeň, oddíl C, vložka č. 3555, datum zápisu 13.5.1993**

a

**Ing. Jan Matějka – člen sdružení**

**Adresa – místo podnikání: Dvořákova 657/3, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role**

**Zastoupený: Ing. Janem Matějkou**



**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jan Matějka

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jan Matějka

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

**Číslo účtu:** 657949-341/0100

**IČ/DIČ:** 42850541 / CZ420528150

**Úřad evidence:** Magistrát města Karlovy Vary

**Sdružení je při podpisu smlouvy o dílo č. 5/10 zastoupeno v souladu s bodem 5), písm.**

**d) smlouvy o sdružení reprezentantem sdružení:**

**Geodetické služby Plzeň spol s r. o.**

se sídlem **Popelnicová 60, 312 06 Plzeň-město**

k jednání oprávněn: **Roman Steiner**, jednatel společnosti

Tel/fax: **377 260 195**

e-mail **vedeni@gsp-plzen.cz**

**Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzeň, oddíl**

**C, vložka č. 3555, datum zápisu 13.5.1993**

**IČ 48360686, DIČ CZ 48360686**

Bankovní spojení: **Komerční banka a. s.,**

Číslo účtu **82809-371/0100**

## 2. Předmět dodatku č. 5

**2.1** Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 SOD č.5/2010 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“ vyvolaná žádostí zpracovatele o posun termínu plnění FC 2.1. č.j. SPU 301006/2013 ze dne 15.7.2013 a to z důvodu nemožnosti schválení vypracovaného návrhu PSZ v rámci KoPÚ Zámělč zastupitelstvem Města Poběžovice, které se uskuteční až koncem 09/2013. V souladu s Čl.XI. bodem 3. smlouvy se smluvní strany dohodly o změně termínu plnění u FC 2.1. z původního ukončení 31.8.2012 na termín 30.9.2013.

**2.2** Příloha č. 1 SOD č.5/2010 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s 20% DPH celkem v Kč	Termín plnění
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	390	<b>810</b>	315.900	379.080	31.12.2010
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	390	<b>100</b>	39 000	46.800	30.6.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	390	<b>130</b>	50.700	60.840	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	390	<b>1 000</b>	390.000	468.000	30.6.2011

1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	172	<b>750</b>	129.000	154.800	29.2.2012
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	*****	*****	*****	*****	*****
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	ha	7	<b>7.500</b>	52.500	63.000	29.2.2012
						<b>Cena s 21% DPH celkem v Kč</b>	
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	375	<b>108</b>	40.500	49.005	31.1.2013
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	*****	*****	*****	*****	*****
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	381	<b>200</b>	76.200	92.202	31.1.2013
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH</b>				<b>1.093.800</b>		
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	375	<b>370</b>	138.750	167.888	30.9.2013

*Handwritten signature*

2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	375	700	262.500	317.625	30.4.2014
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>					<b>401.250,-,-</b>		
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	375	85	31.875	38.569	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	381	770	293.370	354.978	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>					<b>325.245,-</b>		

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	1.093.800 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	401 250 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	325 245 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 820 295 Kč</b>
DPH v Kč	372.492 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2.192.787 Kč</b>

Pozn.: 1) Podrobnější údaje viz příloha č. 6 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení mlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 13.8.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
 Pobočka Domažlice  
 Haltravská 438  
 344 37 Domažlice



Ing. Václav Pergl  
 vedoucí pobočky Domažlice  
 Státní pozemkový úřad



Geodetické služby Plzeň, spol. s r.o.  
 Popelnicová 60 • 312 06 PLZEŇ 1  
 tel./fax: 377 260 195 • DIČ: 138-48309999

Roman Steiner  
 jednatel, reprezentant sdružení  
 Geodetické služby Plzeň spol. s r. o.